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RESUMEN 
 
El edificio MICAL, es un conjunto habitacional que actualmente se está 
construyendo y comercializando por la empresa CHAVEZ SUAREZ 
CONSTRUCTORES, este consiste en una torre de 5 pisos de altura con un 
subsuelo destinado para parqueaderos, dentro de la edificación se encuentran 
distribuidos diez departamentos de tres, dos y un dormitorio. Todo el proyecto 
está orientado a un nivel socioeconómico medio alto y alto, además se encuentra 
ubicado en la zona centro norte de la ciudad de Quito en el barrio denominado 
Batan Alto caracterizado por su exclusividad y seguridad. 
Para la determinación de la viabilidad del proyecto, he realizado el plan de 
negocios en donde se han analizado detalladamente los aspectos 
macroeconómicos, las condiciones actuales de mercado, la concepción 
arquitectónica, el análisis de costos y el análisis financiero, para que de esta 
forma los inversionistas del proyecto tengan un panorama claro de su inversión. 
Después de haber realizado el análisis global de todo el proyecto MICAL 
podemos mencionar que el costo total del inmueble es de 1’059,985.00 USD, 
donde se obtendrán ingresos totales de 1’362,258.00 USD, generado una 
rentabilidad del 28.52% durante los 15 meses de ejecución del proyecto. Una 
característica importante que cabe mencionar es que al realizar el análisis de 
sensibilidad obtuvimos resultados satisfactorios para los inversores ya que, al no 
ser sensible al aumento de costos o a la disminución de precios de venta, existe 
una gran posibilidad de que el proyecto sea totalmente viable para los inversores.        
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ABSTRACT 
 
The MICAL building, is a housing project that is currently being built and marketed 
by the company CHAVEZ SUAREZ BUILDERS, this consists of a tower of five 
stories high with a basement meant for parking, inside the building ten 
departments are distributed in three, two and one bedroom. The whole project is 
aimed at medium-high and higher socioeconomic level, also is located in the north 
central part of the city of Quito in the neighborhood called Batan Alto, 
characterized by its exclusivity and security. 
 
To determine the viability of the project, I made a business plan where I have 
analyzed in detail the macroeconomic aspects, current market conditions, 
architectural design, cost analysis and financial analysis, giving to the investors of 
the project a clear picture of their investment. 
 
After making the overall analysis of the entire project MICAL, I can mention that 
the total cost of the property is 1'059,985.00 USD, where total incomes will be 
1'362,258.00 USD, generated a return of 28.52 % during the 15 months of 
implementation the project. An important feature to mention is that when we were 
performing the sensitivity analysis we obtained satisfactory results for investors 
because, the project is not being sensitive to increased costs or decreased selling 
prices, so I can conclude that there is a great possibility that the project is entirely 
viable for investors. 
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1.1  INTRODUCCIÓN 
El proyecto MICAL es un edificación de viviendas en altura, el cual se encuentra 
ubicado en el sector Centro-Norte de la ciudad Quito, específicamente en las 
calles Tomas Bermur y Coremo, conocido este sector como Batan Alto el cual se 
ha caracterizado por su alta plusvalía, amplios espacios verdes y seguridad, lo 
que ha generado una alta demanda de viviendas para un estrato social medio alto 
y alto. 
La creación de este plan de negocios tiene la finalidad de informar a los 
inversionistas del proyecto todos los aspectos que interviene en la determinación 
de factibilidad del mismo, hablaremos de aspectos macroeconómicos, estudio de 
mercado de la ciudad, arquitectura del proyecto, costos totales, aspectos 
financieros, entre otros que se mostraran a continuación. 
El promotor de este proyecto es la constructora CHAVEZ-SUAREZ C.I.A. 
L.T.D.A., la cual se ha conformado hace cinco años y cuenta con una amplia 
experiencia en construcciones inmobiliarias en el sector norte de la ciudad de 
Quito. El objetivo de construir este proyecto para la empresa es tener una mayor 
penetración en el mercado a nivel de estrato social medio alto y alto, lo que 
ayudara a además a que el nombre de la constructora sea reconocido este sector 
de la ciudad. 
1.2 ENTORNO MACROECONÓMICO 
En la actualidad la situación macroeconómica del Ecuador se encuentra en una 
época de estabilidad lo que ha generado una situación favorable para el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios, como todos conocemos la crisis financiera 
mundial ha infundido temor en los constructores, pero con el pasar del tiempo 
estos se ha ido disipando ya que no se percibe ninguna crisis en el campo de la 
construcción debido al aumento de la demanda de vivienda y con esto el 
aumentos de los precios por m2 hasta cantidades que años atrás eran 
inimaginables, esto ha generado un rumor sobre una posible burbuja inmobiliaria 
en nuestro lo que ha provocado un mayor control para la generación de créditos 
hipotecarios para que no se de este acontecimiento. Pasando a otro tema, el 
gobierno ha buscado disminuir el déficit de vivienda en el país mediante la 
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generación de viviendas para los estratos sociales medio bajo y bajo, lo que ha 
beneficiado notablemente al constructor; otro aspecto clave es que al existir una 
mejora de nuestra economía con un PIB en constante crecimiento, un riesgo país 
en decreciendo notablemente y una cierta estabilidad en la inflación y las tasas de 
interés, se han producido condiciones favorables para que el mercado inmobiliario 
se mantenga firme y se generen más proyectos inmobiliarios. 
1.3 MERCADO 
El estudio de mercado es muy importante para la he desarrollo eficiente de 
cualquier proyecto inmobiliario ya que, reúne todas las características principales 
que los posibles compradores de tu proyecto desean obtener en la nueva vivienda 
que están dispuestos a comprar y además reúne información clave de los 
competidores directos que va a tener tu proyecto lo que va a incentivar al 
promotor a desarrollar planes innovadores para vencer a sus competidores. Al 
realizar este estudio pudimos obtener los siguientes resultados. 
 Las unidades de vivienda presentes en el proyecto MICAL están destinas 
para grupos familiares de 3 a 4 personas debido a que la mayor parte del 
proyecto, alrededor 90% de los departamentos son de tres dormitorios, 
comparando esta información con el estudio de mercado el cual nos indica 
que para sectores de nivel socio económico medio alto y alto la mayor 
demanda es para departamentos de 3 dormitorios con núcleos familiares 
típicos consolidados por 3 a 4 personas, nuestro proyecto se encontraría 
satisfaciendo esta necesidad. 
 El proyecto MICAL al estar direccionado a un nivel socioeconómico medio 
alto y alto, el precio promedio por m2 es de 1,350 USD, dando un precio 
aproximado por departamento de 135,000 USD, tomando en cuenta este 
dato y comparándolo con el precio de venta de nuestra competencia 
directa, podemos concluir que nuestros precios están en el rango óptimo 
del mercado por lo que tenemos un amplia posibilidad de concluir nuestras 
ventas en el tiempo estimado generando la rentabilidad deseada por los 
parte del promotor. 
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 En lo referente a las áreas de las unidades de vivienda que se manejan en 
el sector se encuentran en su mayoría entre los 80 y 125 m2, en el caso 
del proyecto MICAL, este está ofreciendo viviendas de igual tamaño 
siguiendo con los parámetros del mercado, con una única diferencia que 
nuestro proyecto al encontrarse ubicado en una avenida no muy transitada 
por automóviles las ventas que está presentando el proyecto son 
relativamente buenas siguiendo con lo especificado en nuestro plan. 
1.4 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
Este proyecto se caracterizado por su accesibilidad a un sin número de lugares, 
como son parques, centros comerciales, centros de salud, centros educativos, 
restaurantes, centros financieros, entre otros, con la importancia que se 
encuentran a distancias muy cortas de la ubicación del proyecto. La seguridad 
que ofrece nuestro producto es de vital importancia ya que esta es una de las 
principales características que los compradores buscan al adquirir una vivienda, 
es por esto que este sector al estar estratégicamente ubicado pertenece a una de 
la zonas residenciales más exclusivas de la ciudad que cuentan con guardianías 
casi en todas las unidades de vivienda del sector y con un unidad de vigilancia 
policial propia del sector que funciona las 24 horas del día.   
Este sector además se caracteriza por estas rodeado de una gran cantidad de 
áreas verdes, dentro del cual podemos mencionar al sitio más importante de la 
ciudad de quito que es parque Metropolitano, que se ha convertido en el preferido 
por su ubicación y su cantidad de espacios verdes, lo que ayuda que sector sea 
más cotizado gracias a su tranquilidad. Gracias a su perfecta ubicación y su 
envidiable exclusividad en cuanto a viviendas se refiere, este se ha convertido en 
el sector más cotizado para vivir, es por eso, que muchas inmobiliarias están 
adquiriendo terrenos cerca o dentro del sector para construir  edificación lo que va 
a generar un mayor crecimiento del sector. 
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Ilustración 1 Ubicación del Proyecto MICAL  Fuente: Google maps 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
1.5  ARQUITECTURA 
El proyecto MICAL consiste en una estructura construida en altura de hormigón 
armado sismo resistente que consta solo de cincos pisos debido a las 
regulaciones municipales existentes del sector en las cuales se distribuyen 10 
departamentos, y un subsuelo amplio en el cual se han distribuido 16 
parqueaderos, generando un total de área bruta de construcción de 
aproximadamente 1,572 m2. 
En lo referente al COS en planta baja del proyecto, tenemos un valor de 51.26% 
que al compararlo con el permitido que es del 60% refleja el mayor 
aprovechamiento del terreno para la implantación del proyecto mediante una 
buena distribución de sus áreas. En lo referente al COS TOTAL podemos 
observar que es reducido frente al permitido ocupando 229% del 240% permitido, 
lo que se debe principalmente a los beneficios que otorgamos a los futuros 
comprados del proyecto. 
Las unidades existentes en su mayoría son departamentos de 3 dormitorios de 
entre 107 y 115 m2, aunque ofertamos también tipologías de 2 dormitorios y 
suites, para lograr que las familias se interesen por nuestro producto puedo decir 
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que los acabados usados en el proyecto son de lujo acorde con las características 
del estrato social al que nos dirigimos.  
 
Gráfico No. 1 Composición Métrica del Proyecto MICAL    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
1.6 COSTOS 
Para la determinación de los costos constructivos totales del proyecto se han 
utilizado los precios del mercado referentes al mes de Diciembre de 2012, la 
determinación de los costos se los ha realizado mediante la experiencia 
constructiva del promotor del proyecto basándonos en edificaciones construidas 
anteriormente, de lo que se obtuvo la siguiente tabla. 
DESCRIPCIÓN TOTAL % 
COSTO TERRENO  $  244,558.00  23.07% 
COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN  $  694,322.00  65.50% 
COSTO INDIRECTO DE CONSTRUCCIÓN  $  121,105.00  11.43% 
TOTAL COSTO DEL PROYECTO $1,059,985.00  100.00% 
Tabla No. 1 Resumen General de Costos Proyecto MICAL.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
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1.7 ESTRATEGIA COMERCIAL 
Para la estrategia de ventas del proyecto utilizamos los estudios de la oferta del 
sector para determinar nuestro precio de venta y además nos basamos en los 
resultados obtenidos en el capítulo de costos del proyecto, donde se ha llegado a 
la conclusión que el precio de venta por m2 es de 1,323.00 USD es cual es 
óptimo para el estrato social al que nos estamos enfocando. En lo referente a la 
promoción del proyecto tratamos de resaltar las características que hacen que 
nuestra edificación se lo conciba como única y además nos favorecemos del 
sector privilegiado en el que nos encontramos para atraer a los clientes. Los 
medios que se van a utilizar para promocionar nuestro proyecto son primeramente 
las vallas publicitarias ubicadas en obra, publicaciones del proyecto en prensa, 
publicaciones en página web de plusvalía que hoy en día es la más visitada a 
nivel nacional, mediante nuestra página web de la constructora y enviando 
información mediante carpetas realizadas del proyecto a clientes de otros 
proyectos y amigos de los empleados de la empresa. 
Otra estrategia con la que vamos a contar con descuentos durante etapas 
constructivas del proyecto, en la etapa inicial otorgaremos el 4% de descuento y 
en la etapa media del proyecto otorgaremos el 2% de descuento. Los pagos se 
los realizara de la siguiente manera: 
FORMA DE PAGO 
RESERVA 10% 
ENTRADA 20% EN CUOTAS HASTA LA ENTREGA 
ENTREGA 70% 
 
Tabla No. 2 Formas de pago Proyecto MICAL.        Fuente: Chávez-Suarez Constructores  
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013      
Con todo lo analizado anteriormente puedo decir que los ingresos obtenidos 
totales van a ser de: 
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1.8 ANÁLISIS FINANCIERO   
El cronograma que va a ser utilizado para el proyecto MICAL nos ayuda para 
determinar los ingresos y gastos que se van a efectuar durante toda la vida del 
proceso constructivo, a continuación detallo el cronograma del proyecto con todas 
las fases que van a existir durante su ejecución. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Planificación                               
Construcción                               
Ventas y Cobranzas                               
 
Tabla No. 3 Cronograma del Proyecto MICAL  Fuente: Chávez-Suarez Constructores 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
Al realizar el análisis estático del capítulo financiero del proyecto arrojo los 
siguientes resultados para un tiempo de 15 meses de duración total del proyecto: Í 
Utilidad  $ 302,273.00  
Rentabilidad 28.52% 
Rentabilidad Anual 22.81% 
Margen de Rentabilidad 
sobre Ventas 
22.19% 
 
Tabla No. 4 Análisis Estático de finanzas del Proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
Para la determinación de la tasa de descuento se usó el criterio el promotor 
contrastando esto con el método CAPM obteniendo un valor del 21%, valor que 
está dentro del rango óptimo usado por la industria de la construcción. El flujo de 
caja base del proyecto nos dio un VAN de aproximadamente $148,680 USD. 
En lo referente al análisis de sensibilidades demostró que el proyecto es 
mínimamente sensible al aumento de costos, la disminución de ingresos o el 
incremento del período de ventas. 
Para concluir se ratificó que el proyecto se vuelve más rentable apalancando el 
flujo con un crédito de 650,000.00 USD distribuido en las etapas donde se dan las 
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mayores inversiones del proyecto, ya que se produjo un VAN de 
aproximadamente 183,900 USD, unos 35,300 USD mayor al VAN original. 
1.9 ASPECTO LEGAL 
Dentro del marco legal el proyecto MICAL deberá presentar los siguientes 
requisitos para que su construcción se ejecute. Estas normas esta regularizadas 
por la superintendencia de compañías conjunto al Municipio de Quito. Los 
requisitos principales son: 
 Escritura del terreno, donde se construirá el conjunto debidamente 
legalizada e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón.  
 Pago del impuesto predial del lote  
 Requisitos del dueño del terreno:  
 Copia del nombramiento del representante legal y/o gerente  
 Copia de cédula del representante legal  
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM)  
 Informes Municipales varios:  
 Informe de Afectación Vial  
 Informe de otras afectaciones (tubería, oleoducto, etc.)  
 Informe de técnico de compatibilidad de uso de suelo  
 Planos del cuerpo de Bomberos  
 Certificado de Factibilidad de servicio de la EMAAP-Q  
 Certificado de Factibilidad de servicio de la Empresa Eléctrica  
 Certificado de Factibilidad de servicio de la CNT  
 Registro de planos arquitectónicos e ingenierías  
 Garantías por construcción a favor del municipio  
Todos estos documentos se los deberá entregar en fechas establecidas por el 
Municipio de la ciudad Quito para la otorgación del respetivo permiso con el cual 
podremos empezar la construcción. 
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1.10 GERENCIA DE PROYECTOS 
La gerencia del proyecto MICAL fue realizada en base a la metodología de 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, donde las herramientas más usadas para 
el desarrollo de este acápite fueron los libros TEN STEPS y la guía del PMBOK 
los cuales contienen normas específicas para un buen desarrollo en la Dirección 
de Proyectos, la empresa Chávez Suarez Constructores contrato una serie de 
profesionales dispuestos en áreas de conocimiento para cada campo en el cual 
se va a desarrollar el proyecto inmobiliario donde se aplicaran los conocimientos, 
habilidades y técnicas necesarias para cumplir con todo lo planificado por parte de 
la empresa promotora y así lograr una integración adecuada de todos los 
procesos de dirección empresarial. 
Para la plena ejecución del proyecto MICAL se realizó un análisis de los 
siguientes parámetros: 
 Objetivos del Proyecto 
 Definición del Alcance  
o Dentro del Alcance 
o Fuera del Alcance 
 Organización Empresarial 
 Asignación de Responsabilidades 
 Duración Estimada del Proyecto 
 Entregables del Proyecto 
 Estimación de Costos del Proyecto 
o Cronograma del Proyecto 
o Control de Costos 
 Organizaciones Afectadas 
 Gestión de Comunicaciones  
 Gestión de Riesgos  
 Estructura de Desglose del Trabajo 
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1.11  CONCLUSIONES 
Después de analizar todos los capítulos y características del edificio MICAL se ha 
determinado que es un  proyecto rentable financieramente, y que además 
brindara la rentabilidad solicitada por los inversionistas. Para poder lograr el 
cumplimiento de este plan es necesario que se mantengan o fortalezcan los 
parámetros analizados anteriormente. 
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2 ENTORNO MACROECONÓMICO 
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2.1 INTRODUCCIÓN 
La macroeconomía es una rama de la economía, la cual se encarga del estudio 
global de la economía de un país, analizando las variables económicas como: el 
monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de 
empleo, de recursos productivos, la balanza de pagos, balanza comercial, el tipo 
de cambio y el comportamiento general de los precios. 
Los indicadores macroeconómicos son estadísticas que indican el estado actual 
de la economía de un país según un área particular ya sea la industria, mercado 
de trabajo, comercio, etc. Los organismos gubernamentales y empresas del 
sector privado los publican regularmente en una fecha determinada, esto es muy 
importante, ya que, son de fuentes fidedignas con información real y actualizada. 
El Ecuador ha presentado continuo crecimiento en los últimos años en su 
economía, un claro ejemplo es no haber sido afectado por la crisis económica 
global de 2009, a pesar de no tener moneda propia. En el año 2007 se dio un 
cambio importante en la económica ecuatoriana, ya que, se pagó toda la deuda 
con el FMI y además se alejó de sus imposiciones que limitaban el gasto público 
en el país. Luego de la renegociación exitosa de la deuda externa, Ecuador ha 
concentrado sus esfuerzos en diversificar su matriz energética, pagar la enorme 
deuda social e incrementar la inversión pública en infraestructuras: 
hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios, etc. 
La industria de la construcción es muy importante, ya que, aporta al crecimiento 
de un país, porque es un sector que genera empleo, la construcción de una u otra 
forma se ve afectada o beneficiada por los distintos indicadores tanto económicos 
como sociales que tiene el país. 
2.1.1 Metodología 
La metodología que voy a utilizar es de fuentes informativas secundarias como 
son: El Banco Central del Ecuador, El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), Cámara de la Construcción de Quito, y algunos estudios de mercado 
realizado por la empresa de Ernesto Gamboa y Asociados. Todas estas fuentes 
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de consulta fueron recopiladas, analizadas y escritas por alumnos del MDI 2012-
2013. 
2.2 Producto Interno Bruto (PIB) 
        
 
Gráfico No. 2 Producto Interno Bruto.- Fuente: www.ecuadorencifras.com, INEC (2013) 
Elaborado: Ricardo Suarez  MDI 2013 
En el Producto Interno Bruto es el valor de la producción de los bienes y servicios 
de una país, pero hay que saber que el PIB no es una medida exacta de la 
actividad económica, pero si nos ayuda a poder ver si hubo o no crecimiento. De 
los datos del grafico puedo analizar que desde el 2005 el PIB de nuestro país ha 
tenido un crecimiento constante pero este crecimiento se debe específicamente al 
PIB No Petrolero ya que el PIB Petrolero se aprecia en el grafico que no existe un 
crecimiento significado. En el 2013 el PIB tuvo un valor de 27845.25 millones de 
USD. 
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Gráfico No. 3 % de Variación del PIB.- Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ricardo Suarez  MDI 2013 
Si analizamos en cifras este crecimiento: del año 2005 al 2008 existe un 
crecimiento promedio del 4.58%; en el 2009 este crecimiento baja al 1% y esto se 
debe específicamente a la crisis económica mundial, en el 2010 y 2013 se aprecia 
un crecimiento del 3.3% y 8% respectivamente, esto significa que nuestra 
economía se ha ido recuperando a través de estos años. Un hecho muy 
importante se da en el 2008 que es donde el PIB crece de 2.2% al 6.4% y esto se 
debe principalmente a que en ese año se dio una mayor inversión por parte del 
gobierno y del sector privado. 
 
Gráfico No. 4 Comparación del PIB del Ecuador con el Mundo.- Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ricardo Suarez  MDI 2013 
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Si hacemos una comparación del PIB del nuestro país con relación al PIB de 
América Latina y el Mundo, nos damos cuenta que en el 2009 año de la crisis 
mundial, América Latina y el Mundo se recuperan momentáneamente hasta el 
2010 que nuevamente decae para el año del 2011 no así, la economía de nuestro 
país que sigue en su crecimiento deduciéndose que el gobierno fue acertado en el 
manejo de la política economía del país. Cabe resaltar que es más meritorio este 
hecho ya que, nuestro país al no tener moneda propia está en una posición rígida 
que le impide adoptar medidas para corregir los desajustes macroeconómicos.  
2.3 PIB PER CAPITA 
 
Gráfico No. 5 PIB PER CAPITA.- Fuente: www.obela.org, (OBELA) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
El PIB PER CAPITA es el indicador más distintivo del desempeño económico de 
un país, y es el PIB en valores constantes y divido para la población, como 
podemos observar en el gráfico, las cantidades están es dólares constantes, es 
decir, son valores sin contemplar inflación alguna. Lo que podemos observar en 
este grafico es que el PIB PER CAPITA del Ecuador ha ido subiendo 
constantemente a través de los anos, es decir, que es los ingresos de los 
ciudadanos ha ido mejorando. Al analizar más a fondo los resultados que nos da 
PIB por habitante existe concordancia con los indicadores económicos analizados 
anteriormente es decir con el crecimiento del PIB, ya que, PIB PER CAPITA 
también tiene un crecimiento relativamente parecido del 2005 al 2010, igual en el 
grafico se refleja un ligero decrecimiento en el 2009 atribuido a la crisis mundial 
como se dijo anteriormente. El PIB PERCAPITA en el año 2001 fue de 1338 USD 
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y en el año 2013 fue de 1765 USD lo que nos indica que el aumento ha sido de 
427 USD.   
 
Gráfico No. 6 PIB PER CAPITA CRECIMIENTO ANUAL.- Fuente: www.obela.org, (OBELA) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Con relación al grafico del CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB PER CAPITA, señala 
su crecimiento anual en porcentaje, lo que puedo observar es que no existe una 
relación con el expresado en unidades monetarias y para mi criterio este grafico 
representa el verdadero crecimiento del PIB PER CAPITA porque señala el 
crecimiento propiamente dicho y el decrecimiento de este indicador económico, se 
aprecia en forma real que no tiene un comportamiento constante de crecimiento, 
como lo vemos en el año 2001 donde su crecimiento fue del 3.6%, en el 2002 su 
crecimiento fue de 3.3%, en el 2005 fue de 4%, en el 2008 fue de 5.7% y un dato 
importante que nos da en el año 2009 donde su crecimiento es -1.1%, es decir, 
decreció en 1.1%, lo que se debe a la crisis económica mundial. 
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2.4 PIB DEL SECTOR CONSTRUCTIVO 
 
Gráfico No. 7 PIB de la Construcción.- Fuente: www.ecuadorencifras,com, (INEC 2013) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
El sector de la construcción interviene el PIB debido a su participación en la 
generación de empleo, bienes de consumo, etc. En la actualidad está en un 
proceso de crecimiento debido a la dolarización, a que el crédito para las clases 
media y alta va en aumento. Al analizar el PIB de la Construcción se puede 
apreciar que también existe un crecimiento a través de los años pero no tan 
notorio como lo podemos ver en el gráfico. En el año 2005 aportó con 1,795.96 
millones de USD al año 2013 q aportó con 3,024.59 millones de USD lo que nos 
indica que tuvo un aporte promedio al PIB total de aproximadamente el 10%. Este 
sector hace un gran aporte al PIB como lo podemos observar, por lo tanto, puedo 
decir que ayuda al crecimiento de nuestro país. Este aporte se debió 
principalmente al aumento en obras de infraestructura, construcción de nuevas 
viviendas para los hogares y también por la inversión del gobierno para la 
realización de obras estatales. 
Como mencionamos anteriormente el impacto positivo del sector es importante en 
la generación de empleo directo. También en la demanda de materiales de 
construcción como el acero, cemento, materiales pétreos, plástico, vidrios, entre 
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otros, que se presentan oportunidades para el crecimiento económico del nuestro 
país. 
   
2.5 CONTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS AL PIB 
 
Gráfico No. 8 Contribución de las Industrias a la Variación Trimestral del PIB.- Fuente: Banco Central 
Ecuador (BCE) 
 Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
El PIB total se ve afectado por una serie de actividades económicas como son: la 
Construcción, la Pesca, la Electricidad y Agua, el Gobierno General, entre otros. 
Todas las actividades que afectan al PIB las podemos ver en este gráfico, pero la 
actividad que más contribuye a la variación trimestral del PIB es la construcción 
con un 0.42%, lo que se debe al crecimiento que ha tenido esta actividad en los 
últimos años gracias a la participación de las empresas privadas y el gobierno, 
como mencione anteriormente en los otros gráficos.    
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2.6 BALANZA COMERCIAL 
 
Gráfico No. 9 Balanza Comercial.- Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
La balanza comercial es la relación que existe entre los productos que el Ecuador 
exporta hacia los diferentes países y los productos que importa para poder 
satisfacer la demanda interna. La balanza comercial total ha ido mejorando al 
pasar con el pasar de los años como lo podemos ver en el gráfico, ya que, en el 
2009 tuvimos un total de -581,487 USD FOB que era preocupante porque 
significaba que estábamos importando más de lo que exportábamos, pero esto ha 
cambiado para el año 2012 como lo podemos observar, aquí nos da un valor 
positivo de 289,644 USD FOB, que en términos generales nos indica que estamos 
exportando más de lo que importamos, lo que, ayuda al país para que su 
economía crezca. 
Por otro lado podemos ver que la balanza comercial no petrolera ha ido 
disminuyendo cada vez más desde el año 2010 donde era de -823,314 USD FOB 
hasta el año 2012 donde fue de 1’559,202 USD FOB, observando que esta ha 
reducido casi el 45% en todo ese periodo. Esto nos indica que nuestras 
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exportaciones no petroleras no están creciendo como deberían y esto genera el 
déficit en la balanza comercial. 
En cambio por otro lado, la balanza comercial petrolera ha estado creciendo de 
manera favorable para nuestro país, como podemos observar en el gráfico, del 
2009 con un valor de 350,507 USD FOB hasta el 2012 con un valor de 1’848,886 
USD FOB, el porcentaje de crecimiento entre estos periodos ha sido del 51% 
aproximadamente, lo que nos indica que las exportaciones de petróleo crudo 
están creciendo cada vez más, favoreciendo a la economía de nuestro país.   
 
Gráfico No. 10 Precio de Barril de Petróleo/USD.- Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
 El precio del barril de petróleo es uno de los factores principales para que la 
balanza comercial petrolera haya crecido de esa manera favorable, como 
podemos apreciar en la gráfica el precio del crudo en el 2009 fue de 26.72 USD el 
barril y en el año 2012 fue 101.25 USD, eso nos indica que la balanza comercial 
petrolera ha sido beneficiada por este constante cambio de precios, lo que ha 
generado un buen incremento en los valores finales de la dicha balanza.  
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Como observamos en los gráficos anteriores, pienso que lo que más se exporta 
en nuestro país es petróleo, por ende se debería aprovechar esto y empezar a 
generar en nuestro país derivados de petróleo para que de esta forma las 
importaciones bajen y con el excedente pensemos más bien en exportar a otros 
países, lo que repercutirá en una balanza comercial más favorable para el 
Ecuador. 
2.7 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
 
Gráfico No. 11 Exportaciones Petroleras y No Petroleras.- Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Las exportaciones es cualquier bien o servicio que se envía a otro país, con 
propósitos comerciales, estas están regidas a normas políticas y exigencias del 
país comprador. El Ecuador cuando realiza exportaciones a otros países son de 
dos tipos: petroleras y no petroleras. Como podemos ver en el grafico las 
exportaciones petroleras son mayores a las no petroleras lo que nos indica que 
somos un país exportador de petróleo principalmente.  
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La exportación de petróleo a partir del 2009 hasta el 2012 ha ido en constante 
crecimiento como lo podemos observar, en 2009 obtuvimos un valor de 6,964.60 
millones de USD FOB en cambio en el 2012 nos dio un valor de 13,791.90 
millones de USD FOB, lo que nos indica un aumento del 49.5% en estos periodos. 
Por otro lado tenemos las exportaciones no petroleras, estas también han ido 
creciendo desde el año 2009, con valores de 6,898.40 millones de USD FOB en el 
2009 a 10,106.80 millones de USD FOB para el 2012, que nos indica un 
crecimiento del 32.7% del 2009 al 2012.  
Una vez más queda demostrado que aunque las dos exportaciones han ido 
creciendo favorablemente en estos años, lo que más exporta nuestro país es 
petróleo, y es por eso, que en el total de las exportaciones el crecimiento se da 
principalmente por las negociaciones petroleras. 
 
Gráfico No. 12 Importaciones Petroleras y No Petroleras.- Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Las importaciones son la adquisición de bienes o servicios nacionales de otro 
país, estas son negociadas bajo normas políticas y normas impuestas por el país 
que las va a exportar. Como podemos apreciar en el grafico los nuestro país más 
importa son productos no petroleros.  
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Dentro de las importaciones no petroleras, en el 2008 importamos alrededor de 
14,379.50 millones de USD FOB y en el 2012 un valor de 18,600.40 millones de 
USD FOB, lo que representa un aumento del 22.7% de importaciones desde el 
2008 hasta el 2012. 
De las importaciones petroleras, en el 2008 se importó 3,357.80 millones de USD 
FOB y en el 2012 se importó 5,441.10 millones de USD FOB, lo que nos da un 
aumento de importaciones del 38.29% en este periodo. 
Como podemos apreciar en los porcentajes el mayor aumento de las 
importaciones se da en la actividad petrolera, y esto sumado a la gran cantidad 
que de productos no petroleros que importamos, se produce esa deficiencia en la 
balanza comercial total, por eso creo que el país debería tratar de exportar más e 
importar menos, ya que, solo de esa forma obtendremos una mejor balanza 
comercial y eso va ayudar a desarrollar el país de una mejor manera. 
2.8 RIESGO PAÍS         
 
Gráfico No. 13 Riego País.- Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
El riesgo país se lo entiende como el riesgo de una inversión económica debido 
sólo a factores específicos y comunes a un cierto país. El riesgo país ha sido 
estudiado académica y empíricamente mediante la aplicación de metodologías 
y = 0.0363x + 699.94 
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como: índices de mercado como el índice EMBI, que se lo expresa como un 
margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 
Unidos. Para mi criterio este indicador económico no refleja el riesgo en cuanto a 
inversiones que se hacen en cualquier país. Creo que para eliminar el riesgo de 
una inversión en un país debe existir una adecuada infraestructura productiva y 
seguridad jurídica plena de protección a estos capitales a más de que el 
inversionista debe estar al tanto de las reglas de juego en el aspecto jurídico y 
tributario, por tal razón, pienso que es irrelevante en la curva de riesgo país la 
posición que ocupe el Ecuador. 
De todas formas podríamos indicar que el grafico referido al año 2013 tiene un 
comportamiento irregular en cada mes y en términos generales entre un rango de 
697 a 705, y en los últimos meses con una tendencia a subir su valor como lo 
podemos apreciar.  
2.9 Remesas 
 
Gráfico No. 14 Remesas Recibidas Por Región.- Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Como todos sabemos nuestro país culmino el año 1999 con una crisis financiera 
muy preocupante donde la caída del PIB era muy evidente y además el PIB PER 
CAPITA cayo de igual manera. En esta década nuestro país se empozo a 
empobrecer de manera acelerada, la consecuencia de esto se manifestó con un 
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masivo desempleo y subempleo, también la caída de los ingresos, reducción de la 
inversión en salud, educación, vivienda, desarrollo de la comunidad, etc. Por 
todas estas razones los ciudadanos emigraron tratando de buscar una mejor 
calidad de vida y buenos ingresos para poder ayudar a sus familias. 
Hoy en día los ingresos percibidos por las remesas tienen un aporte muy 
importante a la economía de nuestro país, estos ingresos representan la segunda 
actividad económica más importante del Ecuador después de la actividad 
petrolera. En la actualidad las remesas se han convertido en la principal fuente de 
financiamiento del sector constructivo. Según el Banco Central del Ecuador de 
entre el 5% al 7% del dinero enviado por los migrantes a nuestro país se destina 
para la compra o construcción de viviendas propias. El resto se invierte en 
negocios, comercio, educación, salud, etc. 
En el gráfico de las Remesas Recibidas por Región nos podemos dar cuenta que 
estas han ido bajando paulatinamente a través de los años, especialmente del 
2008 al 2012, un aspecto importante que cabe recalcar es en el año 2009 donde 
se produce una disminución importante y esto se debe a las crisis mundial, 
especial mente en América del Norte y en Europa, que es donde la mayor 
cantidad de gente a emigrado. 
Otro aspecto importante que podemos mencionar del gráfico es que la región que 
más remesas ha recibido es la Región Costa con un total de 1’025,592.67 USD en 
el año 2012, seguido de la Región Austro con 834,106.618 USD en el 2012 y para 
la Región Sierra con 565,679.949 USD en el 2012. De esto podemos decir que las 
personas de la región costa han emigrado en mayor cantidad y por eso de da ese 
aumento en la remesas de esa región. 
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Gráfico No. 15 Remesas Recibidas Por Sector.- Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Ahora, en el gráfico de las Remesas Recibidas por Sector puedo decir que, la 
mayor cantidad de dinero se lo invierte en el sector Urbano con un valor de 
1’797,795.5 USD en el 2012, en cambio, en el sector Rural se invierte apenas 
29,617 USD en el 2012. Todo esto se debe a que las personas están invirtiendo 
su dinero en viviendas y negocios principalmente en los espacios urbanos, ya 
que, aquí es donde se encuentra una alta densidad poblacional, una mayor 
dotación de todo tipo de infraestructuras; pero sobre todo por la particularidad de 
las funciones urbanas, especialmente las económicas, concentrándose una mayor 
actividad de empleo, además muchas personas invierte en esta zona para la 
educación de sus hijos y por la salud de sus familiares. 
 
Gráfico No. 16 Remesas Recibidas Por Continente.- Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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Por último, en el gráfico de las Remesas Recibidas por Continente, observamos 
que dos son los continentes que mayores remesas han aportado a nuestro país y 
estos son: AMERICA Y EUROPA. En el 2012 América aporto con 1’019,919.13 
USD y en el mismo periodo Europa aporto con 794,616.65 USD. Lo que, nos 
indica que la mayor concentración de migrantes Ecuatorianos están asentados en 
estos dos continentes, un hecho importante es que la crisis mundial ha afectado 
en mayor proporción a estos continentes y por esa razón, se observa que a partir 
del 2009 las remesas han ido disminuyendo. 
2.10 INFLACIÓN 
 
Gráfico No. 17 Inflación Anual.- Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
La economía del Ecuador ha venido teniendo problemas que a largo plazo se han 
vuelto difíciles de manejar y de difícil solución. Temas como la pobreza, 
migración, falta de salud, vivienda, empleo, problemas en el sector educativo, etc. 
y temas como elevadas tasas de interés, bajo nivel de productividad, reducida 
inversión extranjera, exceso de gasto público, entre otros que forman parte del 
espacio macroeconómico.  
Con relación a todos estos temas antes mencionados que han tenido impactos 
negativos en la evolución de nuestra economía, ha existido el de la inflación que 
en determinadas épocas ha generado graves problemas en el desarrollo de las 
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actividades económicas y la consecuente aplicación de medidas económicas con 
la finalidad de detener su ritmo de crecimiento y por ende los duros impactos en el 
entorno económico. 
En el sector de la construcción podemos indicar que si ha habido un crecimiento 
en el índice variación de precios debido a diferentes factores que los podemos 
puntualizar a continuación: primeramente el incremento desproporcionado de 
materiales cuyo peso ponderado es significativo en el presupuesto final de una 
construcción, por ejemplo el acero en todos sus variedades, los cuales a partir del 
2004 hasta presente fecha su incremento ha sido de hasta 3 veces su valor; el 
peso de este material es de alrededor del 10 al 12% en el presupuesto de obra, 
por lo que repercute substancialmente en su precio final. Otros de los materiales 
que van de la mano con este es el hormigón en los cuales tanto el cemento como 
sus materiales pétreos han sufrido periódicamente incrementos en sus precios, 
otros como el cobre, plata que son esenciales en lo que a instalaciones sanitarias 
y eléctricas intervienen, también estas han incrementado su precio 
periódicamente, todos estos materiales que he citado al ser sus materias primas 
de importación sus precios varían de acuerdo al mercado internacional. Por otro 
lado, una causa del crecimiento de este índice se refiere al incremento de la 
plusvalía de los terrenos para la edificación de todas las obras civiles, este tema 
es más difícil controlarlo, ya que, depende básicamente de la oferta y demanda 
inmobiliaria. Por ultimo creo que nosotros al ser un país dolarizado, los ingresos 
del trabajador han mejorado y acompañado de los financiamientos de las 
entidades bancarias y estatales, han obtenido la capacidad para adquirir un bien 
inmueble produciéndose una demanda en este sector. 
En el gráfico de inflación anual, primero puedo decir que existe un porcentaje 
promedio de inflación constante de alrededor del 4.8% entre los años 2006 a 
2012, por lo que, según mi criterio este porcentaje es relativamente bajo, lo que 
se debe a nuestro sistema monetario que es el dólar, cuyos efectos económicos 
van ligado a los que se producen en EEUU, en ese país se maneja una inflación 
parecida a la nuestra. Esta dolarización ha proporcionado una estabilidad 
económica al país y eso lo apreciamos físicamente en el cuadro de inflación 
anual. 
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Gráfico No. 18 Inflación Anual Al Consumidor.- Fuente: www.ecuadorencifras.com, (INEC) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
En el gráfico de inflación al consumidor puedo observar que ha habido variación 
en los porcentajes a través de los anos lo que ha significado la pérdida del poder 
adquisitivo de los consumidores, es decir, que con la misma cantidad de dinero se 
pueden comprar menos productos. Es por eso que en los periodos de marzo 2005 
al septiembre del 2012 se nota un promedio de inflación al consumidor del 4.35%.  
Es por eso que si la subida de los precios no se ve compensada por un 
incremento en los salarios tendremos más dificultades para adquirir productos. 
Los productos que más suben en épocas de inflación son los de mayor consumo, 
y estos suelen ser los de primera necesidad como la vivienda. Esta alza de 
precios los absorbe totalmente el consumidor, generando en este, que su  
capacidad de ahorro disminuya.  
 
Gráfico No. 19 Inflación Anual Al Productor.- Fuente: www.ecuadorencifras.com, (INEC) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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La inflación al productor es muy importante, ya que, de esta depende el desarrollo 
de sus productos inmobiliarios, este va influir directamente en el capital de trabajo, 
si la inflación al productor aumenta los productos que él va a desarrollar van a 
subir de precio ocasionando primeramente una mayor inversión inicial y además 
su rentabilidad va bajar. Si el productor aumenta los costos en su proyecto, las 
personas que lo van a absorber son los clientes finales ocasionando que su 
producto sea menos accesible a ellos. En el gráfico observamos que el 
comportamiento de la inflación al productor ha sido variable en todos los años 
teniendo valores altos y otros bajos. En el periodo de marzo 2005 a septiembre 
del 2012 se evidencio un promedio de inflación del 5.06%.  
2.11 CANASTA BÁSICA 
 
Gráfico No. 20 Canasta Básica.- Fuente: www.ecuadorencifras.com, (INEC) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
La canasta básica es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que 
una persona o una familia puedan cubrir sus necesidades básicas a partir de su 
ingreso. En el gráfico podemos observar que esta ha estado en constante 
y = 0.0639x - 2036.4 
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crecimiento desde marzo del 2005 con un valor de 421.47 USD a febrero del 2013 
con un valor de 602.07, con un promedio de crecimiento de agosto 2012 a febrero 
2013 de 2.38 USD, con tendencia a la alza como podemos ver en el gráfico.   
Este crecimiento constante ha beneficiado al ciudadano debido a que el salario 
percibido por las personas es mayor que el de la canasta familiar generando un 
mejor mayor poder adquisitivo de bienes, incluso fomentando el ahorro en las 
personas.   
   
2.12 CRÉDITO PARA VIVIENDAS 
 
Gráfico No. 21 Cartera de Créditos de Vivienda y Variación Anual.- Fuente: Banco Central del Ecuador 
(BCE) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
El sector de la construcción está atravesando por una etapa de crecimiento, 
incluso para muchas personas este se ha convertido en un mercado inversión, y 
no solo de primera vivienda. Esto se ha ocurrido gracias a que ha existido una 
mayor apertura para acceder al crédito de vivienda, hoy en día el estado 
ecuatoriano ha tenido mucho que ver en esto, ya que, ha brindado un gran apoyo 
a las personas para obtener créditos hipotecarios con la fundación de empresas 
como el MIDUVI y BIESS principalmente. Antes de que se funden estas 
instituciones todos los créditos eran otorgados por las instituciones bancarias, que 
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en vez de ayudar a las personas, obstaculizaban el desarrollo del sector 
inmobiliario restringiendo los créditos o dando créditos a interés muy elevados.    
En el gráfico de la cartera vigente de crédito de vivienda en el mes de febrero de 
2013 se colocó en USD 1,722.4 millones, lo que representa un porcentaje de 
0.01% anual, la cartera vencida en este mes fue de USD 40.5 millones, con un 
porcentaje del 2.32%, y la cartera total de vivienda se situó en USD 1,763.0 
millones.  
 
Gráfico No. 22 Volumen de Créditos y TEA.- Fuente: Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Los incentivos crediticios que el sector financiero público y privado entregan, tanto 
a los constructores como a los compradores, han permitido un crecimiento 
importante de la oferta inmobiliaria como lo podemos ver en el gráfico, de 
volumen de crédito del segmento de Vivienda, que en el mes de febrero de 2013 
en relación al mes anterior, se observa una contracción ubicándose en USD 29.3 
millones, pero en el caso del BIESS se observa un volumen de USD 87 millones 
de créditos entregados, estos son entregados para personas naturales que 
desean compran una vivienda propia.  
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Gráfico No. 23 Crédito Promedio y Número de Operaciones.- Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Por ultimo puedo decir que en el gráfico de crédito promedio y numero de 
operación nos dio un monto promedio por operación de USD 40,816.7 con un 
número de operaciones realizadas en el mes de febrero de 719 operaciones, a 
una tasa efectiva de 10.97%. Cabe recalcar lo puesto anteriormente, que el 
BIESS tuvo un aportación neta de USD 87.0 millones, registrando un numero de 
2,281 operaciones, es decir, el BIESS aporto con un total de 68.48% de todas las 
aportaciones realizadas a ese periodo y el resto fue para las entidades financieras 
privadas. 
2.13 TASA DE INTERÉS 
 
Gráfico No. 24 Nivel de Tasas Activas Efectivas Por Tipo de Crédito.- Fuente: Banco Central del 
Ecuador (BCE) 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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El sector de la construcción ha ido creciendo gracias a la reducción de los 
intereses, como es de conocimiento público antiguamente las entidades 
financieras privadas se caracterizaban porque los créditos que ellos otorgaban 
contenían tasas de interés relativamente altas y esto sumado a la inestabilidad 
económica del país hacían que el sector de la construcción crezca de una forma 
lenta. Pero gracias a la introducción de entidades financieras estatales esto 
cambio y ahora los interés son más bajos lo que ha beneficiado al sector 
constructivo, debido a que las personas ahora si están dispuesta a endeudarse 
para la obtención de su vivienda propia. 
En el gráfico del nivel de tasas activas efectivas por tipo de crédito podemos 
observar que las tasas de interés para vivienda se han mantenido constantes 
desde enero del 2009 a enero del 2013 con un total de 10.80%, lo que ha 
representado un gran incentivo para que las personas se endeuden para adquirir 
su propia vivienda, generando que el sector constructivo siga creciendo. 
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2.14 CONCLUSIONES 
Indicador 
Macroeconómico 
Aspecto Tendencia Conclusiones 
PIB 
  
Crecimiento 
El PIB del Ecuador ha ido en constante 
crecimiento a través de los últimos anos 
pero hay que tener en cuenta que este 
indicador es una medida incompleta de la 
actividad económica de nuestro país e 
inadecuada como indicador de bienestar 
de las personas. El crecimiento del PIB se 
debe esencialmente a las exportaciones de 
petróleo cuyo barril presenta un alto 
precio y es por eso que el desarrollo 
económico en general del país se ve oculto 
e incierto, gracias a este factor.     
PIB 
CONSTRUCCIÓN 
  
Crecimiento 
El sector de la construcción es uno de los 
mayores aportadores al PIB total, esto se 
debe al auge inmobiliario que ha habido a 
partir de la dolarización, lo que ha 
incentivado a que muchos constructores 
calificados y no calificados traten de 
intervenir en este sector, es por eso, que la 
tendencia es de crecimiento y si sigue de 
esta forma dará una mayor aportación al 
país tanto económicamente como 
generador de empleo. 
BALANZA 
COMERCIAL 
  
Crecimiento 
La balanza comercial está en crecimiento 
gracias a las exportaciones petroleras, el 
único problema es que se debería crear en 
el país nuestro propios insumos como son 
los derivados de petróleo, nosotros pese a 
ser un país que exportamos gran cantidad 
de petróleo, debemos importar los 
derivados y eso creo es lo que afecta 
terriblemente a la balanza comercial, por 
eso creo que el gobierno actual debería 
incentivar y ayudar a las industrias 
nacionales para la producción de insumos 
propios, para que de esa forma la balanza 
comercial sea más favorable.  
 
 
37 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
RIESGO PAÍS 
  
Crecimiento 
El riesgo país del Ecuador tiene una 
tendencia de crecimiento según los 
informes del Banco Central del Ecuador, 
esto es evidente ya que en la actualidad no 
se evidencia una inversión extranjera 
significativa. Para mí este indicador no 
refleja el riesgo en cuanto a inversiones, 
más bien, creo que para eliminar el riesgo 
de una inversión en un país debe existir 
una adecuada infraestructura productiva y 
seguridad jurídica plena de protección a 
esos capitales. 
REMESAS 
  
Decrecimiento 
Es evidente ver que las remesas hoy en día 
tienen una tendencia decreciente debido 
especialmente a la crisis económica 
mundial por la que estamos atravesando, 
esto es desfavorable para el sector de la 
construcción ya que gran parte de estas 
eran destinadas para el sector inmobiliario   
INFLACIÓN 
  
Decrecimiento 
La tendencia de la inflación es de 
decrecimiento según el grafico emitido por 
el Banco Central del Ecuador, pero yo 
pienso que la inflación a través de la 
dolarización se ha mantenido en un valor 
promedio de 4% en los últimos anos, lo 
que ha estabilizado momentáneamente 
nuestra economía.    
CRÉDITOS  
  
Crecimiento 
Los créditos hoy en día de la construcción 
tiene una tendencia de crecimiento gracias 
a la aparición de la entidad financiera 
estatal llamada BIESS, gracias a los 
intereses relativamente bajos, esto ha 
generado que varias personas intervengan 
en el campo inmobiliario, desplazando a las 
empresas financieras privadas 
caracterizadas por alto tasa de interés.  
TASA DE INTERÉS 
  
Mantenido 
En la actualidad las tasas de interés han 
presentado una tendencia igual a la de 
algunos años atrás, lo que ha generado 
interés y confianza en las personas para 
que puedan adquirir una vivienda.   
Tabla No. 5 Conclusiones Macroeconómica.- Fuente: Ricardo Suarez Crespo MDI 2013  
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
En este acápite voy a explicar de manera clara y detallada la ubicación del 
proyecto MICAL. Comenzaré brindando información general del Distrito 
Metropolitano de Quito, que es donde se encuentra mi proyecto para luego 
brindar información del barrio Batan Alto, enfocándome principalmente en la 
demografía del sector, límites del sector, accesibilidad a lugares de interés como 
son los servicios públicos y privados; y por ultimo me enfocare en el terreno 
donde se encuentra mi proyecto. 
Mi proyecto se localiza en la parroquia de Iñaquito en el sector de Batan Alto, 
ubicado en centro-norte de la ciudad en las calles Tomas Bermur y Coremo. Este 
sector se caracteriza por ser un barrio privado por sus resguardadas casas, 
además está en un popular sector por sus centros comerciales y en un pulmón 
por la cercanía a parques grandes como La Carolina y el Metropolitano, lo que ha 
traído a varias personas para que inviertan en este sector. 
3.1.1 METODOLOGÍA 
Para la realización del capítulo de localización del proyecto MICAL, voy a 
comenzar explicando los antecedentes de la ciudad de quito que es donde se 
ubica mi proyecto, luego voy a usar información recolectada de mapas 
interactivos, artículos informativos sobre el barrio y material recolectado por mi 
persona mediante visitas al sector en mención. 
3.2 ANTECEDENTES DE LA CIUDAD DE QUITO 
San Francisco de Quito, es la ciudad capital de la República de Ecuador  y 
también de la provincia de Pichincha. Además, es la cabecera del área 
metropolitana que la forma, conocida como Distrito Metropolitano de Quito. El 
Distrito Metropolitano de Quito se divide en 8 administraciones zonales, las cuales 
contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las 
parroquias urbanas están divididas en barrios1. La ciudad de Quito tiene una 
superficie de 423,000 hectáreas, de las cuales 18,860 corresponden a la ciudad 
propiamente dicha y lo demás se reparte como se observa en la siguiente figura. 
                                            
1 Página oficial Municipio,www.quito.gov.ec 
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Gráfico No. 25 Ubicación del Distrito Metropolitano de Quito.- Fuente Plan Maestro de Movilidad para 
el Distrito Metropolitano de Quito.  
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Hasta el momento la ciudad se ha ido extendiendo hacia los valles productivos, 
por lo que ha crecido sin mayor control que el de concentrar sus actividades en la 
zona centro norte, lo que la convierte en una ciudad congestionada. Además la 
ciudad cuenta con unos 400.000 vehículos que en la actualidad es el parque 
automotor más grande de todo Ecuador. Todos estos aspectos convierten a la 
ciudad en una de las más caóticas del mundo y han contribuido a que el territorio 
urbano esté muy cerca de unirse con Guayllabamba al norte, Machachi al sur, y 
todos los pueblos pertenecientes a los valles orientales de Los Chillos y Tumbaco 
estén a punto de formar también parte de él. 
La ciudad es el centro político de la República, alberga los principales organismos 
gubernamentales, culturales, financieros, administrativos y comerciales del país, 
la mayoría de empresas transnacionales que trabajan en Ecuador tienen su matriz 
en la urbe. Quito es la segunda ciudad más poblada de Ecuador, después de 
Guayaquil, con 1.399.378 habitantes en el último censo ecuatoriano, conducido el 
25 de noviembre del 2001 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), 
y 1.504.991 en el 2005 según una estimación del municipio de Quito basada en 
los números de población de INEC2. 
                                            
2 Página oficial INEC, www.inec.gov.ec 
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Por último podemos decir que el centro de Quito aloja el 72% de la población 
total, además se encuentra la gran mayoría de servicios públicos, comerciales y 
financieros. Es primordial destacar que la ciudad en sí tiene un hiper-centro donde 
los índices de concentración de servicios son mayores. 
3.2.1 DEMOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE QUITO 
La demografía de la ciudad de Quito ha presentado un crecimiento desigual tanto 
en áreas rurales como urbanas, lo que se ha debido principalmente a los 
procesos de migración dentro del Distrito. Desde 1950 la población del Distrito se 
ha incrementado de 209.39932 habitantes a 2’239.191 en el año 20103. Como 
resultado de un acelerado crecimiento urbano, la población de éstas áreas se 
multiplicó por casi ocho veces mientras que la rural se cuadriplicó.  
Según los datos del plan de desarrollo local 2012-2022, nos indica que “La tasa 
de crecimiento de la población total del Distrito ha seguido una tendencia 
decreciente a partir de 1982. Entre 1950 y 1962 la población se incrementó en un 
promedio anual de 3,9%, entre 1962 y 1974 disminuye al 3,6%; en el siguiente 
período intercensal (1974–1982) asciende a una tasa de crecimiento de 4,5% 
promedio anual, para luego descender en forma persistente hasta alcanzar en el 
último período intercensal (2001–2010) una tasa de 2,2% promedio anual.”4 
En el último periodo o sea del 2001 al 2010 observamos que la tasa de 
crecimiento al ser de 2,2%, es la menor de todos los periodos intercensales, y 
esto se debe principalmente a los factores migratorios y económicos.  
                                            
3
 http://www.centrocultural-quito.com/imagesFTP/13644.Plan_de_Desarrollo_Local_2012_2022.pdf 
4
 http://www.centrocultural-quito.com/imagesFTP/13644.Plan_de_Desarrollo_Local_2012_2022.pdf 
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3.3 ANTECEDENTES DEL SECTOR BATAN ALTO 
El barrio Batan Alto se encuentra ubicado en la parroquia de Iñaquito en el norte-
centro de la ciudad de Quito. Todo este sector encuentra emplazado en lo que fue 
una antigua laguna y un mirador, el sector del Batán tiene características muy 
especiales, este se convirtió en un barrio privado por sus casas lujosas, en un 
popular sector por sus centros comerciales y en un sector familiar por la cercanía 
a parques grandes como La Carolina y el Metropolitano. 
En la actualidad se ha convertido en un sector residencial de clase media-alta 
principalmente, gracias a su ubicación  estratégica en la parte alta del centro 
financiero de la ciudad. Uno de los atractivos que tiene principales que tiene este 
sector es el Parque Metropolitano, caracterizado por sus amplias áreas verdes, 
donde las personas se reúnen para hacer ejercicio, pasear a sus mascotas, hacer 
picnics e incluso para practicar deportes extremos con bicicletas de montaña, y 
además en este sector se encuentra uno de los campos santos más importantes 
del norte de la ciudad, que es el Cementerio del Batan. Como todos conocemos 
su principal acceso vial es la avenida Eloy Alfaro que lo cruza de norte a sur. El 
sector del Batan se divide en 2 sectores: que son el Batan Alto y el Batan Bajo 
 
Gráfico No. 26 Ubicación del Sector Batan.- Fuente: Google maps – Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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3.3.1 SECTOR BATAN ALTO 
Este sector del Batan es apreciado gracias a su contacto directo con la 
naturaleza. Donde es privilegiado por la vista y la naturaleza de varios parques, el 
parque más representativo del sector es el parque Metropolitano. Otro aspecto 
positivo que tiene este sector, es debido a su gran número de casas, es decir, es 
un vario plenamente residencial, lo que resalta con arquitectura exclusiva, 
seguridad y altos costos inmobiliarios. 
El Batan Alto es también conocido por su gran variedad de restaurantes los 
cuales cuentan con una gastronomía diversificada, que va desde como italiana, 
comida mexicana hasta comida típica de nuestro país. Estos lugares 
gastronómicos son utilizados generalmente en el día por personas ejecutivas en 
los cuales van a almorzar y en la noche por toda clase de familias que quieren 
degustar esas delicias gastronómicas.  
El sector tiene tres iglesias de gran concurrencia. Entre ellas hay dos católicas, 
conocidas como La Concepción del Batán y la Iglesia de la Virgen de Fátima y 
una iglesia Evangelista.5 
 
Gráfico No. 27 Ubicación del Sector Batan Alto.- Fuente: Google maps – Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
                                            
5
 Fuente: Página web del diario La Hora: http://www.lahora.com.ec 
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3.3.2 SECTOR BATAN BAJO 
El sector del Batán Bajo se caracteriza porque tiene gran cantidad de negocios, 
oficinas y espacios de distracción para gente adulta. Gracias a su ubicación es 
fácil llegar a este sector, ya que, presenta avenidas con gran circulación de 
vehículos de transporte público, el lado negativo de este sector es que, debido al 
a la gran cantidad de automóviles que circulan provoca que todo el día exista un 
molestoso ruido de vehículos, y una gran congestión vehicular.  
Otra desventaja de este sector es que debido a la gran circulación de personas 
diariamente ha generado inseguridad, donde se destacan principalmente robos de 
autos y de celulares. 
 
Gráfico No. 28 Ubicación Sector Batan Bajo.- Fuente: Google maps – Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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3.3.3 DEMOGRAFÍA DEL BATAN ALTO Y BAJO 
DEMOGRAFÍA 
Barrio 
Superficie    
(Ha) 
POBLACIÓN 
Mujeres Hombres Total Viviendas 
Densidad 
Demográfica 
Hab./Ha 
Batan Alto 27.80 929.00 1113.00 2042.00 675.00 73.50 
Batan Bajo 52.20 1437.00 1722.00 3159.00 1148.00 60.50 
Tabla No. 6 Demografía del Batan Alto y Bajo,- Fuente: INEC 2001 – Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Cabe resaltar que estos datos de demografía son tomados a partir del censo que 
se realizó en nuestro país en el 2001, por ende, en la actualidad estos valores han 
cambiado totalmente, y puedo decir que gracias al auge inmobiliario que presenta 
nuestro país en estos momentos es indiscutible que la población tanto del sector 
del batán alto y del batán bajo van a aumentar considerablemente, gracias a que 
hoy en día existen una gran variedad de edificios construidos en el sector, lo que 
generara interés para que otras personas decidan ir a vivir a este lugar. 
3.3.4 COVERTURA DE VIVIENDA CON SERVICIOS BÁSICOS EN 
EL BATAN ALTO Y BATAN BAJO. 
COBERTURA DE VIVIENDAS CON SERVICIOS BASICOS 
Barri
o 
Superfic
ie    (Ha) 
Agua 
Potabl
e- Red 
Public
a 
Agua 
Potabl
e- 
Tuberí
a 
dentro 
de 
vivien
da 
Alcantarilla
do- red 
publica 
Eliminaci
ón de 
Basura - 
Carro 
Recolect
or 
Disponibilid
ad de 
Energía 
Eléctrica 
Combusti
ble para 
cocinar - 
Gas 
Disponibilid
ad de 
servicio 
Telefónico 
Bata
n 
Alto 27.80 
100.00
% 
95.60
% 99.80% 99.50% 100% 94.70% 95.80% 
Bata
n 
Bajo 52.20 
99.90
% 
96.60
% 99.90% 100.00% 99.90% 94.30% 94.20% 
Tabla No. 7 Cobertura de Viviendas con Servicios Básicos del Batan Alto y Bajo,- Fuente y 
Elaboracion: INEC 2001 – Ricardo Suarez MDI 2013 
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Para el presente gráfico puedo decir que son datos tomados del censo realizado 
en nuestro país en el año 2001, razón por la cual, estos datos han variado para 
2013, pero como podemos apreciar en el cuadro la cobertura de servicios básicos 
para las viviendas están en porcentajes muy elevados, lo que nos dice que la 
calidad de vida que llevaban las personas en el 2001 era muy buena, por lo que, 
es de esperar que para el presente año las condiciones hayan mejorado 
notablemente gracias a la intervención del gobierno para satisfacer las 
necesidades básicas y también gracias a las empresas inmobiliarias que han 
empezado a construir nuevas viviendas en este sector.   
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3.3.5 ÁREAS ECOLÓGICAS DEL SECTOR BATAN BAJO  
 
Gráfico No. 29 Áreas Ecológicas del Sector Batan Alto.- Fuente: Google maps – Ricardo Suarez MDI 
2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Este sector se ha caracterizado por la gran variedad de áreas ecológicas que 
presenta, como podemos apreciar en el gráfico, todo el sector del batán alto está 
rodeado por parques de los cuales podemos citar a los siguientes: 
 Parque Costa Rica 
 Parque Eduardo Salazar Gómez 
 Parque Plaza Republica de Nicaragua  
 Parque República de Chile 
 Parque Plaza República de Perú 
 Parque Metropolitano 
Gracias a todas estas áreas verdes, se ha convertido en un sector privilegiado por 
una gran variedad de personas, que aprecian la ecología, los ratos en familia y la 
tranquilidad del sector. Un dato importante que podemos mencionar es que, 
alrededor del 50% del sector está cubierto por áreas verdes. 
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3.3.6 VIAS DEL SECTOR BATAN ALTO 
 
Gráfico No. 30 Vías del Sector Batan Alto.- Fuente: Google maps – Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Para cualquier barrio de la ciudad de quito un aspecto muy importante son las 
vías de acceso. El sector del batán alto está rodeado por 3 vías principales que 
son:  
 Calle Gaspar de Villarroel  
 Calle Guangüiltagua   
 Av. Eloy Alfaro 
Estas están ubicadas estratégicamente, ya que, se comunican entre sí y ayudan a 
desplazarse de manera rápida a cualquier destino de la ciudad de Quito, las vías 
Gaspar de Villarroel y Eloy Alfaro, son vías externas al sector y se caracterizan 
porque son amplias, que cuentan con cuatro carriles de circulación (dos en cada 
sentido) con un ancho aproximado de 10 m de longitud y por último esta la calle 
Guangüiltagua que es la vía interna del sector batan alto, que cuenta con dos 
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carriles de circulación (uno para cada sentido) con un ancho de 6 m 
aproximadamente.    
3.4 UBICACIÓN EXACTA DEL EDIFICIO MICAL 
 
Gráfico No. 31 Ubicación del Edificio MICAL.- Fuente: Google maps – Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
El edificio MICAL se encuentra ubicado en el sector del Batán Alto entre las calles 
Coremo y Tomas Bermur, en la parte delantera del Parque Metropolitano, como lo 
podemos apreciar en la figura, esto que ha generado que mucha gente se 
interese en el proyecto gracias a su tranquilidad y seguridad, características 
propias del sector. Otra característica especial del proyecto es que gracias a su 
ubicación estratégica en el centro-norte de la ciudad de Quito, tiene muchos sitios 
de interés muy cercanos como: una gran cantidad de restaurantes con una 
variada gastronomía, además está rodeado de varios centros financieros como 
bancos, plazas de trabajo, etc., y no hay que olvidar que también está cerca de 
centros comerciales como son el Quicentro Shopping, el Megamaxi, el CCI, entre 
otros. Otra gran ventaja del proyecto es su red vial, este está rodeado por vías 
como la Av. Eloy Alfaro y la calle Gaspar de Villarroel, las cuales permiten 
desplazarse a cualquier parte de la ciudad con mayor rapidez.  
  
 
 
50 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
3.4.1 SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO DEL SECTOR   
Como anteriormente mencionamos, este sector al estar ubicado en una zona 
residencial de nivel socio económico medio alto se caracteriza por tener ser un 
barrio seguro, tranquilo y además está situado alrededor de centro financiero de la 
ciudad, características que muchas personas buscan para comprar una vivienda.  
Pese a ser un sector residencial y privado de la ciudad, diariamente recibe a miles 
de visitantes, no solo quiteños, sino también nacionales y extranjeros. Es un 
rincón ideal para tomar fotografías panorámicas a construcciones como: el estadio 
Olímpico, Centros Comerciales, los parques, iglesias, etc. 
A continuación voy a presentarles la ubicación de varios sitios de interés que son 
cercanos al proyecto. 
3.4.1.1 CENTROS DE SALUD 
El sector cuenta con cercanía a una gran variedad de clínicas, hospitales y 
farmacias. Hoy en día, estos servicios son los más buscados por la personas al 
adquirir una vivienda. El Hospital Axxis el Hospital Voz Andes están a solo 1.5 y 
1.6 kilómetros respectivamente del sector, mientras que la Fybecca del Quicentro 
se encuentra a 800 metros y la clínica El Batán a 1.2 kilómetros.  
Tipología Servicio 
Distancia 
aproximada 
A CLINICA EL BATAN 1.2 km 
B HOSPITAL AXXIS 1.5 km 
C FYBECCA EL BATAN 1.0 km 
D HOSPITAL VOZ ANDES 1.6 km 
E CLINICA SANTA LUCIA 1.2 km 
F FYBECCA CCI 1.0 km 
G FYBECCA QUICENTRO 800 m 
Tabla No. 8 Mapa cercanía a instituciones de Salud Proyecto MICAL.- Fuente: Google maps – Ricardo 
Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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Gráfico No. 32 Mapa cercanía a instituciones de Salud Proyecto MICAL.- Fuente: Google maps – 
Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
3.4.1.2 ENTRETENIMIENTO 
El entretenimiento del que presenta el sector es muy diversificado, empezando 
con cines, centros deportivos, estadios y parques. Atractivos que al estar cerca 
del sector generan un mayor interés a los posibles compradores. 
Tipología Servicio 
Distancia 
aproximada 
A CINE 24 DE MAYO 900 m 
B BOMBONERITA 600 m 
C PARQUE LA CAROLINA 1.0 km 
D PARQUE METROPOLITANO 200 m 
E CENTRO DEPORTIVO INAQUITO 1.5 km 
F MULTICINES 1.1 km 
G PLAZA DEPORTIVA 1.2 km 
H 
ESTADIO OLIMPICO 
ATAHUALPA 700 m 
Tabla No. 9 Mapa cercanía a Sitios de Entretenimiento  Proyecto MICAL.- Fuente y Elaboración: 
Google maps – Ricardo Suarez MDI 2013  
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Gráfico No. 33 Mapa cercanía a Sitios de Entretenimiento  Proyecto MICAL.- Fuente y Elaboración: 
Google maps – Ricardo Suarez MDI 2013 
3.4.1.3 EDUCACIÓN 
La existencia de una gran variedad de centros educativos como colegios y 
universidades, situados a distancias cortas de desplazamiento hacen que la 
demanda del lugar aumente. 
Tipología Servicio 
Distancia 
aproximada 
A ACADEMIA COTOPAXI 1.7 km 
B UDLA 600 m 
C SEBASTIAN DE BENALCAZAR 600 m 
D EVEREST SCHOOL 100 m 
E COLEGIO 24 DE MAYO 900 m 
F LICEO LA CONDAMINE 1 km 
Tabla No. 10 Mapa cercanía a instituciones de Educación Proyecto MICAL.- Fuente y Elaboración: 
Google maps – Ricardo Suarez MDI 2013 
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Gráfico No. 34 Mapa cercanía a instituciones de Educación Proyecto MICAL.- Fuente y Elaboración: 
Google maps – Ricardo Suarez MDI 2013 
3.4.1.4 CENTROS COMERCIALES 
En cuanto a centros comerciales, puedo decir, que estos son muy importantes 
medios de distracción para la personas, con un sin número de actividades que se 
pueden realizar, la cercanía de estos lugares es evidente donde el Megamaxi en 
es más cercano con una distancia aproximada de 600 metros y los demás con 
distancias entre 1.1 a 1.2 kilómetros.   
Tipología Servicio 
Distancia 
aproximada 
A QUICENTRO 800 m 
B MEGAMAXI 600 m 
C CCNU 1.1 km 
D CCI 1.1 km 
E CARACOL 1.2 km 
F UNICORNIO 1.2 km 
Tabla No. 11 Mapa cercanía a Centros Comerciales Proyecto MICAL.- Fuente y Elaboración: Google 
maps – Ricardo Suarez MDI 2013 
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Gráfico No. 35 Mapa cercanía a Centros Comerciales Proyecto MICAL.- Fuente: Google maps – 
Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
3.4.1.5 MEDIOS DE TRANSPORTE  
Un aspecto muy importante es la ubicación de los medios de transporte público 
que permiten un fácil acceso a las unidades de vivienda, aquí contamos con un 
red de transporte público masivo como es el caso de la Ecovia a solo 600 metros 
aproximadamente de la localización del proyecto y también a solo 15 metros se 
ubica la red de transporte publico llamado Cooperativa Águila Dorada que se 
desplaza a casi todos los sitios más importantes de la ciudad de Quito, como son 
colegios, universidades, centros de trabajo, lugares de entretenimiento, etc.  
Tipología Servicio 
Distancia 
aproximada 
A ECOVIA TERMINAL RIO COCA 600 m 
B TRANSPORTES ORMENO  800 m 
Linea 
BUSES (Cooperativa Águila 
Dorada (Rumihuaico-Eloy 
Alfaro)) 
15 m 
Tabla No. 12 Mapa cercanía a Vías Proyecto MICAL.- Fuente: Google maps – Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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Gráfico No. 36 Mapa cercanía a Vías Proyecto MICAL.- Fuente: Google maps – Ricardo Suarez MDI 
2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
3.4.1.6  RESTAURANTES DEL SECTOR 
La gran variedad de gastronomía que presenta el sector es envidiable ya que a 
menos de 500 metros aproximadamente se encuentran un sin número de 
restaurantes que proporcionan comida tanto nacional como internacional, donde 
sus principales clientes son las personas que trabajan cerca del sector. 
Tipología Servicio 
Distancia 
aproximada 
A SHORTON GRILL 200 M 
B EL DORADO  300 M 
C LA COLINA 300 M 
D LA VECINDAD DE LOS CUATES 200 M 
E CHIPOTE CHILLON 400 M 
Tabla No. 13 Mapa cercanía a Restaurantes Proyecto MICAL.- Fuente: Google maps – Ricardo Suarez 
MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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Gráfico No. 37 Mapa cercanía a Restaurantes Proyecto MICAL.- Fuente: Google maps – Ricardo 
Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
 
  
 
 
57 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
3.6 CONCLUSIONES 
Indicador de 
Ubicación 
Aspecto Estado Conclusiones 
VIAS 
  
MEDIO 
La estructura vial dentro del sector batan alto es 
buena ya que las personas de movilizan 
rápidamente y tranquilamente. Las vías 
principales que conectan al sector son la Av. 
Eloy Alfaro y la calle Gaspar de Villarroel, al ser 
las dos únicas vías principales, esto genera un 
poco de tráfico en las entradas a este barrio 
sobre todo en las horas pico. Pero también 
cuenta con algunas calles secundarias que 
facilita el acceso a este lugar, lo importante de 
esto es que estas calles tienen salida todas a la 
Av. Eloy Alfaro.  
ACCESIBILIDAD 
  
MUY BUENO 
Este sector es caracterizado por su accesibilidad 
a un sin número de lugares, como son parques, 
centros comerciales, centros de salud, centros 
educativos, restaurantes, centros financieros, 
etc., con la importancia que se encuentran a 
distancias muy cortas del sector, 
aproximadamente todas estas ubicadas a un 
radio menor a los 2 km, lo que ha generado que 
las personas se sientan cómodas y tranquilas 
viviendo en este sector.   
SEGURIDAD 
  
BUENO 
La seguridad es un aspecto muy importante que 
los compradores buscan al comprar una 
vivienda, es por esto que este sector al estar 
estratégicamente ubicado pertenece a una de la 
zonas residenciales más exclusivas de la ciudad 
que cuentan con guardianías casi en todas las 
unidades de vivienda del sector, el único 
problema es cuando las personas van 
caminando por la Av. Eloy Alfaro, que en la 
actualidad ha aumentado la inseguridad 
especialmente la aparición de varias plazas de 
trabajo ubicadas en esa avenida. 
AREAS VERDES 
  
MUY BUENO 
El sector del batán alto se caracteriza por estas 
rodeado de una gran cantidad de áreas verdes, 
dentro del cual podemos mencionar al más 
importante que al parque Metropolitano, que 
se ha convertido en el preferido por su 
ubicación y su cantidad de espacios verdes, lo 
que ayuda que sector sea más cotizado gracias a 
su tranquilidad.   
 
 
58 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
ENTRETENIMIENTO 
  
MUY BUENO 
Tanto para las personas adultas como pequeñas 
es de gran agrado el sector, por la presencia 
varios sitios de entretenimiento a cortas 
distancias. En la av. Eloy Alfaro se encuentra un 
sin número de restaurantes y bares, y a 
distancias de aproximadamente 600 m se 
encuentra centros comerciales, cines y centros 
deportivos. Y para los amantes de la naturaleza 
que le encanta caminar a escasos 150 m se 
encuentran una gran variedad de parques. 
CRECIMIENTO DEL 
SECTOR 
  
MUY BUENO 
Gracias a su perfecta ubicación y su envidiable 
exclusividad en cuanto a viviendas se refiere, 
este se ha convertido en el sector más cotizado 
para vivir, es por eso, que muchas inmobiliarias 
están adquiriendo terrenos cerca o dentro del 
sector para construir  edificación lo que va a 
generar un mayor crecimiento del sector. 
Tabla No. 14 Conclusiones Localización del Proyecto MICAL.- Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013  
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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4 ANALISIS DE MERCADO 
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4.1 INTRODUCCION 
A continuación voy analizar la demanda de vivienda que tiene la ciudad de Quito 
hoy en día, ya que, gracias a las operaciones crediticias del BIESS esta ha 
aumentado notoriamente no solo para la adquisición de vivienda sino también 
para la adquisición de terrenos y oficinas. En este análisis trataremos de 
identificar qué es lo que prefieren los quiteños tener en su nueva vivienda, como 
el sector en donde quisieran vivir, el tamaño ideal de la vivienda solicitada y el 
precio ideal que estarían dispuestos a pagar por el inmueble. Además 
investigaremos las características que definen el mercado a través de la 
investigación y comparación de los resultados obtenidos mediante la visita a los 
diferentes proyectos que se encuentran en el sector del Batan Alto cuyos límites 
son las siguientes avenidas: Francisco Urrutia, Guangüiltagua, Federico Páez y la 
Av. Eloy Alfaro. 
El sector Batan Alto es destacado por ser un sector residencial de clase media-
alta, que cuenta con un gran número de casas con arquitectura exclusiva, 
seguridad y altos costos inmobiliarios, está ubicado en la parte alta del centro 
financiero de la ciudad. Este barrio es considerado un rincón de diversidad y de 
contacto directo con la naturaleza, además es privilegiado por la vista y la 
naturaleza del parque Metropolitano. Su principal vía es la A. Eloy Alfaro que lo 
cruza de norte a sur. Todo esto ha generado que este barrio se convierta en el 
lugar predilecto para vivir, es por eso que se observa un gran crecimiento 
inmobiliario en todo el sector especialmente de edificios de departamentos. 
Cabe resaltar que para la obtención de resultados usaremos una base de 
estudios de oferta y demanda realizada por la empresa GRIDCON, fusionando 
con una investigación en el sector de la competencia realizada por mi persona. 
4.1.1 METODOLOGIA 
Para este capítulo usaremos el “Estudio de Demanda de Vivienda de la ciudad de 
Quito Septiembre 2012” realizado por la empresa GRIDCON Su Aliado 
Estratégico, en el cual se presentan las principales características que las 
personas prefieren al elegir una vivienda nueva como sector, precio, tamaño ideal, 
etc. Las cuales las trataremos de adecuar al proyecto MICAL. También he 
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realizado una investigación en campo de la competencia existente en el sector, 
con el fin de identificar cual es la competencia directa de mi proyecto. 
4.2 CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA 
Con este estudio podemos identificar claramente las características de la 
demanda actual de la ciudad de Quito, con lo que podremos obtener una idea 
clara de lo que las personas de la ciudad desean al adquirir su nueva vivienda, y 
estos resultados compararlos con los de nuestro proyecto para poder observar 
cuales son las posibilidades que tiene el proyecto MICAL en el mercado actual. 
Con el análisis de la demanda de vivienda encontraremos cual es la probabilidad 
de éxito que va a tener nuestro proyecto en la actualidad agrupando con la 
información que obtendremos del análisis de la competencia directa del sector, 
obtendremos los resultados adecuados para ver si el proyecto MICAL podría ser o 
no ser exitoso. Cabe mencionar que el proyecto se ubica en el sector Norte de la 
ciudad de Quito, en la parroquia Iñaquito, barrio Batan Alto; y ataca esencialmente 
al nivel socioeconómico medio alto y alto con ingresos mensuales superiores a los 
3,000 USD. 
En el estudio de GRIDCON de la Demanda de Vivienda de la Ciudad de Quito 
Septiembre del 2012. En el análisis completo de este estudio se entregan 
resultados de más de 40 variables investigadas y evaluadas, en las cuales se 
desarrolla la Demanda Inmobiliaria Total (DT), Demanda Inmobiliaria Potencial 
(DP), Demanda Potencial Calificada (DPC) y la Demanda Potencial Calificada 
Total (DPCT). 
A continuación voy a presentar una tabla de información con la metodología que 
utilizo la empresa GRIDCON para la elaboración de las respectivas encuestas 
para el análisis de la Demanda en la Ciudad de Quito. 
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Tabla No. 15 Características del Estudio de Demanda Inmobiliaria en Quito 2013       Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
4.2.1 DEMANDA DE LA CIUDAD DE QUITO 
Para la interpretación de los resultados obtenidos analizaremos las gráficas 
proporcionadas por el estudio de la empresa GRIDCON, en las cuales nos 
enfocaremos principalmente en el mercado que presenta dicho estudio como 
nuestros futuros clientes potenciales del proyecto MICAL. La simbología que 
usaremos para resaltar estos datos es la siguiente:  
País Ecuador, Sudamérica 
Ciudad Quito, Distrito Metropolitano 
Estudio Características y Variables de la Demanda 
Categoría Vivienda 
Universo 
Hombres y mujeres de 25 a 60 años con 
intención de compra de vivienda en los 
próximos 3 años 
Metodología Cuantitativa. Entrevistas personales utilizando 
un cuestionario semi estructurado. 
Muestra 
2.939 contactos en total; Resultado luego del 
primer filtro (“interés en adquirir vivienda”): 
884; Encuestas efectivas: 500 
Por Sexo 
Masculino 53,8% 
Femenino 46,2% 
Por Edad 
25 ‐ 34 con el 38,4% 
35 ‐ 50 con el 49,2% 
51 ‐ 60 con el 12,4% 
Por Nivel 
Alto 4,6% 
Medio Alto 17,2% 
Medio Típico 32,6% 
Medio Bajo 26% 
Bajo 19,6% 
Confiabilidad Rango de confiabilidad del 95.5% 
Error 
muestral Máximo + 5.1% 
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                            MERCADO CORRESPONDIENTE 
                                 AL PROYECTO MICAL 
 
 
Ilustración No. 1 Simbología para gráficas de demanda                  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
4.2.1.1 VIVIENDA 
 
Gráfico No. 38 Época adecuada para Adquirir Vivienda                   Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
El 57% de los hogares de la ciudad de Quito que la época actual es adecuada 
para adquirir una vivienda, lo que generalmente se debe a las facilidades de 
crédito que se están brindando las entidades financieras como ejemplo podemos 
mencionar al BIESS que es la entidad que más créditos están dando a la 
ciudadanía con plazos cómodos e intereses razonables.  
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Gráfico No. 39 Condiciones Actuales para Adquirir Vivienda.                         Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como podemos observar en el grafico el 37% de los hogares piensan que las 
situaciones actuales son mejores que las del año anterior para adquirir una 
vivienda propia, lo que se debe a varios factores, uno de estos es gracias al 
incremento de sueldo a todos los trabajadores del país, otro aspecto es que 
gracias al bono de la vivienda que ha dado el gobierno el cual es una ayuda 
económica entregada a todas las familias con premio a su esfuerzo por ahorrar y 
también gracias a la ayuda de las entidades financieras públicas y privadas, lo 
que ha generado un ambiente propicio para la adquisición de bienes inmuebles.  
 
Gráfico No. 40 Interés en adquirir vivienda.                            Fuente GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Podemos observar que del grafico que el 42.59% del nivel socio económico bajo 
está interesado en adquirir una vivienda y esto se debe a que gracias al bono de 
vivienda que otorga el gobierno, para personas que estén interesadas en adquirir 
una vivienda propia que vaya desde los 11,000 USD hasta los 60,000 USD, con 
estos valores es suficiente para que las familias de este nivel socioeconómico 
obtengan una vivienda decente, por lo que la demanda ha aumentado como lo 
vemos reflejado en el gráfico.  
En segundo lugar vemos que esta el nivel socioeconómico Medio Alto / Alto, con 
un 39.15%, lo que nos indica que el segmento al que estamos atacando está muy 
interesado en adquirir una vivienda,  ya sea como negocio para arrendar o para 
mejorar  su nivel de vida, la alta demanda en este sector se debe a que son 
familias con ingresos económicos relativamente altos que les interesa poseer un 
mayor status obteniendo la mayor cantidad de bienes que les sea posible. 
 
Gráfico No. 41 Plazo para adquirir vivienda              Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
A través del grafica no podemos dar cuenta que las intenciones para adquirir una 
vivienda son a tiempos relativamente cortos con un tiempo máximo de 3 años, lo 
que incentiva a los constructores a crear una mayor cantidad de oferta para poder 
satisfacer la demanda existente. Y también al observar estos valores los 
constructores que demoran en terminar sus proyectos por cualquier problema que 
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tengan, están tranquilos gracias a los posibles clientes que van tener los 
siguientes años.  
 
Gráfico No. 42 Plazo para adquirir vivienda.          Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Al estrato socioeconómico que nuestro proyecto ataca es al Alto, en el cual 
observamos que el tiempo para adquirir una vivienda es de 2.19 años, lo cual es 
lo ideal para nuestro proyecto en cuanto a tiempo de ejecución de obra y periodo 
ventas, logrando así alcanzar la rentabilidad deseada del proyecto. 
 
Gráfico No. 43 Modelo de contrato actual.                      Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Como podemos observar en el grafico la mayor parte de las familias de la ciudad 
de Quito viven en la actualidad arrendando, lo que va ser interesante poder 
invertir en vivienda con fines de arrendamiento, esto se ha convertido en algo 
común en los últimos años debido a que las personas de clase media alta y alta 
ha decidido comprar departamentos con el fin de arrendarlos para obtener 
ganancias extras,  lo cual ha generado  un mayor crecimiento de demanda 
inmobiliaria en nuestra ciudad. 
 
Gráfico No. 44 Modelo de Contrato Actual.                    Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como podemos observar la vivienda de tipo familiar se presenta en mayor 
porcentaje  para los niveles socioeconómicos medio bajo y bajo con 5.38% y 
7.14% respectivamente, esto se debe probablemente a que estas viviendas 
fueron obtenidas gracias a herencias dejadas por los abuelos, los cuales al tener 
varios hijos estas son compartidas por todos ellos. Por otro lado, en las clases alta 
existe una mayoría de vivienda propia con un 95.50%, lo que se debe, a la mayor 
cantidad de ingresos que percibe esta clase social generando una mayor facilidad 
de obtener un vivienda propia, en cambio, al hablar de arrendamiento en la clase 
alta nos da un valor de 4.35%, y en la media alta también es importante este tipo 
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de vivienda con un 25.58%, lo que significa, que la oferta para estos sectores 
debe ser buscando una mejor calidad vivienda, otro aspecto importante que 
podemos observar es que el mayor mercado se encuentra en el nivel 
socioeconómico medio, el cual en su mayoría arrienda, pero gracias a las 
facilidades de crédito y de bonos de vivienda que existen hoy en día pueden tener 
la capacidad de adquirir una vivienda propia en un futuro cercano. 
 
Gráfico No. 45 Tiempo de permanencia al arrendar                          Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como podemos observar los hogares quiteños no suelen moverse 
frecuentemente del lugar en donde viven; lo que nos indica que quienes alquilan 
una vivienda en la ciudad de Quito permanecen en ella, en promedio unos 9,45 
años. En este aspecto, las familias con mayor estabilidad en permanecía en un 
hogar alquilado son las del nivel socioeconómico medio típico con un total 10,6 
años, por otro lado los hogares de clase alta son las que permanecen menos 
tiempo con un total de 7,64 años en las residencias que alquilan, esto ha 
generado un interés en los constructores para crear una mayor cantidad de oferta 
de productos inmobiliarios orientados para este tipo de clase social, ya que, al 
obtener unos ingresos considerablemente altos pueden comprar una vivienda 
propia. 
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Gráfico No. 46 Uso de la nueva vivienda.                         Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como podemos observar en el grafico la mayor cantidad de las familias de Quito 
prefieren tener una vivienda propia que arrendar, lo que podemos notar es que 
mientras el nivel socio económico va bajando mayor es el interés de obtener una 
vivienda propia, por otro lado el mayor porcentaje de arrendamiento se observa 
en el nivel socioeconómico alto, ya que, estos al tener ingresos altos tienden a 
comprar la vivienda solo con fines de inversión. 
 
Gráfico No. 47 Tipo de vivienda Preferida                       Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Como nos damos cuenta en el grafico podemos observar que la mayoría de  
hogares Quiteños prefieren vivir en una casa, pero el nivel socio económico alto 
con un 39.13% son los que prefieren vivir en un edificio multifamiliar en mayor 
proporción que los estratos populares.  
Hoy en día, podemos observar que los departamentos tienen una alta demanda 
en especial por la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito, ya sea por su 
ubicación, por su precio o por el tamaño de vivienda. Por otro lado las casas 
tienen mayor demanda en las zonas de los valles y las afueras de la ciudad.    
Como los datos lo demuestran la preferencia de casas sobre departamentos es 
notoria, pero pienso que el proyecto MICAL ubicado en el sector centro norte de la 
ciudad de Quito, la oportunidad para construir un edificio es positiva, ya que existe 
una propicia percepción acerca de las ventajas de vivir en el sector del Batan Alto 
como son los amplios espacios verdes, la cercanía a lugares de interés, la 
seguridad que da el sector a sus propietarios y este además de ser un sector 
residencial de clase alta la demanda por departamentos de este nivel 
socioeconómico es positiva. 
 
Gráfico No. 48 Sector Preferido General                                 Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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para nuestro proyecto, que al estar ubicado en el sector centro norte de la ciudad 
tiene gran demanda la adquisición de un departamento, por lo que, puedo decir 
que la localización es la adecuada para la venta de inmuebles, ya que, hoy en día, 
una gran cantidad de familias ecuatorianas tratan de mejorar su calidad de vida 
ubicándose en el sector norte de la ciudad. 
 
Gráfico No. 49 Sector Preferido.                      Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como podemos observar en el grafico el sector norte, se ha constituido en el 
sector más cotizado por la demanda para ubicar su vivienda, lo que se debe a 
varias razones que son obtener una mejor calidad de vida, mejor educación y una 
mejor salud gracias a que están ubicados los mejores hospitales y clínicas en este 
sector, pero debemos notar que esta tendencia es cada vez menor; en cambio, lo 
que ocurre con el sector de los valles que a través de los años ha ido creciendo 
poco a poca la demanda de vivienda, que se debe a que la gente con mayores 
recursos busca posicionarse en sectores más tranquilos y alejados del ruido de la 
ciudad. 
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Gráfico No. 50 Nivel socioeconómico alto.                       Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Aquí podemos apreciar que el 43% de las personas de nivel socioeconómico alto 
prefieren ubicar sus hogares en el norte, pero un aspecto importante es que 
también les gustaría adquirir un vivienda familiar en el sector de los valles, dato 
importante que nos puede ayudar a elegir la ubicación de los próximos proyectos 
que se realicen. La preferencia por este sector de la ciudad de quito se debe 
principalmente a que existen barrios destacados por su nivel socioeconómico alto, 
como es el caso del Batan Alto que al estar formado por casas y departamentos 
de lujo y sobre todo por la gran cantidad de áreas verdes que lo rodean, hace que 
las familias con mayores recursos prefieran adquirir su vivienda en este sector.  
 
Gráfico No. 51 Tamaño de la construcción                 Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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El nivel socioeconómico alto y medio alto prefieren que el tamaño de su vivienda 
sea de aproximadamente 153 m2 y 166 m2 respectivamente, razón por la cual, 
los constructores deberían enfocar sus proyectos a cubrir esta demanda, 
mediante la realización de departamentos espaciosos y cómodos. 
 
Gráfico No. 52 Promedio de dormitorios requeridos                                     Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como era de esperarse la mayor cantidad de familias de Quito con un 57% 
prefieren que sus viviendas tengas 3 dormitorios, por esta razón, el en proyecto 
MICAL la mayor cantidad departamentos son de 3 dormitorios, atacando a un 
sector exclusivamente de familias típicas ecuatorianas conformadas por 4 
personas, lo que representa a un dormitorio para los padres y un dormitorio para 
cada hijo. Pero un aspecto importante que cabe mencionar es que, hoy en día, la 
demanda por departamentos más pequeños como son las suites ha crecido 
notoriamente aunque el gráfico no lo refleje, esto se debe principalmente al 
aumento de parejas que en un principio no desean tener hijos y que su mayor 
ilusión es tener su propio departamento. Otro enfoque que tiene la adquisición de 
suites se debe al aumento de personas solteras y divorciadas. 
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Gráfico No. 53 Estacionamientos Requeridos               Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como podemos observar la mayor cantidad de familias requieren de un 
estacionamiento, pero pienso que para el caso del proyecto MICAL, al atacar a un 
sector alto y medo alto es necesario que el requerimiento de estacionamientos 
sea de dos por departamento, debido a que las personas de este nivel 
socioeconómico tiene la posibilidad de adquirir dos automóviles, este 
requerimiento pienso que es decisivo en la toma de decisiones de las familias al 
comprar un vivienda nueva y creo que los proyectos inmobiliarios deben tener la 
disponibilidad de parqueaderos suficientes para hacer más llamativo a su 
proyecto.  
 
Gráfico No. 54 Requerimientos de otros ambientes                Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
1
Estaciona
miento
2
Estaciona
miento
3
Estaciona
miento
4
Estaciona
miento
Estacionamientos
Requeridos
59.18% 36.72% 3.46% 0.65%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
%
 
Estacionamientos Requeridos 
Alto
Medio
Alto
Medio
tipico
medio
Bajo
Bajo
Ambas 95.65% 70.93% 63.19% 61.54% 65.31%
Sala de Estar 4.35% 9.30% 14.72% 13.85% 11.22%
Estudio 0.00% 19.77% 22.09% 24.62% 23.47%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
%
 
Requerimiento de Otros Ambientes 
 
 
75 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
Siempre hay que dar un plus a un departamento para que las opciones de compra 
sean favorables y como nos podemos dar cuenta para las familias de nivel 
socioeconómico alto es muy importante que tenga su sala de estar y un estudio, 
el 95% de estas familias prefiere tener ambas en su vivienda, como mencione 
anteriormente este plus se ve reflejado en el costo final del departamento, que 
para personas de este nivel socioeconómico no les incomoda pagar más dinero si 
van a tener estos elementos extras.  
 
Gráfico No. 55 Estado de adquisición de la vivienda               Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como podemos observar un 70% de las familias Quiteñas prefiere una vivienda 
terminada, esto se debe principalmente a que al verla completamente acabada 
tienen una visión más clara de sus preferencias al elegirla en cuanto a colores, 
acabados y disposición de áreas sociales, áreas de baños, áreas intimas y áreas 
de cocina. No hay que olvidar que hoy en día muchas familias prefieren adquirir 
sus viviendas en planos debido a los descuentos que los constructores otorgan en 
sus servicios de preventa.  
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Gráfico No. 56 Estado de vivienda a adquirirse     Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como era de suponer el 89% de las personas prefieren que su vivienda sea 
nueva, lo que se debe principalmente a que las edificaciones antiguas traen 
muchos problemas como son: pintura desgastada, tuberías y sistemas de agua 
potable obsoletos, el piso totalmente dañado. Esto ocasiona que en vez de ser un 
privilegio tener una vivienda propia, genera más dolores de cabeza para las 
personas que habitan en el inmueble debido al sin número de adecuaciones que 
deben hacer. 
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4.2.1.2 MEDIOS DE PROMOCIÓN DE LOS CONSTRUCTORES 
 
Gráfico No. 57 Medios de promoción preferidos.                                Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Gracias al este gráfico nos podemos dar cuentas que con un sorprendente 26% 
las familias buscan identificar sus futuras viviendas por medio de la televisión, 
esto para mí era algo poco común ya que, el medio más conocido para promover 
inmuebles era la prensa debido a que, cuenta con secciones especiales para 
adquirir inmueble, actualmente ocupa el segundo lugar con un 18%. Lo que 
podemos notar hoy en día que tanto las inmobiliarias como las páginas web 
ocupan un lugar importante como medio de búsqueda de inmuebles, lo que se 
debe al avance tecnológico que crece cada día más en nuestro país, enfocándose 
principalmente en el internet, dispositivos móviles y vallas publicitarias muy 
llamativas. 
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4.2.1.3 CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS REQUERIDOS EN LAS 
VIVIENDAS 
 
Gráfico No. 58 Principales características de la vivienda.                 Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
En la actualidad existe un gran variedad de requerimientos que las familias 
observan antes de adquirir una vivienda, y como podemos ver en el gráfico la 
mayoría busca que el sector donde se encuentre su casa sea seguro con un 
17.9%, ya que, el mundo actual ha cambiado drásticamente, en el pasado solo te 
asaltaban para sustraerte tus pertenencias en cambio ahora aparte de sustraer 
también te matan o secuestran y esto es lo que las familias quieren evitar que 
suceda en sus hogares. Otras de las preferencias que tienen los compradores 
son: la existencia de medios de transporte público cercano a sus hogares con un 
10.9% y hospitales o centros de salud a sus alrededores con un 9.9%. 
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Gráfico No. 59 Servicios comunales requeridos.            Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
En cuanto a los servicios comunales requeridos en la edificación está en primer 
lugar el servicio de guardianía con un 14.55%, con lo que podemos contrastar con 
los requerimientos de seguridad que las familias elijen al comprar sus viviendas. 
Por otro lado están las áreas verdes con un 14.22% lo que nos indica que las 
personas dan mucha importancia a estos espacios y lo vemos reflejado 
especialmente en la viviendas familiares integradas por padres e hijos que buscan 
un ambiente de relajación, de tranquilidad y sobre todo natural para vivir, y eso es 
lo que representan las áreas verdes dentro de una edificación. Otro aspecto 
importante que podemos mencionar son las salas comunales con un 9.53%, la 
cual ocupa el tercer lugar de preferencia en cuanto a servicios dentro de la 
edificación se refiere, y esto era de esperar porque, todos los propietarios quieren 
tener un lugar donde se puedan hacer reuniones ya sea de condóminos o 
personales.        
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4.2.1.4 PRECIOS, FORMAS DE PAGO Y ENTIDADES 
FINANCIERAS 
 
Gráfico No. 60 Precio promedio nueva vivienda.                           Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como es era de esperarse el precio promedio para adquirir una nueva vivienda va 
aumentado conforme el nivel socioeconómico sigue creciendo lo que nos 
demuestra que los del estrato social alto tiene una ganancia muy superior al del 
medio alto y lo vemos reflejado en el grafico ya que, el precio promedio que están 
dispuestos a pagar por la vivienda nueva los del nivel alto es de 137,174.00 USD 
con relación al medio alto que están dispuestos a pagar un valor de 68,438.00 
USD por la vivienda. Otro aspecto importante que observamos es que los precios 
que están dispuesto a pagar las familias de los estratos medio alto, medio típico y 
medio bajo, no difieren en mucho y eso lo podemos observar en el porcentaje de 
variación de precios del gráfico. 
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Gráfico No. 61 Forma de pago de nueva vivienda               Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como observamos la forma de pago predilecta para todos los niveles 
socioeconómicos es mediante un crédito, esto se da principalmente por las 
facilidades que existen hoy en día en adquirirlos con el beneficio de obtener bajas 
tasas de inflación, cómodas cuotas mensuales y bajos intereses. Lo que resalta 
también en el estrato alto es que hay un importante porcentaje de familias que 
tiene la posibilidad de adquirir su propia vivienda al contado beneficiando al 
constructor por el ingreso de ese capital a su empresa. 
 
Gráfico No. 62 Entidad para el crédito.               Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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En el gráfico podemos observar que la entidad que más créditos ofrece son los 
bancos con un 46%, seguido del BIESS con un 36%. Se nota claramente que las 
personas tienen una mayor confianza en los bancos privados pero esto con el 
paso del tiempo está cambiando ya que el BIESS se ha ido convirtiendo poco a 
poco en la entidad que más créditos está otorgando hoy en día, gracias a sus 
cómodas facilidades de pagos y bajos intereses, obligando a que las entidades 
financieras privadas tengan que generar otras propuestas más llamativas para 
sus seguidores. 
 
Gráfico No. 63 Plazos para cubrir el crédito.                                     Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
El plazo perfecto para cubrir el crédito es de 15 años como lo podemos ver en el 
gráfico con un importante 42%, esto se debe a que generalmente las cuotas que 
tienen que pagar las familias son muy razonables y están en función a lo que 
ganan mensualmente y además los intereses generados no son tal altos, en 
cambio al adquirir un crédito mayor a los 20 años los intereses generados son 
mayores, es por esto que, observamos el 1% de las familias estarían dispuestas a 
cubrir el crédito en ese tiempo. 
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Gráfico No. 64 Mayor preocupación por pago de cuotas.                     Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
La mayor preocupación de las familias al adquirir una vivienda nueva es el pago 
de la cuota mensual con un 38%, esto se da principalmente a que la cuota al ser 
pagada mensualmente el comprador debe tener un trabajo estable con sueldo fijo, 
la preocupación se genera cuando esto no sucede y como ejemplo puedo citar a 
un trabajador que depende de las ventas ya que, el ingreso de la persona va a 
variar según lo que venda en el mes, dificultando el pago de sus cuotas. Otra de 
las causas se puede dar por despido del empleado.  La cuota de entrada por otro 
lado es menos preocupante con un 23%, debido a que, por lo general las familias 
tienen ese dinero ahorrado o esperan a tener ese dinero para decidirse en 
comprar la nueva vivienda. 
23% 
25% 
38% 
14% 
Mayor Preocupación por Pago de 
Cuotas 
Pagar la Cuota de Entrada Las dos Pagar la Cuota Mensual Ninguno
 
 
84 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
 
Gráfico No. 65 Valor promedio de la cuota de entrada.                 Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Como sabemos mientras el nivel socioeconómico es más alto las posibilidades de 
pagar un mayor cuota de entra son mayores como lo podemos apreciar en el 
gráfico, lo importante que podemos mencionar es que la diferencia que existe 
entre la cuota de entrada de la clase alta y el resto de las clases es totalmente 
abrumadora, solo la diferencia entre la clase media alta y la alta viene con una 
variación del 168%, lo que nos indica que los ingreso del estrato alto son muy 
superiores a los demás. Por otro lado podemos decir que en el resto de niveles 
socioeconómicos existen variaciones pero estas no son tan distantes entre sí. 
Una observación muy importante que la obtengo del gráfico es que de la clase 
media típica hacia abajo la capacidad de pago es menor a los 10,000 USD. 
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Gráfico No. 66 Promedio de la cuota mensual.                 Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
El mismo caso que sucedió en la cuota de entrada pasa en la cuota mensual en 
donde existe un incremento alto en la clase alta respecto a la media alta y al 
resto. La variación entre la clase alta y media alta es del 112%. Los demás 
estratos son relativamente iguales donde diferenciamos que el aumento en la 
cuota de los estratos medios difieren en aproximadamente 100 USD. Este 
aspecto se debe tomar muy en cuenta cuando se selecciona el target al que va 
ser dirigido tu proyecto, por eso, pienso que se deberían analizar minuciosamente 
los datos obtenidos con lo que respecta a capacidad de pago ya sea de cuota 
entrada o de cuotas mensuales. 
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4.2.2 VARIABLES, MAGNITUD Y COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA 
4.2.2.1 POBLACIÓN DE QUITO 
AÑO 2010 2012 
QUITO URBANO + PERIFERIA 1.619.146 hab. 1.659.453 hab. 
QUITO RURAL 620.045 hab. 641.484 hab. 
TOTAL DMQ 2.239.191 hab. 2.300.937 hab. 
 
Tabla No. 16 Población de Quito.                                             Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como nos damos cuenta en la tabla la población proyectada para el 2012 sería 
aproximadamente de 1’659,453 habitantes, que nos indica un continuo 
crecimiento poblacional ocasionando la formación de nuevas familias quiteñas, lo 
que favorece al sector inmobiliario debido a que va aumentar la demanda de 
unidades de vivienda en la ciudad.  
4.2.2.2 DEMANDA POTENCIAL 
 
Gráfico No. 67 Demanda potencial y demanda total.                          Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
La demanda total es el conjunto de todos los hogares establecidos en un 
determinado lugar, por otro lado, la demanda potencial se refiere al conjunto de 
hogares establecidos en un determinado lugar, que manifiestan interés en 
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adquirirvivienda, en un determinado periodo de tiempo que, para el caso de los 
análisis de GRIDCON, es de hasta tres años.6  
Lo que nos interesa principalmente del gráfico, es principalmente la demanda 
potencial que son los hogares que tienen interés en comprar una vivienda, y como 
hay 198,3126 familias observamos que hay una demanda alta para la adquisición 
de viviendas en quito y conforme pasan los años esta va a seguir aumentado 
gracias al crecimiento de la población.    
 
 
Gráfico No. 68 Tiempo en adquirir la vivienda.                      Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
La mayor cantidad de hogares tienen planeado adquirir su vivienda de 2 a 3 años 
con un 41%, pienso que estos resultados pertenecen a los estratos 
socioeconómicos de medio típico para abajo, ya que las clases sociales más altas 
al tener más ingresos económicos estoy casi seguro que el tiempo en adquirir su 
vivienda propia va a ser menor.  
                                            
6
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Gráfico No. 69 Demanda potencial por nivel socioeconómico.    Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como podemos observar la demanda potencial por nivel socioeconómico en lo 
que respecta al nivel alto observamos que es baja con alrededor de 9,123 
hogares que estarían dispuestos a comprar viviendas, lo que resalta aquí es que 
la mayor demanda se encuentra en el estrato social medio típico con 64,651 
hogares que quieren adquirir una vivienda y pienso que para proyectos futuros 
deberíamos pensar en cubrir toda esta demanda y si sumamos los niveles medio, 
medio bajo y bajo cubren alrededor del 78% de la demanda total de viviendas en 
la ciudad de Quito y sin lugar a duda va a resultar muy ventajoso atacar a estos 
tipos de sectores con proyectos inmobiliarios .  
 
Gráfico No. 70 Demanda potencial por modalidad de compra.                Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Del gráfico, nos podemos dar cuenta que la demanda potencial por modalidad de 
comprar se encuentra totalmente definida por un 97% de los hogares Quiteños 
que desean comprar sus viviendas mediante un crédito bancario, lo que se debe 
principalmente a los beneficios que dan las entidades financieras hoy en día como 
bajas cuotas, intereses razonables y años plazo convenientes. 
 
Gráfico No. 71 Demanda potencial contado.               Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Observamos que el interés de comprar una vivienda al contado está distribuido 
casi en forma igual entre los niveles socioeconómicos, pero cabe resaltar que los 
estratos medio típicos y medio bajos tienen un mayor interés en comprar al 
contado, pero esto lo interpreto más como una aspiración de compra que como 
una realidad ya que en muchos casos sus ingresos económicos no son lo 
suficientes como para realizar una compra al contado. Por otro lado, el nivel alto si 
tiene esta posibilidad de comprar y como vemos que son alrededor de 1,190 
hogares que lo podrían hacer, hace que el constructor tenga los medios de 
financiamiento necesarios para construir nuevos proyectos. 
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Gráfico No. 72 Demanda potencial por crédito.                  Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como era de esperar lo niveles socioeconómicos más bajos empezando del 
medio típico para abajo son los que tiene un mayor interés de adquirir su nueva 
vivienda a través de un crédito hipotecario debido principalmente a las buenas 
oportunidades que las entidades financieras y porque no tiene los recursos 
suficientes para realizar una inversión al contado. Por otro lado vemos que los de 
estrato alto son lo que menos interés tiene en comprar sus viviendas mediante el 
sistema de crédito, lo que es razonable, ya que, en estos hogares los ingresos al 
ser muy altos tienen la posibilidad de realizar compras al contado. 
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4.2.2.3 DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA 
 
Gráfico No. 73 Demanda potencial calificada de crédito por rango de precios.   Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
La Demanda Potencial Calificada considera al conjunto de hogares que, además 
de manifestar interés en adquirir vivienda en un determinado periodo de tiempo, 
están habilitados para ello; es decir, cuentan con los recursos económicos 
necesarios para cancelar una cuota inicial y pagar cuotas mensuales.7 
En la demanda potencial calificada de crédito observamos que los mayores 
volúmenes de la demanda están desde los 17,500 a los 100000 USD que son de 
los sectores de estrato social medio bajo, medio típico y medio alto ocupando el 
80% de la demanda total calificada, mientras que alrededor del 20% corresponde 
al nivel alto. 
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Gráfico No. 74 Demanda potencial calificada total por rango de precios.    Fuente: GRIDCON 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
La Demanda Potencial Calificada Total (DPCT), considera a los hogares que 
tienen la capacidad legal y económica para adquirir una vivienda, tanto de 
contado como a crédito.8 
Lo que resalta del gráfico en que la DCPT mayor está entre los rangos de precios 
de 35,501 a 50,000 los cuales pertenecen al nivel socioeconómico medio típico, 
por otro lado observamos que los del nivel bajo no son considerados hogares con 
capacidad económica ni legal para obtener una vivienda. Por otro lado un 
importante 18% de la DPCT pertenece al nivel alto, a los cuales el proyecto 
MICAL está dirigido, interpretándolos como los posibles compradores de vivienda 
del sector. 
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4.3 ESTUDIO Y ANÁLASIS DE LA OFERTA EN LA CIUDAD DE 
QUITO 
El estudio y análisis de la oferta es muy importante realizar cuando se va a 
empezar un nuevo proyecto inmobiliario, ya que, de esta forma nos daremos 
cuenta que es lo que la competencia ofrece, los precios que tiene y los servicios 
que implementan en sus edificaciones, para que de esta manera analicemos esa 
información y realicemos un proyecto adecuado a lo que las familias requieren. 
Para el proyecto MICAL realizamos un estudio de los edificios cercanos al sector 
donde el proyecto se va a ubicar. Para la realización de esta investigación efectúe 
fichas informativas de todos los proyectos visitados, las cuales contienen 
información específica de todas las características principales que estos poseen 
como: 
 Ubicación 
 Datos Urbanos 
 Estado del Proyecto 
 Servicios que Ofrece 
 Información de Acabados de Obra. 
 Forma de Pago 
 Promotores 
 Medios de  Promoción 
4.3.1 UBICACIÓN DE LA COMPETENCIA  
La competencia directa del proyecto MICAL está ubicada estratégicamente, 
primero porque el sector es privilegiado ya que está cerca de plazas de trabajo, 
lugares de entretenimiento, parques, etc.  
La mayoría de los proyectos se encuentran ubicados en la avenida Eloy Alfaro, 
que es conocida como una de las avenidas más importantes de la ciudad de 
Quito, ya que, se conecta con todas las calles principales como son la Rio Coca, 
la Av. 6 de Diciembre, la Portugal, y muchas otras más, un aspecto negativo de 
esta ubicación podría ser el difícil acceso a los edificios porque como 
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mencionamos anteriormente al ubicarse en esta avenida principal la cual 
diariamente y a toda hora se halla muy transitada ocasionando varios problemas 
al ingreso.  
Otro aspecto positivo de esta ubicación es que las ordenanzas municipales 
respecto a edificaciones ubicadas en vías principales son muy buenas debido a 
que permiten que estas tengan de ocho a diez pisos, contrastando esto con los 
proyectos ubicados en calles secundarias donde solo permiten hasta cinco pisos 
perjudicando a los promotores inmobiliarios los cuales tienen una limitada 
construcción de departamentos. 
A continuación voy a mostrar la ubicación de toda la competencia directa del 
proyecto MICAL. 
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Ilustración No. 2 Ubicación de la competencia. (Imagen satelital)             Fuente: Google maps 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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4.3.2 OFERTA DEL SECTOR 
Para indicar toda la oferta disponible del sector Batan Alto he realizado fichas técnicas de cada proyecto visitado, obteniendo la 
mayor cantidad de información posible para realizar una comparación entre los distintos proyectos. A continuación presento una 
muestra de lo que son las fichas realizadas, las demás fichas serán colocadas en anexos. 
FICHA DE PROYECTO: STANZA FECHA ACTUALIZADA: 6 DE MAYO 2013   
  
   
  
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DATOS DEL SECTOR 
Nombre: STANZA Barrio: P. Borja Yerovi 
Tipo de Producto: Departamentos Parroquia: El Batan 
Dirección: 
AV. ELOY ALFARO Y 
AROSEMENA TOLA 
Zona 
Centro Norte de 
Quito 
Promotor-inmobiliaria-constructora: 
ARREGUI MONTALVO 
ARQ. 
Provincia: 
Pichincha 
Precio por m2 de venta: $1,300 
 
FOTOS 
 
Precio de parqueadero: $7,000 
Precio bodega: $2,000 
CARACTERISTICAS DE LA UBICACÍON 
UBICACIÓN   
En Calle Principal: X 
En Calle Secundaria:   
En pasaje:   
Pendiente del terreno:   
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
Tipo N. Unidades U. Disponibles Área Promedio/ m2 
SUITE 6 1 46 
 
 
97 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
2DORM 18 2 82 
3DORM 16 3 100 
Local comercial       
Bodega 40 6   
OFICINA       
PARQUEADROS 40 6   
TOTAL VIVIENDAS 40 6   
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS     
Estado Actual: TERMINADO Pisos en General: PISO FLOTANTE 
Avance del proyecto: 100% Pisos Dormitorios: ALFOMBRA 
Tipo de Estructura: MIXTA  Pisos cocina: CERAMICA 
Numero de Subsuelos: 1 Pisos baños: CERAMICA 
Numero de Parqueaderos: 40 Ventanas: ALUMINIO Y VIDRIO 
Número de Pisos: 9 Puertas: MDF 
Sala Comunal: SI Muebles de cocina: DURAPLAC 
Jardines: NO Mesones: GRANITO 
Adicionales: NO 
Tumbados: 
ESTUCADO Y 
PINTADO 
Grifería: LINEA BRIGS 
Sanitarios: LINEA BRIGS 
INFORMACION DE VENTAS   
No. Unidades Totales: 40 Ventas Totales: 34.00 
Fecha Inicio de Obra: Oct-10 
Absorción Mensuales: 1.76% Fecha Inicio de Ventas: 0CT-2010 
Fecha Entrega de Proyecto: ENE-2013 
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
Reserva: A CONVENIENCIA DEL COMPRADOR 
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Entrada: 30% 
Entrega: 70% 
Producto Área Precio Valor Total  
SUITE 46 $1,300 $59,800 
2 DORMITORIOS 82 $1,300 $106,600 
3 DORMITORIOS 100 $1,300 $130,000 
Parqueaderos        
          
 
Tabla No. 17 Ficha de Mercado para Identificar la competencia.                      Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013  
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4.3.3 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
Se analizó un total de nueve proyectos, los cuales representan la competencia del 
proyecto MICAL debido a su ubicación, servicios, acabados, etc. Posterior a esto 
se procedió a codificar cada proyecto con una letra distintiva para facilitar su 
análisis.   
PROYECTO CÓDIGO 
MICAL A 
STANZA B 
PUNTA DEL ESTE C 
MONTECATINI D 
ALKYMIA E 
CASANOVA - PORTUGAL F 
LE MARIE V G 
CATALINA PARC H 
BRISTOL PARC I 
JENNIFER AMANDA J 
 
Tabla No. 18 Códigos de la competencia del proyecto MICAL.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013  
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
La calificación que adoptaremos es de uno a cinco, considerando al número uno 
como malo y al número cinco como muy bueno.  
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CALIFICACIÓN NÚMERO 
MUY BUENO 5 
BUENO  4 
MEDIO  3 
REGULAR  2 
MALO 1 
 
Tabla No. 19 Simbología para calificación de los proyectos.           Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
4.3.3.1 LOCALIZACIÓN 
CÓDIGO  PROYECTO  DIRECCIÓN CALIFICACIÓN 
A MICAL TOMAS BERMUR Y COREMO 4 
B STANZA 
AV. ELOY ALFARO Y 
AROSEMENA TOLA 
3 
C PUNTA DEL ESTE 
AV. ELOY ALFARO Y 
FRANCISCO URRUTIA 
3 
D MONTECATINI AV. ELOY ALFARO Y COREMO 3 
E ALKYMIA 
FRANCISCO CASANOVA Y 
PORTUGAL 
4 
F CASANOVA - PORTUGAL 
FRANCISCO CASANOVA Y 
PORTUGAL 
4 
G LE MARIE V 
EDUARDO SALAZAR GOMEZ Y 
AV. ELOY ALFARO 
3 
H CATALINA PARC 
CATALINA ALDAZ Y AV. ELOY 
ALFARO 
4 
I BRISTOL PARC PORTUGAL Y CATALINA ALDAZ 4 
J JENNIFER AMANDA 
AV. ELOY ALFARO Y 
AROSEMENA TOLA 
4 
 
Tabla No. 20 Localización y calificación de la competencia.      Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
 
 
101 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
 
Gráfico No. 75 Localización y calificación de la competencia.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
La localización del proyecto es muy importante cuando se va a tomar la decisión 
de comprar una vivienda, hemos analizado toda la competencia del sector y lo 
que podemos observar es que, el proyecto MICAL tiene una ubicación privilegiada 
razón por la cual ha obtenido una puntación de 4 sobre 5, esto se debe a que está 
a solo una cuadra de la Av. Eloy Alfaro facilitando la entrada al proyecto y además 
goza de una excelente vista de la ciudad pese a no ser un edificio tan alto, otro 
punto positivo es que está a pocos metros del parque metropolitano, sitio el cual 
es muy concurrido gracias a sus amplios espacios verdes. Los proyectos como 
STANZA, PUNTA DEL ESTE, MONTECATINI, tiene una puntuación más baja 
debido a que, al estar ubicados en la Av. Eloy Alfaro se dificulta la entrada al 
proyecto por su alta densidad de tráfico e inclusive esto puede ser peligroso para 
el usuario porque se pueden generar colisiones entre autos cuando entren o 
salgan de la edificación. 
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4.3.3.2 PROMOTOR 
CÓDIGO  PROYECTO  PROMOTOR CALIFICACIÓN 
A MICAL 
CHAVEZ SUAREZ 
CONSTRUCTORES 
3 
B STANZA 
ARREGUI MONTALVO 
ARQ. 
3 
C PUNTA DEL ESTE POMIES LEGUISAMO 3 
D MONTECATINI 
JAIME MIRANDA & 
ASOCIADOS 
4 
E ALKYMIA 
HERNAN IRIGOYEN 
ARQUITECTOS 
3 
F 
CASANOVA - 
PORTUGAL 
YEROVI GARCES 
CONSTRUCTORES 
4 
G LE MARIE V 
BUSINESS CLUB 
CONSULTORA 
4 
H CATALINA PARC URIBE & SCHWARZKOPF 5 
I BRISTOL PARC URIBE & SCHWARZKOPF 5 
J JENNIFER AMANDA 
SERNA MEZA 
CONSTRUCTORA 
3 
    
Tabla No. 21 Comparación de los Promotores y su calificación.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Gráfico No. 76 Comparación de los promotores con su calificación.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
En cuanto al promotor del proyecto se refiere, el proyecto MICAL realizado por la 
constructora CHAVEZ-SUAREZ es uno de los que menor puntaje tiene y la razón 
principal se debe a que al ser una constructora nueva no se ha posicionado de 
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manera contundente en el mercado, pero si cuenta con una gran experiencia en el 
sistema constructivo gracias a los proyectos que han realizado años atrás. Por 
otro lado y como era de esperarse el mayor puntaje le pertenece al promotor 
URIBE & SCHWARZKOPF el cual, gracias a su gran trayectoria en construcción 
de viviendas y posicionamiento en el mercado es una de las más conocidas en la 
ciudad de Quito. 
4.3.3.3 ESTADO DE EJECUCIÓN 
CÓDIGO  PROYECTO  EJECUCIÓN CALIFICACIÓN 
A MICAL Estructura 2 
B STANZA Terminado 5 
C PUNTA DEL ESTE Obra Gris 3 
D MONTECATINI Obra Gris 3 
E ALKYMIA Acabados 4 
F 
CASANOVA - 
PORTUGAL 
Acabados 4 
G LE MARIE V Acabados 4 
H CATALINA PARC Acabados 4 
I BRISTOL PARC Obra Gris 3 
J JENNIFER AMANDA Estructura 2 
    
Tabla No. 22 Comparación del estado de ejecución de los proyectos. Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Gráfico No. 77 Comparación del estado de ejecución de los proyectos.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 
2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Todos los proyectos analizados están en fase de ejecución el proyecto STANZA 
es el que tiene mayor calificación debido a que está totalmente finalizado, los 
demás proyectos con calificación 4  se encuentran en estado de acabados y los 
proyectos con menor puntaje como es el caso del proyecto MICAL está en estado 
de estructura con un avance aproximado del 50% total de la obra. 
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4.3.3.4 PUBLICIDAD 
 
CÓDIGO  PROYECTO  PUBLICIDAD CALIFICACIÓN 
A MICAL 
Rotulo del Proyecto, 
Pagina Web 
2 
B STANZA 
Prensa, Revistas, 
Rotulo del Proyecto, 
Pagina Web 
4 
C PUNTA DEL ESTE 
Rotulo del Proyecto, 
Pagina Web 
2 
D MONTECATINI 
Revista, Rotulo del 
Proyecto, Pagina Web 
3 
E ALKYMIA Rotulo del Proyecto 1 
F 
CASANOVA - 
PORTUGAL 
Prensa, Revistas, 
Rotulo del Proyecto, 
Pagina Web 
4 
G LE MARIE V Rotulo del Proyecto 1 
H CATALINA PARC 
Prensa, Revistas, 
Rotulo del Proyecto, 
Pagina Web 
4 
I BRISTOL PARC 
Prensa, Revistas, 
Rotulo del Proyecto, 
Pagina Web, 
Pancartas, Vallas 
Publicitarias 
5 
J 
JENNIFER 
AMANDA 
Rotulo del Proyecto 1 
 
Tabla No. 23 Comparación de la publicidad de los proyectos.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Gráfico No. 78 Comparación de la publicidad de los proyectos.      Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
La publicidad de los proyectos es variable como podemos apreciar en el gráfico, 
donde los proyectos que más invierten en son CATALINA PARC, BRISTOL 
PARC, STANZA y CASANOVA, su inversión se basa principalmente en vallas 
publicitarias en obra, revistas, prensa y página web, por esto se han calificado con 
puntajes altos, mientras que los de menor puntaje como es el caso del proyecto 
MICAL solo ha invertido en valla publicitaria de obra y página web. Lo positivo del 
análisis realizado es que ha incentivado a la constructora CHAVEZ-SUAREZ a 
invertir más en publicidad para proyectos futuros dado los resultados en ventas 
que tiene los proyectos de mayor puntuación. 
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4.3.3.5 ABSORCIÓN  
CÓDIGO  PROYECTO  
ABSORCIÓN 
DE 
UNIDADES 
MES 
CALIFICACIÓN 
A MICAL 1.23 2 
B STANZA 
1.76 
3 
C PUNTA DEL ESTE 
1.82 
3 
D MONTECATINI 
2.73 
3 
E ALKYMIA 
0.90 
2 
F 
CASANOVA - 
PORTUGAL 5.87 
4 
G LE MARIE V 
0.98 
2 
H CATALINA PARC 
15.37 
5 
I BRISTOL PARC 
21.52 
5 
J 
JENNIFER 
AMANDA 1.76 
3 
 
Tabla No. 24 Comparación de la absorción de los proyectos.     Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Gráfico No. 79 Comparación de la absorción de los proyectos.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
La absorción es una variable muy importante ya que nos indica cuantas unidades 
se venden mensualmente. La absorción viene de la mano con la publicidad y nos 
podemos dar cuenta claramente en el gráfico, donde los proyectos que más han 
invertido en publicidad son los que tienen mayor absorción como es el caso de los 
proyectos CASANOVA, CATALINA PARC Y BRISTOL PARC, por otro lado la 
absorción del proyecto MICAL es baja con un valor aproximado de una venta por 
mes, indicando que todavía la constructora no está bien posicionada en el 
mercado ocasionando dificultad en la venta de unidades de vivienda. 
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4.3.3.6 PRECIO POR METRO CUADRADO 
CÓDIGO  PROYECTO  PRECIO/M2 CALIFICACIÓN 
A MICAL 1370.00 3 
B STANZA 1300.00 3 
C PUNTA DEL ESTE 1458.00 4 
D MONTECATINI 1388.00 3 
E ALKYMIA 1523.00 4 
F CASANOVA - PORTUGAL 1614.00 4 
G LE MARIE V 888.00 2 
H CATALINA PARC 1691.00 5 
I BRISTOL PARC 1749.00 5 
J JENNIFER AMANDA 1250.00 3 
   
Tabla No. 25 Comparación precio por metro cuadrado de los proyectos. Fuente: Ricardo Suarez MDI 
2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013     
 
 
Gráfico No. 80 Comparación precio metro cuadrado de los proyectos.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 
2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
El precio por metro cuadrado es un factor importante en la toma de decisiones al 
comprar una vivienda. El sector Batan Alto se ha caracterizado por ser una zona 
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donde los precios por metro cuadrado son relativamente altos, indicando ser un 
sector de nivel alto. Generalmente este precio depende de los acabados e 
instalaciones lujo que tenga el proyecto; un hecho importante que hay que notar 
es que los precios más altos son de los proyectos de la constructora URIBE & 
SCHWARZKOPF que pese a no tener acabados de lujo los precios de venta son 
muy altos, indicando esto el gran nivel de posición en el mercado que actualmente 
tienen. Por otro lado el proyecto MICAL está dentro del nivel medio de precios lo 
que nos indica que los niveles de acabados son relativamente buenos para el 
sector en el que se encuentra. 
4.3.3.7 SERVICIOS 
CÓDIGO  PROYECTO  SERVICIOS CALIFICACIÓN 
A MICAL 
SALA COMUNAL, AREAS 
VERDES, AREA BBQ 
3 
B STANZA 
GIMNASIO, SAUNA, SALA 
COMUNAL 
3 
C PUNTA DEL ESTE 
SALA COMUNAL, AREAS 
VERDES 
2 
D MONTECATINI 
SALA COMUNAL, AREAS 
VERDES, AREA BBQ 
3 
E ALKYMIA SALA COMUNAL 1 
F 
CASANOVA - 
PORTUGAL 
GIMNASIO, AREAS 
VERDES, SALA 
COMUNAL, AREA BBQ 
4 
G LE MARIE V SALA COMUNAL 1 
H CATALINA PARC 
GIMNASIO, PISCINA, 
SAUNA, AREA COMUNAL, 
AREAS VERDES, AREA 
BBQ 
5 
I BRISTOL PARC 
GIMNASIO, PISCINA, 
SAUNA, TURCO, AREA 
COMUNAL, AREAS 
VERDES, AREA BBQ 
5 
J JENNIFER AMANDA 
SALA COMUNAL, AREAS 
VERDES 
2 
 
Tabla No. 26 Comparación de servicios de los proyectos.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Gráfico No. 81 Comparación de servicios de los proyectos.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Los servicios que presenta un proyecto son muy importantes para las personas, 
sobre todo para los de un nivel socioeconómico alto donde buscan comodidades 
extra y espacios amplios de recreación. Aquí los que más resaltan son los 
proyectos CATALINA PARK y BRISTOL PARC, los cuales cuenta con gimnasio, 
piscina, sauna, áreas verdes, áreas BBQ y áreas comunales amplias. Por otro 
lado están los proyectos con menor calificación que son el ALKYMIA  y LE MARIE 
V que solo cuenta con áreas comunales. El proyecto MICAL está dentro del nivel 
medio, cuenta con áreas verdes, áreas BBQ y áreas comunales. 
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4.3.3.8 UNIDADES TOTALES DE VIVIENDA 
CÓDIGO  PROYECTO  
UNIDADES 
TOTALES 
CALIFICACIÓN 
A MICAL 10.00 2 
B STANZA 40.00 4 
C PUNTA DEL ESTE 23.00 3 
D MONTECATINI 40.00 4 
E ALKYMIA 15.00 2 
F 
CASANOVA - 
PORTUGAL 42.00 
4 
G LE MARIE V 11.00 2 
H CATALINA PARC 250.00 5 
I BRISTOL PARC 155.00 5 
J JENNIFER AMANDA 14.00 2 
 
Tabla No. 27 Comparación de las unidades totales de los proyectos. Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Gráfico No. 82 Comparación de las unidades totales de los proyectos.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 
2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Las unidades totales del proyecto son un dato muy importante para reducir los 
gastos de mantenimiento de un edificio y sobre todo si son equipados con piscina, 
sauna, gimnasio, etc. Es por eso que mientras más unidades de viviendas 
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existan, los inquilinos van a pagar un menor precio de mantenimiento. Los 
proyectos con mayor calificación cuentan con más de 40 unidades de vivienda, 
mientras que los de menor valor cuentan con un máximo de 15 unidades de 
vivienda; el proyecto MICAL apenas cuenta con 10 unidades generándose una 
desventaja respecto al resto de proyectos. 
4.3.3.9 ESTADO DE VENTA 
CÓDIGO  PROYECTO  
ESTADO DE 
VENTA 
CALIFICACIÓN 
A MICAL 3.00 3 
B STANZA 
34.00 
4 
C PUNTA DEL ESTE 
16.00 
4 
D MONTECATINI 
24.00 
4 
E ALKYMIA 
7.00 
3 
F 
CASANOVA - 
PORTUGAL 37.00 
4 
G LE MARIE V 
2.00 
3 
H CATALINA PARC 
206.00 
5 
I BRISTOL PARC 
108.00 
5 
J 
JENNIFER 
AMANDA 3.00 
3 
 
Tabla No. 28 Comparación de los estados de venta de los proyectos.        Fuente: Ricardo Suarez MDI 
2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Gráfico No. 83 Comparación del estado de venta de los proyectos.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
El estado de ventas de un proyecto es muy importante para generar confianza y 
deseo al invertir en las personas, este factor interviene de manera importante en 
la decisión de compra de una vivienda. Los proyectos con mayor calificación son 
CATALINA PARC y BRISTOL PARC los cuales tiene más del 70% vendido, por 
otro lado vemos que el proyecto MICAL no tiene una buena calificación y esto se 
debe a que solo posee un 30% de departamentos vendidos, lo que nos indica que 
las personas no tiene mucha confianza en nuestro producto y se debe 
principalmente a que somos una constructora recién formada con poca 
penetración en el mercado. 
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4.3.3.10 ÁREA PROMEDIO DE DEPARTAMENTOS 
CÓDIGO  PROYECTO  
AREA 
PROMEDIO 
CALIFICACIÓN 
A MICAL 102.00 4 
B STANZA 
87.00 
3 
C PUNTA DEL ESTE 
88.00 
3 
D MONTECATINI 
107.00 
4 
E ALKYMIA 
109.00 
4 
F CASANOVA - PORTUGAL 
136.00 
5 
G LE MARIE V 
112.00 
4 
H CATALINA PARC 
81.00 
3 
I BRISTOL PARC 
84.00 
3 
J JENNIFER AMANDA 
119.00 
5 
  
Tabla No. 29 Comparación del área promedio de los proyectos.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Gráfico No. 84 Comparación del área promedio de los proyectos.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Este indicador representa la forma en que están repartidas las áreas útiles del 
proyecto. Como podemos darnos cuenta los valores promedios de todos los 
proyectos analizados fluctúan entre 80 a 120 m2. Donde el área más grande la 
tiene el proyecto CASANOVA con 136 m2  y la más pequeña la tiene el proyecto 
CATALINA PARC con 81 m2. El proyecto MICAL se encuentra en un rango medio 
con un área promedio de 102 m2, lo que nos indica que esta en el rango medio de 
todo el mercado. 
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4.3.3.11 ACABADOS   
CÓDIGO  PROYECTO  ACABADOS CALIFICACIÓN 
A MICAL Área Social: Piso Flotante; Área 
Intima: Piso Flotante; Cocina: 
Cerámica; Baños: Cerámica 
4 
B STANZA 
Área Social: Piso Flotante; Área 
Intima: Alfombra; Cocina: 
Cerámica; Baños: Cerámica 
3 
C PUNTA DEL ESTE 
Área Social: Piso Flotante; Área 
Intima: Alfombra; Cocina: 
Porcelanato Baños: Cerámica 
4 
D MONTECATINI 
Área Social: Piso Flotante; Área 
Intima: Piso Flotante; Cocina: 
Cerámica; Baños: Cerámica 
4 
E ALKYMIA Área Social: Porcelanato; Área 
Intima: Piso Flotante; Cocina: 
Cerámica; Baños: Cerámica 
5 
F 
CASANOVA - 
PORTUGAL 
Área Social: Piso Flotante; Área 
Intima: Piso Flotante; Cocina: 
Cerámica; Baños: Cerámica 
4 
G LE MARIE V Área Social: Tabloncillo; Área 
Intima: Alfombra; Cocina: 
Cerámica; Baños: Cerámica 
4 
H CATALINA PARC 
Área Social: Piso Flotante; Área 
Intima: Piso Flotante; Cocina: 
Cerámica; Baños: Cerámica 
4 
I BRISTOL PARC Área Social: Piso Flotante; Área 
Intima: Piso Flotante; Cocina: 
Cerámica; Baños: Cerámica 
4 
J JENNIFER AMANDA 
Área Social: Piso Flotante; Área 
Intima: Piso Flotante; Cocina: 
Porcelanato; Baños: Cerámica 
5 
  
Tabla No. 30 Comparación de los acabados de los proyectos.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Gráfico No. 85 Comparación de los acabados de los proyectos.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
Los acabados son un factor muy importante y dependen del nivel socioeconómico 
al que ataca tu proyecto, para un nivel alto los acabados son muy exigentes, estos 
deben ser de primera calidad. El proyecto MICAL al proporcionar al cliente 
acabados de primera tiene un buena posición frente a su competencia como 
podemos darnos cuenta la calificación en el gráfico, aparte de este plus que ya 
ofrece el proyecto, los futuros clientes tiene la posibilidad de colocar sus propios 
acabados de acuerdo a su gusto.  
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4.3.3.12 ÁREA DEPARTAMENTO MÁS SIGNIFICATIVO 
CÓDIGO  PROYECTO  
AREA DEPTO. 
MAS 
SIGNIFICATIVO  
CALIFICACIÓN 
A MICAL 115.00 4 
B STANZA 110.00 4 
C PUNTA DEL ESTE 102.00 4 
D MONTECATINI 125.00 4 
E ALKYMIA 145.00 5 
F CASANOVA - PORTUGAL 178.00 5 
G LE MARIE V 167.00 5 
H CATALINA PARC 92.00 3 
I BRISTOL PARC 105.00 4 
J JENNIFER AMANDA 200.00 5 
 
Tabla No. 31 Comparación del área del departamento más significativo de los proyectos.  Fuente: 
Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
Gráfico No. 86 Comparación del área del departamento más significativo de los proyectos.                
Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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El área del departamento más significativo lo entendemos como el departamento 
con mayor área útil, aquí podemos ver que existe una gran variedad de metrajes 
donde nos damos cuenta que el más representativo corresponde al proyecto 
JENNIFER AMANDA con 200 m2, el proyecto con la más baja área de 
departamento es el CATALINA PARC con 92 m2. Por otro lado al hablar del 
proyecto MICAL podemos decir que está dentro del rango medio del mercado con 
un área de útil de 115 m2, estas áreas al tener una buena distribución interior 
genera un atractivo para los futuros clientes ya que la apreciación de grandeza del 
departamento es más notoria.   
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4.3.3.13 FINANCIAMIENTO 
CÓDIGO  PROYECTO  FINANCIAMIENTO CALIFICACIÓN 
A MICAL 
30% ENTRADA Y 
70% ENTREGA 
5 
B STANZA 
30% ENTRADA Y 
70% ENTREGA 
5 
C PUNTA DEL ESTE 
30% ENTRADA Y 
70% ENTREGA 
5 
D MONTECATINI 
40% ENTRADA Y 
60% ENTREGA 
4 
E ALKYMIA 
30% ENTRADA Y 
70% ENTREGA 
5 
F 
CASANOVA - 
PORTUGAL 
30% ENTRADA Y 
70% ENTREGA 
5 
G LE MARIE V 
40% ENTRADA Y 
60% ENTREGA 
4 
H CATALINA PARC 
30% ENTRADA Y 
70% ENTREGA 
5 
I BRISTOL PARC 
30% ENTRADA Y 
70% ENTREGA 
5 
J JENNIFER AMANDA 
30% ENTRADA Y 
70% ENTREGA 
5 
 
Tabla No. 32 Comparación del financiamiento de los proyectos.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
Gráfico No. 87 Comparación del financiamiento de los proyectos.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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Otro de los aspectos importantes al comprar una vivienda es el modo de 
financiamiento y como notamos en el grafico las calificaciones son relativamente 
iguales y se debe a que la mayoría de los proyecto tiene las mismas políticas de 
financiamiento que son: el 30% entrada y el 70% al finalizar la construcción, por 
otro lado los dos proyectos con menor calificación son los que cobran el 40% de 
entrada y el 60% al entrega de obra, esto para algunos clientes podría generar 
problemas debido a que su desembolso de dinero al comienzo va a ser mayor.  
4.3.3.14 ARQUITECTURA 
CÓDIGO  PROYECTO  ARQUITECTURA CALIFICACIÓN 
A MICAL INNOVADORA 5 
B STANZA 
TRADICIONAL 
3 
C PUNTA DEL ESTE 
TRADICIONAL 
3 
D MONTECATINI TRADICIONAL-
INNOVADORA 
4 
E ALKYMIA 
TRADICIONAL 
3 
F 
CASANOVA - 
PORTUGAL TRADICIONAL-
INNOVADORA 
4 
G LE MARIE V TRADICIONAL-
INNOVADORA 
4 
H CATALINA PARC 
INNOVADORA 
5 
I BRISTOL PARC 
INNOVADORA 
5 
J JENNIFER AMANDA 
TRADICIONAL 
3 
  
Tabla No. 33 Comparación de la arquitectura de los proyectos.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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Gráfico No. 88 Comparación de la arquitectura de los proyectos.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
La arquitectura de todos los proyectos es atractivo a la vista y afín al sector en 
donde se presentan proyectos de lujo que atraen a la gente de un nivel 
socioeconómico alto, la calificación realizada se enfoca más en detalles 
arquitectónicos tradicionales e innovadores, los que tiene mayor calificación son 
los que presentan más detalles con innovación, por último, puedo decir que en 
todos los proyectos apreciamos un buen aprovechamiento de las áreas tanto 
útiles como recreativas. 
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4.3.4 COMPARACIÓN DE VARIABLES ENTRE LOS PROYECTOS 
  
CÓDIGO  PROYECTO  LOCALIZACIÓN PROMOTOR EJECUCIÓN PUBLICIDAD ABSORCIÓN PRECIO M2 SERVICIOS 
A MICAL 4 3 2 2 2 3 3 
B STANZA 3 3 5 4 3 3 3 
C PUNTA DEL ESTE 3 3 3 2 3 4 2 
D MONTECATINI 3 4 3 3 3 3 3 
E ALKYMIA 4 3 4 1 2 4 1 
F 
CASANOVA - 
PORTUGAL 
4 4 4 4 4 4 4 
G LE MARIE V 3 4 4 1 2 2 1 
H CATALINA PARC 4 5 4 4 5 5 5 
I BRISTOL PARC 4 5 3 5 5 5 5 
J JENNIFER AMANDA 4 3 2 1 3 3 2 
Ponderación en Porcentaje 11% 10% 1% 6% 7% 7% 8% 
 
Tabla No. 34  Comparación de variables entre los proyectos.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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CÓDIGO  PROYECTO  
UNIDADES 
TOTALES 
ESTADO 
DE 
VENTA 
ÁREA 
PROMEDIO 
ACABADOS FINANCIAMIENTO 
ÁREA DEPTO. 
MAS 
SIGNIFICATIVO  
ARQUITECTURA 
A MICAL 2 3 4 4 5 4 5 
B STANZA 4 4 3 3 5 4 3 
C PUNTA DEL ESTE 3 4 3 4 5 4 3 
D MONTECATINI 4 4 4 4 4 4 4 
E ALKYMIA 2 3 4 5 5 5 3 
F 
CASANOVA - 
PORTUGAL 
4 4 5 4 5 5 4 
G LE MARIE V 2 3 4 4 4 5 4 
H CATALINA PARC 5 5 3 4 5 3 5 
I BRISTOL PARC 5 5 3 4 5 4 5 
J JENNIFER AMANDA 2 3 5 5 5 5 3 
Ponderación en Porcentaje 6% 6% 8% 9% 7% 6% 8% 
 
Tabla No. 35 Continuación de la comparación de variables entre los proyectos.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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4.3.5 DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DIRECTA 
CÓDIGO  PROYECTO  
PROMEDIO PONDERADO 
A MICAL 3.44 
B STANZA 3.40 
C PUNTA DEL ESTE 3.28 
D MONTECATINI 3.60 
E ALKYMIA 3.30 
F CASANOVA - PORTUGAL 4.21 
G LE MARIE V 3.07 
H CATALINA PARC 4.45 
I BRISTOL PARC 4.56 
J JENNIFER AMANDA 3.44 
 
Tabla No. 36 Determinación de la competencia directa del proyecto. Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
Con los resultados obtenidos reduciremos nuestra muestra total a solo el proyecto 
MICAL y los cuatro proyectos que representan una competencia directa para el 
proyecto y los resumiremos en la siguiente tabla. 
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CÓDIGO NOMBRE 
A MICAL 
B STANZA 
D MONTECATINI 
E ALKYMIA 
J JENNIFER AMANDA 
 
Tabla No. 37 Competencia Directa del Proyecto MICAL. Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
 
CÓDIGO  PROYECTO  PROMEDIO PONDERADO 
A MICAL 3.44 
B STANZA 3.40 
D MONTECATINI 3.60 
E ALKYMIA 3.30 
J JENNIFER AMANDA 3.44 
 
Tabla No. 38 Promedios ponderados de la competencia directa del proyecto MICAL 
Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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Gráfico No. 89 Promedio ponderado de la competencia del proyecto MICAL. 
Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
Como podemos observar en el gráfico, los promedios ponderados de todos los 
proyectos son relativamente parecidos los que nos indica que va haber una fuerte 
competencia entre estos proyectos, el éxito de cada uno de ellos dependerá de la 
estrategia de comercialización que ejecuten, del posicionamiento que tenga el 
promotor en el mercado y la localización en la que se encuentre el proyecto. También 
podemos observar que el edificio MONTECATINI es que lleva un poco más de 
ventaja sobre el resto en lo que se refiere a posicionamiento del producto, pero esta 
al no ser tan amplia el proyecto MICAL con una buena estrategia podrá reducir esta 
brecha. 
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4.4 CONCLUSIONES 
4.4.1 MATRIZ DE POSICIONAMIENTO 
 
Gráfico No. 90 Matriz de Posicionamiento de la competencia directa.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013      
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El proyecto MICAL tiene un buen posicionamiento ante su competencia directa 
alcanzando un promedio de 3.44 sobre 5 de calificación, cabe mencionar que el 
aspecto en que debería mejorar es en la publicidad, ya que, de esta manera su 
capacidad para absorber ventas mejoraría rotundamente generando un mayor 
aprovechamiento del proyecto. 
4.4.2 PERFIL DEL CLIENTE 
COMPONENTE ESTADO CONCLUSION 
NUCLEO 
FAMILIAR 
POSITIVO 
Las unidades de vivienda presentes en el proyecto MICAL 
están destinas para grupos familiares de 3 a 4 personas 
debido a que la mayor parte del proyecto, alrededor 90% de 
los departamentos son de tres dormitorios, a más del sector 
que al estar rodeados de parques y amplias áreas 
comunales, al sector que ataca el proyecto es el familiar    
PRECIO DE 
VIVIENDA 
POSITIVO 
El precio de vivienda aproximado del proyecto es de 135,000 
dólares, y del estudio de demanda realizado por la empresa 
GRIDCON nos indica que el precio que las familias están 
dispuestos a pagar por un departamento es de 137,174 USD, 
lo que nos indica que estamos dentro del precio promedio 
del mercado lo cual es favorable para nuestro proyecto 
porque dadas estas características las ventas se van a 
realizar sin ningún problema.  
INGRESOS 
MENSUALES 
POSITIVO 
El proyecto MICAL  al atacar a un nivel socioeconómico alto, 
el precio promedio por m2 es de 1,350 USD, dando un 
precio aproximado por departamento de 135,000 USD, 
tomando en cuenta este dato los ingresos que deben tener 
las familias son de 3,500 a 4,000 USD mensuales,  
concluyendo que dada las características del sector en el que 
se encuentra el proyecto es muy posible que estos ingresos 
tengan los futuros compradores.    
CAPACIDAD DE 
PAGO 
MENSUAL 
POSITIVO 
De acuerdo al estudio de demanda realizada por la empresa 
GRIDCON  la capacidad de pago de las familias de un nivel 
socioeconómico alto esta sobre los 878 USD mensuales, y 
teniendo en cuenta que los ingresos mensuales de estas 
familias son aproximadamente de 3,500 a 4,000 USD y la 
capacidad promedio de pago mensual es del 30% de los 
ingresos familiares totales obtenemos pagos máximos de 
1,050 a 1,200 USD mensuales, lo cual es muy positivo para el 
promotor inmobiliario ya estas personas no van a tener 
ningún problema al momento de comprar un departamento 
nuevo. 
Tabla No. 39 Conclusiones capitulo oferta y demanda.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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5 ARQUITECTURA 
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5.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo analizaremos las características arquitectónicas del proyecto 
MICAL, donde se tratara de explicar claramente las áreas que lo conforman, los 
materiales que vamos a utilizar, la ubicación donde se encuentra implantada la 
edificación y las principales características que resaltan en este sector residencial 
de nivel socioeconómico alto.  
El proyecto MICAL se encuentra direccionado a la construcción de viviendas en 
altura en unos de los sectores más privilegiados de la ciudad de Quito como es el 
Batan Alto. Este es un sector específicamente de viviendas familiares y además 
es privilegiado debido a la cercanía que tiene con muchos lugares de interés 
como son parques, centros comerciales, iglesias, lugares gastronómicos, cines, 
etc.  
Este proyecto consiste en una torre de departamentos de 5 pisos ubicados sobre 
la calle Tomas Bermur y Coremo, a una cuadra de la Av. Eloy Alfaro conocida 
como una de las arterias viales más importantes de la ciudad  y  a escasos metros 
de uno de los parques más importantes de la ciudad de Quito conocido como el 
Parque Metropolitano. El diseño del proyecto está orientado a familias de 3 a 4 
personas, y cuenta con excelentes acabados, amplios y cómodos departamentos 
y una privilegiada ubicación en la zona centro-norte de la ciudad. 
El promotor de este proyecto es la empresa CHAVEZ-SUAREZ 
CONSTRUCTORES CIA. LTDA., los cuales cuentan con una experiencia de 10 
años aproximadamente en el sector constructivo enfocándose principalmente en 
viviendas familiares. 
5.2 METODOLOGÍA 
La metodología usada en este capítulo es mediante el análisis de las preferencias 
arquitectónicas y los criterios que se utilizaron en la fase de diseño del proyecto. 
Para esto utilizaremos toda la información que nos ha brindado el diseñador y el 
constructor del proyecto, además de un análisis del sector, de la implantación de 
la edificación y sus características más importantes como cuadro áreas, informe 
de regulación metropolitana, especificaciones de las viviendas, terreno, etc. 
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5.3 INFORMACIÓN DEL PORYECTO MICAL 
5.3.1 UBICACIÓN 
 
Ilustración No. 3 Ubicación del proyecto MICAL.    Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
El proyecto MICAL se encuentra ubicado en uno de los mejores sitios de la ciudad 
de Quito llamado Batan Alto. Este barrio es considerado un rincón de diversidad y 
de contacto directo con la naturaleza, además es privilegiado por la vista y la 
naturaleza del parque Metropolitano. Otra característica única de este sector es 
que cuenta con un gran número de casas con arquitectura exclusiva, seguridad y 
altos costos inmobiliarios. A sus alrededores cuenta con gran cantidad de 
restaurantes de alta cocina, en su mayoría representa a la cocina internacional y 
son utilizados para almuerzos de ejecutivos, negocios y encuentros culturales. 
Este sector es considerado como un mirador de la ciudad, porque desde todos 
sus ángulos se puede observar el norte de la ciudad y disfrutar de diversos 
paisajes arquitectónicos y naturales. 
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5.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
El proyecto MICAL presenta un diseño arquitectónico moderno en el cual 
prevalece la combinación de tres colores como son: el blanco que representa 
elegancia, amplitud, sensibilidad frente a la luz. El rojo que transmite vitalidad, 
calor, expansión. El gris que es ideal para generar un contraste perfecto con el 
blanco y rojo. Por otro lado el proyecto cuenta con la presencia de grandes 
ventanales que proporcionan luz natural a todo el departamento, brindando una 
mayor claridad a los propietarios.   
 
Ilustración No. 4 Imagen proyecto MICAL terminado.      Fuente Chávez-Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
El proyecto cuenta con 10 diez departamentos, dicho edificio consta de un 
subsuelo para parqueaderos y bodegas, 1 planta baja y además tiene 4 plantas 
tipo. La distribución del edificio se muestra a continuación:  
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 Planta Baja: Hall de Acceso, 1 departamento de 3 dormitorios y un 
departamento de 2 dormitorios que incluyen patios internos cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 5 Planta baja proyecto MICAL.  Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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 Planta Tipo 1, 2, 3: Dos departamentos de 3 dormitorios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 6 Planta tipo 1, 2, 3: departamento 3 dormitorios.   Fuente: Chávez Suarez 
Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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 Planta Tipo 4: Dos suites, áreas de terraza, áreas BBQ, áreas comunales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración No. 7 Planta tipo 4 proyectos MICAL. Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado: Ricardo Suarez – M.D.I 2013   
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El acceso principal al edificio estará ubicado en la calle Tomas Bermur, ubicado 
paralelamente a una cuadra de la Av. Eloy Alfaro. 
5.3.3 TOPOGRAFÍA 
El terreno se caracteriza por ser en su forma geometrica regular (15.5x26m), en lo 
que se refiere a su topografia o relieve, existe una irregularidad ya que el 20% del 
area coincide con el nivel de acera y 80% restante se desarrolla en un desnivel 
que va desde la cota 0.00 de la acera hasta la cota + 6.50 en el lindero posterior 
del mismo. Por lo que para el diseno estructural se han considerado 3 niveles de 
muros perimetrales, razon por la cual el porcentaje del costo de la estructura del 
proyecto se ha incrementado en un 5%.  
 
Ilustración No. 8 Pendiente referencial proyecto MICAL.  Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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Ilustración No. 9 Corte típico de vía proyecto MICAL.      Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
5.3.4 TERRENO 
El terreno donde se encuentra implantado el proyecto es en el barrio Batan Alto 
ubicado en el centro-norte de la ciudad de Quito, este se caracteriza por su 
ubicación estratégica ya que a sus alrededores presenta varios zonas de interés 
como son: restaurantes, centros de comerciales, parques, entre otros. 
Este se caracteriza por tener una alta plusvalía, además de ser un sector en pleno 
desarrollo, ya que en él se están realizando varios proyectos inmobiliarios en 
altura lo cual ha generado una gran demanda que nos obliga como promotores 
inmobiliarios a brindar mayores beneficios, como una mejor calidad de acabos, 
materiales construcción, diseño y distribución arquitectónica.  
Este sector se ha caracterizado a lo largo del tiempo por dirigirse a familias de un 
nivel socioeconómico medio alto y alto, lo que ha generado que las edificaciones 
presenten un buen nivel de seguridad beneficiando a todos los propietarios del 
sector. 
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Ilustración No. 10 Vista satelital del terreno proyecto MICAL.    Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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5.3.4.1 LINDEROS 
El terreno cuenta con los siguientes linderos: 
 Norte: Se encuentra limitado con terrenos residenciales  
 
Ilustración No. 11 Lindero Norte proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 Sur: Se encuentra limitado con terrenos residenciales  
 
Ilustración No. 12 Lindero Sur proyecto MICAL.          Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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 Oeste: La calle Tomas Bermur y la calle Coremo 
 
Ilustración No. 13 Lindero Oeste proyecto MICAL.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 Este: Se encuentra limitado con terrenos residenciales  
 
Ilustración No. 14 Lindero Este proyecto MICAL.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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5.3.4.2 CONFORMACIÓN DEL TERRENO 
El terreno cuenta con 403 m2 de área total, la forma que presenta es rectangular, 
el frente se encuentra en el sector oeste y tiene una longitud de 15.5 metros 
lineales, el fondo mide 26 metros lineales. El terreno al tener una forma regular se 
puede decir que en la planificación se aprovechan mejor las áreas para un diseño 
simétrico y se disminuyen las áreas que podrían despreciarse al haber 
irregularidades en el terreno.  
 
Ilustración No. 15 Terreno proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
Ilustración No. 16 Terreno proyecto MICAL vista frontal.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
 
144 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
  
5.3.5 UNIDADES DE VIVIENDA 
A continuación se procede a detallar las unidades de vivienda que oferta el 
proyecto MICAL, para que el lector obtenga una idea clara de la distribución de 
áreas de los distintos departamentos. 
 
Gráfico No. 91 Tipología del Proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
Las unidades de vivienda más representativas que ofrece el proyecto son de 3 
dormitorios con un 70%,  lo que nos indica que los posibles ocupantes de estas 
serían familias conformadas por los padres y uno o dos hijos. Además los 
departamentos frontales de esta tipología ofrecen un balcón de 4.62 m2.  
El proyecto también ofrece en menor cantidad con un 20% suites para familias 
conformadas por dos personas o una persona, estas podrían ser jóvenes o 
adultos mayores que buscan paz y tranquilidad en un sector exclusivo de la 
ciudad. 
Para familias pequeñas conformadas por los padres y un hijo el proyecto ofrece 
un departamento de 2 dormitorios que cuenta con un plus de un patio extenso de 
56 m2, brindando una comodidad extra al usuario para realizar cualquier 
adecuación necesaria  que este necesite. 
70% 
10% 
20% 
TIPOLOGÍA 
3 DORMITORIOS
2 DORMITORIOS
SUITE
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NUMERACIÓN TIPO ÁREA(m2) 
# 
DORMITORIOS 
# BAÑOS 
COMPLETOS 
BAÑO 
SOCIAL 
CUARTO 
MÁQUINAS 
DEPARTAMENTO A  DEPARTAMENTO 92.00 2 2 SI SI 
  PATIO 56.00         
DEPARTAMENTO B DEPARTAMENTO 115.00 3 2 SI SI 
  PATIO 63.00         
DEPARTAMENTO C DEPARTAMENTO 103.00 3 3 SI SI 
DEPARTAMENTO D DEPARTAMENTO 107.00 3 2 SI SI 
  BALCON 4.62         
DEPARTAMENTOB E DEPARTAMENTO 103.00 3 2 SI SI 
DEPARTAMENTO F DEPARTAMENTO 107.00 3 3 SI SI 
  BALCON 4.62         
DEPARTAMENTO G DEPARTAMENTO 103.00 3 2 SI SI 
DEPARTAMENTO H DEPARTAMENTO 107.00 3 2 SI SI 
  BALCON 4.62         
SUITE A DEPARTAMENTO 51.00 1 1 NO NO 
  BALCON 5.58         
SUITE B DEPARTAMENTO 58.00 1 1 SI SI 
   
Tabla No. 40 Tipología detallada del proyecto MICAL.   Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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5.3.5.1 DEPARTAMENTO TIPO A 
 
 
Ilustración No. 17 Departamento Tipo A proyecto MICAL.   Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
Esta es la vista en planta del departamento tipo A ubicado en la parte posterior de 
planta baja, el cual cuenta con un área útil de 92 m2 repartida en 2 dormitorios, 2 
baños completos, 1 baño social, área de cocina, sala y comedor. Además cuenta 
con un patio extenso de 56 m2. 
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5.3.5.2 DEPARTAMENTO TIPO B  
 
 
Ilustración No. 18 Departamento tipo B proyecto MICAL.    Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
Este departamento tipo B se ubica en la parte frontal de planta baja y cuenta con 
un área útil de 115 m2 repartidos en 3 dormitorios, con 2 baños completos, 1 baño 
social, área de cocina, área de sala y comedor. También cuenta con 2 patios uno 
de 13 m2 y otro de 50 m2. 
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5.3.5.3 DEPARTAMENTO TIPO D, F, H 
 
Ilustración No. 19 Departamento tipo D, F, H proyecto MICAL.   Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
    
Este departamento tipo D, F, H los cuales se ubican en la parte frontal de las 
planta tipo 1, 2, 3 y cuenta con un área útil de 107 m2 repartidos en 3 dormitorios, 
con 2 baños completos, 1 baño social, área de cocina y área de máquinas, área 
de sala y comedor. También cuenta con un balcón de 4.62 m2. 
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5.3.5.4 DEPARTAMENTOS TIPO C, E, G 
 
 
Ilustración No. 20 Departamento tipo C, E, G proyecto MICAL.  Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
Este departamento tipo C, E, G los cuales se ubican en la parte posterior de las 
planta tipo 1, 2, 3 y cuenta con un área útil de 103 m2 repartidos en 3 dormitorios, 
con 2 baños completos, 1 baño social, área de cocina y área de máquinas, área 
de sala y comedor.   
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5.3.5.5 SUITE TIPO A 
 
 
Ilustración No. 21 Suite tipo A proyecto MICAL.  Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
La suite tipo A se ubica en la parte frontal de las planta tipo 4 y cuenta con un 
área útil de 51 m2 repartidos en 1 dormitorio, con 1 baños completo, área de 
cocina, área de sala y comedor. También cuenta con un balcón de 5.8 m2. 
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5.3.5.6 SUITE TIPO B 
 
Ilustración No. 22 Suite tipo B proyecto MICAL. Fuente: Chávez-Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
La suite tipo B se ubica en la parte frontal de las planta tipo 4 y cuenta con un 
área útil de 58 m2 repartidos en 1 dormitorio, con 1 baños completo, 1 baño 
social, área de cocina y área de máquinas, área de sala y comedor.  
5.3.6 PARQUEADEROS 
En el proyecto MICAL existen un total de 16 parqueaderos los cuales están 
distribuidos a lo largo de único subsuelo existente en la edificación. Los cuales 
están distribuidos de la siguiente manera: 
 Un parqueadero destinado a las visitas de aproximadamente 12.50 m2. 
 Diez parqueaderos destinados uno para cada departamento de 
aproximadamente 12.50 m2. 
 Cinco parqueaderos extras para la venta a familias que lo soliciten de 
aproximadamente 12.50 m2.  
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Ilustración No. 23 Planta de Parqueaderos proyecto MICAL. Fuente: Chávez-Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
 
153 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
5.3.7 MATERIALES Y ACABADOS DE LAS UNIDADES DE 
VIVIENDA 
Para el proyecto MICAL se ha decidido instaurar acabados generales de muy 
buena calidad, que ofrezcan una apreciación lujosa con la que se creó el proyecto 
y que también permitan a los clientes sentirse con la libertad para personalizar los 
ambientes de su vivienda, el promotor tomo esta decisión debido a que genera un 
plus para el proyecto ya que en las clases alta y media alta el cliente aprecia la 
posibilidad de personalizar a su gusto la vivienda. 
 
Ilustración No. 24 Posibles acabados proyecto MICAL.  Fuente: Chávez- Suarez Constructores; 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
 
TIPO AMBIENTE MATERIAL 
PISOS 
HALL DE ACCESO INGRESO PORCELANATO STANDART 
HALL CIRCULACIÓN PORCELANATO STANDART 
HALL, SALA, COMEDOR, ESTAR Y 
CORREDOR 
PISO FLOTANTE ALEMAN 
DORMITORIOS PISO FLOTANTE ALEMAN 
COCINA CERAMICA IMPORTADA  
BAÑO VISITAS CERAMICA IMPORTADA  
BAÑOS CEREMAICA IMPORTADA 
PAREDES 
COCINA CERÁMICA 
BAÑO VISITAS CERÁMICA 
BAÑOS CERÁMICA 
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HALL CIRCULACIÓN ESTUCO Y PINTURA CLASE A 
HALL, SALA, COMEDOR, ESTAR Y 
CORREDOR 
ESTUCO Y PINTURA CLASE A 
DORMITORIOS ESTUCO Y PINTURA CLASE A 
TUMBADOS GENERAL ESTUCO Y PINTURA CLASE A 
BARREDERAS GENERAL MADERA 
PUERTAS 
INGRESO PRINCIPAL 
DURAPLAC 40 MM DE ESPESOR CON BISAGRA 
DEPIVOT 
INTERIORES 
DURAPLAC 40 MM DE ESPESOR CON BISAGRA 
BATIENTE 
MESONES 
COCINA GRANITO 
BAÑO VISITAS GRANITO 
BAÑOS GRANITO 
VENTANAS Y 
MAMPARAS 
GENERAL ALUMINIO BRONCE VIDRIO 4X6 MM 
PUERTAS DE 
DUCHA 
BAÑOS PUERTAS VIDRIO TEMPLADO STANDART 
MAMPOSTERÍA GENERAL BLOQUE VIBRADO DE 15 Y 10 CM 
ESTRUCTURA GENERAL HORMIGÓN ARMADO SISMORESISTENTE 
SANITARIOS GENERAL LÍNEA DE PRIMERA (BRIGS) 
GRIFERÍA GENERAL LÍNEA DE PRIMERA (BRIGS) 
MUEBLES GENERAL MDF 
PORTERO 
ELECTRICO 
GENERAL FARFISA ITALIANO 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
GENERAL CABLES NORMA INEN (CABLEC) 
INSTALACIONES 
AGUA POTABLE 
GENERAL COBRE PARA FRIA Y CALIENTE 
ASCENSOR GENERAL OTIS-6 PARADAS TIPO EXCLUSIVO LUJO 
CERRADURA GENERAL CESA 
 
Tabla No. 41 Calidad de Materiales proyecto MICAL.      Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Ilustración No. 25 Posibles acabados del proyecto MICAL.  Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
5.4 INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA (IRM) 
Antes de construir una edificación se deben cumplir con ciertos requisitos y uno 
de estos es el Informe de Regulación Metropolitana (IRM). En este documento se 
detallan todos los datos catastrales como el nombre del propietario y área del 
terreno. También se señala el número predial y la zonificación. Con esta 
información se determina si los terrenos son o no aptos para la construcción. 
A continuación presento el informe de regulación metropolitana en el cual constan 
todos los parámetros que se deben cumplir para que el terreno sea apto para la 
implantación del proyecto MICAL. 
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IRM 
IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO   UBICACIÓN DEL PREDIO * 
Número de 
predio: 
52904     
 
 
 
 
  
Administración 
zonal: 
Adm. Zonal 
Norte  
    
  
  
Parroquia: Iniaquito     
  
  
Barrio / Sector: BATAN ALTO     
  
  
Clave catastral: 11208 06 029 000 000 000   
  
  
Datos del terreno 
  
  
Área de terreno: 403.00 m2     
  
  
Área de 
construcción: 
287.98 m2     
  
  
Frente: 15.44 m         
Calle Ancho (m) Referencia Retiro 
  
Tomas Bermur 14 
LINEA DE 
CERRAMIENTO 
5 
REGULACIONES             
ZONA PISOS RETIROS   
Zonificación: 
B10 (B404-
60) 
Altura: 16 m Frontal: 3 m   
Lote mínimo: 400 m2 
Número de 
pisos: 
4 Lateral: 3m   
Frente mínimo: 12 m   Posterior: 3 m   
COS total: 240%   Entre bloques: 6 m   
COS en planta 
baja: 
60%       
Forma de ocupación del suelo: (B) Pareada       
Clasificación del suelo: (SU) Suelo Urbano       
Servicios básicos: SI       
Uso principal: 
(R2) Residencial Mediana 
Densidad 
      
AFECTACIONES             
Descripción             
Ninguna         
OBSERVACIONES             
Observación              
(ZUAE) Zona Urbanística de Asignación Especial, Ordenanza No 0106 que establece el régimen administrativo de 
incremento de número de pisos y captación del incremento patrimonial 
 
Tabla No. 42 IRM Proyecto MICAL.   Fuente: Municipio De Quito 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Dados los datos oficiales del IRM del predio, hemos procedido a comparar esta 
información con lo realizado en el terreno donde se implanto el proyecto MICAL  y 
nos dio los siguientes resultados.  
COMPARACIÓN INFORME DE REGULARIZACION METROPOLITANA 
DATOS DEL IRM  PROYECTO MICAL 
CLAVE CATASTRAL 11208 06 029 000 000 000 SI 
ZONIFICACIÓN B10 (B404-60) SI 
FORMA DE OCUPACIÓN DEL 
SUELO 
(B) Pareada SI 
LOTE MÍNIMO 400 m2 403 m2 
FRENTE MÍNIMO 12 m 15.44 m 
ALTURA MÁXIMA 16 m SI 
NÚMERO DE PISOS 4 5 
DISTANCIA ENTRE BLOQUES 6 m SI 
RETIROS MÍNIMOS     
  Frontal 3 m SI 
  Lateral 3 m SI 
  Posterior 3 m SI 
COS TOTAL 240% 229.06% 
COS PB 60% 51.26% 
 
Tabla No. 43 Comparación datos del IRM con el proyecto MICAL.   Fuente: Municipio de Quito 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Como podemos observar en la tabla comparativa del IRM, el proyecto MICAL 
cumple con todos los requerimientos que solicita el Municipio de Quito, con una 
única acotación en el número de pisos que según el informe del IRM los pisos 
permitidos son 4 pero como podemos observar en el literal de observaciones del 
IRM nos indica que al ser una Zona Urbanística de Asignación Especial (ZUAE), 
la ordenanza No 0106 establece el régimen administrativo de incremento de 
número de pisos y captación del incremento patrimonial, por lo que el promotor ha 
utilizado este beneficio y procedieron a comprar un piso extra. 
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Gráfico No. 92 COS PB proyecto MICAL.    Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
 
Gráfico No. 93 COS TOTAL proyecto MICAL.  Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
El proyecto MICAL al estar dirigido a un nivel socioeconómico alto y medio alto, se 
debe tener en cuenta que las áreas comunales y las áreas verdes que ofrece el 
edificio son muy buenas, por lo que se entiende que tanto el COS de PB y el COS 
45% 50% 55% 60%
IRM
MICAL
IRM MICAL
COS PB 60% 51%
COS PB 
220% 225% 230% 235% 240% 245%
IRM
MICAL
IRM MICAL
COS TOTAL 240% 229%
COS TOTAL 
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TOTAL sean de menor porcentaje al permitido por el informe de regulación 
municipal (IRM), pero hay que tomar en cuenta que este proyecto hace un uso 
adecuado de la condiciones de altura y es así que en esta edificación el promotor 
ha invertido en la compra de un piso extra para obtener un mayor provecho de las 
áreas.    
Otro aspecto importante que cabe mencionar es que el edificio cuenta con un 
poso de luz que sirve para que los departamentos aprovechen de mejor manera la 
luz natural, lo que repercutirá en una iluminación total del departamento, esta área 
de luz no forma parte del COS TOTAL haciendo que el mismo baje en porcentaje 
con respecto al del IRM. 
5.5 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO 
Para el análisis de áreas del proyecto MICAL voy a presentar a manera de 
resumen la composición de las métricas de todo el proyecto. 
RESUMEN AREAS DE VIVIENDA 
 
 
AREAS 
CUBIERTAS 
Departamentos, bodegas, 965.930 
1187.090 
 Estacionamientos 221.160 
 
AREA 
ABIERTA OTRAS AREAS (Patios de secado, patio exterior 1) 
116.810 116.810 
 
 
   TOTAL 1303.900 m² 
 
     
 
 
AREA CUBIERTA/DESCUBIERTA  PLANTA BAJA 323.380 m² 
 
 AREAS  COMUNALES EN PLANTA BAJA  
CUBIERTA 
(Circulación 
y garita)) 
45.410 
 
 
 
ABIERTA 
(patio frontal 
y circulación 
peatonal) 
34.210 
 
 
 
AREA TOTAL CUBIERTA/DESCUBIERTA  PLANTA BAJA 
403.000 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
AREA DE TERRENO 
  403.000 m² 
 
Tabla No. 44 Resumen áreas de vivienda proyecto MICAL.  Fuente: Chávez- Suarez Constructores. 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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RESUMEN ÁREAS COMUNALES 
ESPACIO  
AREA (m²) 
CUBIERTAS 
AREA (m²) 
ABIERTAS 
SALA COMUNAL 26.210   
GUARDIANÍA 4.730   
DEPÓSITO DE  BASURA     
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN     
AREAS RECREATIVAS   191.950 
AREAS DE VÍAS INTERIORES 
(CONJUNTOS) 
    
CIRCULACIÓN PEATONAL 210.390 11.100 
CIRCULACIÓN VEHICULAR 130.000   
RETIROS     
TERRAZAS ACCESIBLES     
OTRAS ÁREAS 
(estacionamiento visitas, cuarto 
de máquinas, bodega comunal, 
patio de iluminación 
13.660 9.000 
   ÁREAS TOTALES 
COMUNALES 
384.990 212.050 
 
Tabla No. 45 Resumen áreas comunales proyecto MICAL.   Fuente: Chávez- Suarez Constructores. 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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AREAS CUBIERTAS PB-PPA-SPA Y 
ESTACIONAMIENTOS 1187.09 
SALA COMUNAL 26.21 
GUARDIANIA 4.73 
depósito de basura   
circulación peatonal 210.39 
circulación vehicular 130.00 
Otras áreas (patio, cuarto de máquinas) 13.66 
CONSTRUCCIÓN TOTAL (AREA BRUTA) 1572.08 
   AREAS COMUNALES HABITABLES (SALA COMUNAL-
GARITA) 30.94 
AREA UTIL TOTAL    923.10 
 
Tabla No. 46 Resumen área brutal total proyecto MICAL.   Fuente: Chávez- Suarez Constructores. 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
A continuación presentare la composición de las áreas métricas totales en forma 
más detallada para tener una buena información sobre la distribución total que va 
a tener el edificio. 
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CUADRO DE AREAS (M²)                               
  SEGUN IRM: COS PB. 60%      COS TOTAL. 240% 
            
PROYECTO: EDIFICIO "MICAL" 
          
USO 
NIVEL 
N° DE 
UNIDADES 
ÁREA ÚTIL (AU) 
O 
COMPUTABLE 
(M²)                               
AREA NO COMPUTABLE (M²)                               
ÁREA BRUTA 
TOTAL DE 
CONSTRUCCIÓN 
(AB) M2                           PLANTA  ESPACIOS 
CONSTRUIDA  M² 
ABIERTA 
M2 CIRCULACIÓN 
VEHICULAR 
CIRCULACIÓN 
PEATONAL 
BODEGAS/UTILERÍA Estacionamientos OTROS 
            
PLANTA 
SUBSUELO 1 
ESTACIONAMIENTOS ± 0.00 1   130.00 30.54 4.72 221.16 13.66   400.08 
                    0.00 
SUBTOTAL     0.00 400.08 0.00 400.08 
PLANTA BAJA 
DEPARTAMENTO "A" + 2.70 1 91.40             91.40 
DEPARTAMENTO "B" +2.70 1 115.17             115.17 
CIRCULACIÓN +2.70 1     40.68       151.02 40.68 
GUARDIANIA +2.70 1           4.73   4.73 
SUBTOTAL     206.57 45.41 151.02 251.98 
PRIMEA 
PLANTA ALTA 
DEPARTAMENTO "C" + 5.40 1 102.77             102.77 
DEPARTAMENTO "D" +5.40 1 102.42         4.69 9.00 107.11 
CIRCULACIÓN +5.40 1     27.97         27.97 
SUBTOTAL     205.19 32.66 9.00 237.85 
SEGUNDA 
PLANTA ALTA 
DEPARTAMENTO "E" + 8.10 1 102.77             102.77 
DEPARTAMENTO "F" +8.10   102.42         4.69   107.11 
CIRCULACIÓN +8.10       27.97         27.97 
SUBTOTAL     205.19 32.66 0.00 237.85 
TERCERA 
PLANTA ALTA 
DEPARTAMENTO "G" +10.80 1 102.77             102.77 
DEPARTAMENTO "H" +10.80   102.42         4.69   107.11 
CIRCULACIÓN +10.80       27.97         27.97 
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SUBTOTAL     205.19 32.66 0.00 237.85 
CUARTA 
PLANTA ALTA 
SALA COMUNAL +13.50 1           26.21   26.21 
CIRCULACIÓN 
PEATONAL 
+13.50 1     31.64         31.64 
SUITE "A" +13.50 1 45.06         5.79   50.85 
SUITE "B" +13.50   55.90             55.90 
BODEGA SUITE "A" +13.50 1       4.18       4.18 
BODEGAS  +13.50 1       14.07       14.07 
ÁREA COMUNAL 
RECREATIVA 1 
+13.50 1             56.05 0.00 
SUBTOTAL     100.96 81.89 56.05 182.85 
PLANTA DE 
TERRAZA 
TAPAGRADA +16,20 1     23.62         23.62 
AREA COMUNAL 
RECREATIVA 2 
+16,20 1             112.79 0.00 
SECADEROS                 43.51 0.00 
SUBTOTAL     0.00 23.62 156.30 23.62 
            
TOTAL  923.10 648.98 372.37 1572.08 
ESTACIONAMIENTOS 16 
            SUPERFICIE TOTAL  DE TERRENO 403 m² 
            
COS-PB: 
PROYECTADO 
51.26% 
COS TOTAL 
PROYECTADO 
229.06% 
 
Tabla No. 47 Composición del cuadro de áreas proyecto MICAL.   Fuente: Chávez- Suarez Constructores. 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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ÁREAS COMUNALES 
 
Nº ESPACIO  NIVEL 
ÁREA 
CUBIERTA 
(m²) 
ÁREA 
ABIERTA 
(m²) 
 01
0 CIRCULACIÓN VEHICULAR Niv. ±0.00 130.000   
 03
0 CIRCULACIÓN PEATONAL Niv. ±0.00 30.540   
 03
1 CIRCULACIÓN PEATONAL Niv. +2.70 40.680   
 03
2 CIRCULACIÓN PEATONAL Niv. +2.70   11.100 
 03
3 CIRCULACIÓN PEATONAL Niv. +5.40 27.970   
 03
4 CIRCULACIÓN PEATONAL Niv. +8.10 27.970   
 03
5 CIRCULACIÓN PEATONAL 
Niv. 
+10.80 27.970   
 03
6 CIRCULACIÓN PEATONAL 
Niv. 
+13.50 31.640   
 03
7 CIRCULACIÓN PEATONAL 
Niv. 
+16,20 23.620   
 
          
 04
0 CUARTO DE MÁQUINAS Niv. ±0.00 5.640   
 04
1 CUARTO DE BOMBAS Niv. ±0.00 8.020   
 
          
 05
0 
AREA RECREATIVA 
COMUNAL Niv. +2,70   23.110 
 05
1 PATIO DE ILUMINACIÓN Niv. +5.40   9.000 
 
          
 09
0 GUARDIANIA Niv. +2.70 4.730   
 09
1 SALA COMUNAL 
Niv. 
+13.50 26.210   
 09
2         
 08
0 
AREA RECREATIVA 
COMUNAL 
Niv. 
+13.50   56.050 
 08
1 
AREA RECREATIVA 
COMUNAL 
Niv. 
+16,20   112.790 
 
          
 
      
AREAS TOTALES COMUNALES   384.990 212.050 m² 
   597.040  
     
Tabla No. 48 Áreas Comunales proyecto MICAL.  Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
  
 
 
165 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
 
Gráfico No. 94 Área útil vs Área bruta proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como podemos observar en el gráfico el área bruta o área total construida es de 
1572.08 m2 que corresponderían a la suma de áreas de todos los espacios 
construidos cubiertos que se encuentra sobre y bajo el nivel natural del terreno. 
Por otro lado el área útil del proyecto MICAL es de 923.10 m2 que corresponde a 
toda la área vendible que va a tener la edificación.     
 
Gráfico No. 95 Área útil vs Área No Computable proyecto MICAL. Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00
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ÁREA ÚTIL VS ÁREA NO COMPUTABLE 
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Gráfico No. 96 Área Útil vs Área No Computable (%) proyecto MICAL.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 
2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
 
Descripción 
Área 
(m2) 
% 
ÁREA BRUTA TOTAL 1572.08 100% 
ÁREA UTIL TOTAL 923.10 59% 
ÁREA NO COMPUTABLE 648.98 41% 
 
Tabla No. 49 Áreas totales del proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Como podemos observar en los gráficos y en la tabla, la relación que existe entre 
el área útil y el área no computable es del 59% y 41% respectivamente, y esto se 
da debido a que dentro del proyecto hay la presencia de una importante cantidad 
de áreas comunales ubicadas en planta baja y en la terraza de la edificación, otro 
factor que influye en este cálculo son las áreas menores 6 m2 que son las área no 
59% 
41% 
ÁREA ÚTIL VS ÁREA NO COMPUTABLE  
AREA UTIL TOTAL
AREA NO COMPUTABLE
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computables en las que interviene principalmente las bodegas, circulaciones, 
escaleras, ductos, etc. 
 
Gráfico No. 97 Área de parqueaderos proyecto MICAL.     Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Los parqueaderos dentro de una edificación son muy importantes y sobre todo si 
el proyecto ataca a un nivel socioeconómico alto y medio alto como es el caso del 
edificio MICAL, es por esto que el área total de parqueaderos en planta baja es 
del 63% del total dando un total de 16 parqueaderos disponibles para los 10 
departamentos existentes en el proyecto, por otro lado el 37% corresponde a la 
circulación vehicular que es una área excelentemente dispuesta para que los 
inquilinos puedan circular dentro del área de parqueos sin ningún problema y que 
además puedan parquear sin temor a dañar su vehículo. 
Es importante mencionar que los planificadores del proyecto deben tener una idea 
clara en lo que se refiere a la distribución de estas áreas en la edificación donde 
siempre se debe procurar dar la mayor facilidad y comodidad al futuro inquilino. 
37% 
63% 
ÁREA DE PARQUEADEROS 
Area de Circulacion
Vehicular
Area Parqueaderos
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Gráfico No. 98 Áreas de Vivienda proyecto MICAL.     Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Las áreas de circulación dentro de un proyecto son muy importantes, ya que estos 
al ser espacios destinados a la comunicación entre distintos ambientes de una 
edificación por donde una persona se desplaza deben estar diseñados de una 
manera estratégica para que el usuario se sienta cómodo es por eso que en 
algunos casos los arquitectos al diseñar las áreas de circulación se fijan que 
tenga un contraste entre el color del suelo y el color de las paredes, para poder 
diferenciar visualmente ambas superficies y ayudar a la orientación del usuario, 
estos detalles aunque parezcan muy pequeños son muy importantes dentro de un 
edificio, ya que, da la confianza al futuro comprador a invertir su dinero en un bien 
que valga la pena. 
Como era de esperar las áreas de circulación ocupan el 19% del total de áreas de 
vivienda, lo que nos indica que el arquitecto a base de su experiencia y de normas 
técnicas emitidas por el Distrito Metropolitano de Quito ha generado un diseño 
confiable para el futuro propietario respetando todos los parámetros impuestos 
por las ordenanzas municipales. Por otro lado, el 81% corresponde a las áreas de 
vivienda las cuales son distribuidas equitativamente por todos los pisos ofreciendo 
la mayor comodidad a los inquilinos. 
81% 
19% 
ÁREAS DE VIVIENDA 
Area de Vivienda
Area de Circulacion
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Descripción 
Áreas 
(m2) 
% 
Área de Vivienda 923.10 58.72% 
Área de Circulación 210.39 13.38% 
Área de Circulación Vehicular 130.00 8.27% 
Área Parqueaderos 221.16 14.07% 
Área de Bodegas 22.97 1.46% 
Área Balcones 19.86 1.26% 
Área de Guardiania 4.73 0.30% 
Área de Cuarto de Maquinas 13.66 0.87% 
Área Sala Comunal 26.21 1.67% 
Área Bruta Total 1572.08 100.00% 
 
Tabla No. 50 Métricas Totales del proyecto MICAL.     Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013. 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Gráfico No. 99 Métricas del proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
A continuación se presenta la composición métrica del edificio MICAL, en donde 
podemos observar de manera más detallada la conformación de las áreas que 
forman parte de toda la edificación, con el objeto de que el lector tenga una idea 
clara de la influencia de estas en el proyecto final.                                                                                                         
 
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
Area
de
Vivien
da
Area
de
Circula
cion
Area
de
Circula
cion
Vehicu
lar
Area
Parque
aderos
Area
de
Bodeg
as
Area
Balcon
es
Area
de
Guardi
ania
Area
de
Cuarto
de
Maqui
nas
Area
Sala
Comun
al
Areas (m2) 923.10 210.39 130.00 221.16 22.97 19.86 4.73 13.66 26.21
A
R
EA
 M
2
 
METRICAS DEL PROYECTO MICAL 
 
 
171 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
 
Gráfico No. 100 Métricas del proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Como era de esperar la mayor parte de las áreas son destinadas a las viviendas 
con una participación de 59% del área bruta total, indicando esto al promotor que 
es un proyecto bien aprovechado del cuanto se podría obtener una rentabilidad 
considerablemente buena. Otras áreas importantes que existen en el proyecto 
son las áreas de circulación tanto peatonal como vehicular con una participación 
de 13% y del 8% respectivamente del área total, de las cuales podemos decir que 
estas al ser amplias van a generar comodidad en el usuario final. 
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5.6 CONCLUSIONES 
Descripción Calificación Conclusión 
INFORME DE 
REGULACIÓN 
METROPOLITANA 
MUY 
BUENO 
Según lo expuesto en este capítulo podemos 
constatar que el proyecto MICAL ha cumplido a 
cabalidad con todas las normas que contiene el 
Informe de Regulación Metropolitana. Como 
pudimos apreciar en los indicadores COS PB y 
COS TOTAL, nuestro proyecto tiene un menor 
coeficiente de ocupación que el máximo permitido, 
lo que ha beneficiado al futuro comprado a obtener 
ambientes planificados en base a su comodidad. 
Un aspecto importante que podemos mencionar es 
que al tener la posibilidad de comprar un piso 
extra, el promotor lo ha comprado con el fin de 
obtener más áreas de aprovechamiento para 
viviendas.   
MATERIALES DE 
ACABADOS 
BUENO 
En lo que se refiere a los materiales terminados el 
proyecto MICAL ha procurado proporcionar a los 
usuarios las más lujosas líneas de acabados, 
debido a que el proyecto ataca a un nivel 
socioeconómico alto y medio alto desea brindar un 
confort extra para que las familias se sientan 
cómodas y disfruten de su vivienda. Esto ha 
generado un costo extra al proyecto, pero no hay 
que olvidar que las familias de clase alta se fijan en 
estos detalles y nosotros como promotores 
inmobiliarios debemos satisfacer la demanda 
requerida.      
SERVICIOS 
GENERALES 
MUY 
BUENO 
Los servicios generales como son agua, luz, gas, 
ascensor, etc., en el proyecto MICAL son de 
primera, el sistema de agua potable es canalizado 
a través de tubería de cobre de muy buena calidad 
cumpliendo con las normas necesarias impuestas 
por las regulaciones metropolitanas, en lo que se 
refiere al material eléctrico usamos cableado de 
primera fomentado en el usuario la tranquilidad 
que no va haber ningún tipo de problema durante 
su estadía en el departamento, por otro lado al 
hablar del sistema de gas, el proyecto ha 
implementado un sistema centralizado de gas cuyo 
beneficio para el futuro cliente es brindar una 
mayor comodidad y seguridad y por último en lo 
referente a ascensores, sistemas de bombeo y 
seguridad, el proyecto cuenta con sistemas 
tecnológicos muy buenos y de excelente calidad    
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ÁREAS 
COMUNALES 
MEDIO 
El proyecto MICAL cuenta con un buen porcentaje 
de áreas comunales dispuestas equitativamente 
tanto en planta baja como en planta alta, dentro de 
las cuales están salas comunales, área de BBQ y 
áreas verdes, las cuales estas destinas al sano 
esparcimiento de los futuros clientes del proyecto  
ÁREAS DE 
VIVIENDA 
MUY 
BUENO 
Las áreas de vivienda del proyecto MICAL en su 
mayor parte son departamentos de 3 dormitorios, 
los cuales están destinados a familias típicas con 
formadas por 3 o 4 personas, donde cada unidad 
de vivienda cuenta con su respectiva área de 
parqueadero y bodega. Un plus adicional de los 
departamentos ubicados en la parte frontal de la 
edificación es que presentan un balcón de 
aproximadamente 5 m2. Además de esta tipología 
el edificio cuenta con 2 suites ubicadas en el último 
piso, detallando en estas su privilegiada vista y en 
planta baja cuenta con un departamento de 2 
dormitorios con un patio de 56 m2.  
 
Tabla No. 51 Conclusiones finales capitulo Arquitectura.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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6 INGENIERIA DE COSTOS 
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6.1 INTRODUCCIÓN 
A continuación se detallan los costos que el proyecto MICAL tendrá durante toda 
la ejecución del mismo, con el fin de analizarlos, estudiarlos y compararlos con los 
ingresos que se obtendrán de las ventas de los departamentos, bodegas y 
parqueaderos. Como ya es de conocimiento el auge del sistema constructivo hoy 
en día, ha generado un escenario favorable para la inversión en este sector 
conocido como Batan Alto, el cual se caracteriza por su privilegiada ubicación, 
amplios espacios verdes, seguridad y alta plusvalía. Para la realización de los 
costos constructivos hemos tomado referencia a los precios del mes de 
Diciembre 2012 que es donde se inició la obra.  
A partir de los resultados que proyecte este análisis procederemos a analizarlos 
para obtener una rentabilidad aproximada del proyecto, con el fin de verificar la 
capacidad de éxito del mismo y además estimaremos los tiempos de ejecución 
totales.    
Al final del análisis tendremos una clara visión del costo total del proyecto, así 
como la participación porcentual de cada uno de los rubros en el costo total, y 
además obtendremos el costo de construcción por m2 bruto y por m2 útil. Todos 
estos resultados nos ayudaran a obtener las herramientas necesarias para 
obtener la factibilidad del proyecto desde un punto de vista financiero. 
6.2 METODOLOGÍA 
La metodología que usaremos para este acápite se basa principalmente de la 
experiencia que tiene el constructor en el uso de precios y materiales 
constructivos. Estos van a ser proporcionados por la empresa CHAVEZ-SUAREZ 
CONSTRUCTORES los cuales han desarrollado los costos directos e indirectos 
de todo el proyecto MICAL. 
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6.3 RESUMEN GENERAL 
Dado los resultados obtenidos del análisis de todos los costos de costos de 
construcción del proyecto MICAL hemos obtenido los siguientes datos que se 
muestran en la tabla. 
DESCRIPCIÓN TOTAL % 
COSTO TERRENO  $  244,558.00  23.07% 
COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN  $  694,322.00  65.50% 
COSTO INDIRECTO DE CONSTRUCCIÓN  $  121,105.00  11.43% 
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 
 
$1,059,985.00  100.00% 
 
Tabla No. 52 Costo total del Proyecto MICAL. Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
 
Gráfico No. 101 Costo Total del Proyecto MICAL.       Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Del costo total del proyecto podemos decir que 66% pertenecen a los costos 
directos de construcción, seguido del costo del terreno con un 23% y por último 
con el 11% los costos directos de construcción. Un caso importante que podemos 
23% 
66% 
11% 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
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CONSTRUCCION
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observar es que la participación del terreno es alta en el costo total, por lo que se 
va a ver afectada la rentabilidad final de todo el proyecto. 
Las ventas proyectas del edificio MICAL son aproximadamente de 1’367,350.00 
dólares, el costo total del proyecto es 1’059,985.00 dólares, dándonos una utilidad 
de 254,850.00 dólares, representando un rentabilidad 24% y un margen del 19%.  
Concluyendo de los resultados obtenidos  podemos decir que son realmente 
buenos pero toca esperar los resultandos reales que va arrojar el proyecto cuando 
realicemos el análisis financiero final. 
 
Gráfico No. 102 Componentes del costo total proyecto MICAL    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
6.4 ANÁLISIS DEL TERRENO 
El costo del terreno para cualquier proyecto es de vital importancia, ya que, este 
puede hacer que un proyecto mejore su rentabilidad o la empeore. Es por eso que 
antes de empezar un proyecto inmobiliario se analiza de incidencia de este costo 
con relación al costo total que va a tener el proyecto. Para obtener el valor del 
terreno donde se implantará el proyecto MICAL voy a utilizar el método residual 
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de avalúos, en el cuál utilizamos los valores comerciales de venta que se ofertan 
en el sector y los coeficientes de ocupación del suelo que se van a utilizar para el 
desarrollo del proyecto. 
Comenzamos analizando los precios promedios de venta de los departamentos 
que tiene nuestra competencia directa, además incluimos en el análisis al 
proyecto MICAL.  Para realizar este análisis hemos visitado a cinco proyectos 
específicos del sector. Al examinar los precios hemos hecho un promedio 
ponderado de todos estos en base a su velocidad de ventas, los datos de 
velocidad en ventas de la competencia fueron proporcionados por la empresa 
GRIDCON. 
Proyecto Departamentos Absorción  
STANZA 1300.00 1.76 
EDIFICIO PUNTA DEL ESTE 1458.00 1.82 
EDIFICIO MONTECATINI 1388.00 2.73 
EDIFICIO ALKYMIA 1523.00 0.90 
EDIFICIO CASANOVA - PORTUGAL 1614.00 5.87 
EDIFICIO MICAL 1360.00 0.95 
PROMEDIO PONDERADO 1487.36 
  
Tabla No. 53 Determinación del precio de los departamentos.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
El valor promedio por m2 de los departamentos del sector es de 1487.36 $, el cual 
va a ser utilizado como dato de precio de venta en  el método residual, el análisis 
lo realizare más adelante. 
Otras variables que intervienen en este método de estimación son el COS PB y 
COS TOTAL, los cuales son valores aproximados de ocupación del suelo que se 
estima va a presentar nuestro proyecto.  Además existe el factor alfa que 
representa el peso que tendría el terreno dentro del proyecto basado en 
características de localización y del sector. 
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AREA DEL TERRENO (m2) 403.00 
COS PB 60% 
COS TOTAL 240% 
NUMERO DE PISOS 4.00 
SUBSUELOS 1.00 
PRECIO DEPARTAMENTOS 1487.36 
PRECIO ESTACIONAMIENTOS 7352.46 
ALFA 14% 
UBICACION 
Tomas Bermur 
y Coremo 
 
Tabla No. 54 Parámetros para el análisis del método residual.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Con todos los datos necesarios procedemos a realizar el análisis del terreno por 
el método residual, este método se usa para calcular el valor de los diferentes 
componentes del valor de un inmueble partiendo de otros conocidos, 
principalmente se usa para estimar el valor del suelo sobre el que se construirá un 
proyecto inmobiliario. Los resultados del este método nos indicaran las áreas que 
presumiblemente tendrá el proyecto y los valores supuestos que este tendrá. 
 
 
Análisis Método Residual 
PRECIO DEPARTAMENTOS DEL SECTOR 
            
1487.36 /M2 
AREA VENDIBLE M2 967.20 
INGRESOS DEL PROYECTO  $ 1,438,575.92  
ALFA 17.00% 
PARTICIPACION DEL TERRENO  $ 244,557.91  
TERRENO M2  $ 606.84  
 
Tabla No. 55 Análisis del método residual proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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El factor alfa es un valor colocado arbitrariamente el cual depende de la 
experiencia del constructor, este es muy variable, ya que, a mayor porcentaje de 
participación el costo del terreno va aumentar considerablemente, esto lo 
podemos ver en el siguiente análisis. 
6.5 ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 
Los costos directos de construcción son aquellos que quedan invertidos en una 
obra como son la mano de obra, materiales, el equipo y las herramientas. Para el 
análisis de los costos directos hemos dividido a todo el presupuesto de la obra por 
capítulos los cuales contienen distintos rubros, en los precios unitarios de los 
distintos rubros ya han sido considerados con el IVA respectivo. 
Para la realización de estos costos hemos hecho un análisis de pre factibilidad 
utilizando precios del mes de Diciembre 2012 para todos los rubros existentes en 
obra. Con lo referente a la calidad de materiales como los acabados han sido 
seleccionados específicamente por los promotores del proyecto basándose en las 
necesidades de los futuros compradores.    
Ahora voy a presentar un resumen de todos los costos directos existentes en 
nuestro proyecto, este resumen está elaborado por capítulos, posterior a esto 
presentare de manera más detallada todos los rubros existentes del proyecto. 
Capitulo DESCRIPCION Total Directos % 
I OBRAS PRELIMINARES  $        3,954.80  0.57% 
II MOVIMIENTOS DE TIERRA  $     22,557.60  3.25% 
III Estructura Hormigón Armado f'c=210 kg/cm2  $   216,009.92  31.11% 
IV CONTRAPISOS  $        8,378.96  1.21% 
V MAMPOSTERIA  $     29,309.85  4.22% 
VI ENLUCIDOS  $     50,484.05  7.27% 
VII PISOS  $     54,393.53  7.83% 
VIII IMPERMEABILIZACIONES  $        1,450.27  0.21% 
IX RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y TUMBADOS  $     37,848.30  5.45% 
X ALUMINIO Y VIDRIO  $     23,841.77  3.43% 
XI CARPINTERIA/MADERA  $     67,752.27  9.76% 
XII CARPINTERIA/METALICA  $     11,720.00  1.69% 
XIII CERRADURAS  $        2,116.20  0.30% 
XIV SISTEMA ELECTRICO-ELECTRONICO  $     39,508.77  5.69% 
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XV SISTEMA DE AGUA POTABLE E INCENDIO  $     42,098.50  6.06% 
XVI SISTEMA SANITARIO  $        5,549.60  0.80% 
XVII PIEZAS SANITARIAS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS  $     17,791.29  2.56% 
XVIII SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO  $     18,230.00  2.63% 
XIX OBRAS EXTERIORES  $        5,330.68  0.77% 
XX ASCENSOR  $     35,996.00  5.18% 
 
TOTAL COSTOS CONSTRUCTIVOS  $   694,322.00  100.00% 
 
Tabla No. 56 Resumen de Costos Directos proyecto MICAL.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
A continuación se detallan todos los rubros y capítulos que conforman los costos 
directos del proyecto MICAL, aquí podremos encontrar las respectivas cantidades, 
precios unitarios de cada rubro, los precios total y el porcentaje de participación 
de que cada uno de ellos en el costo directo total. 
CODIGO RUBRO UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO TOTAL % 
I OBRAS PRELIMINARES           
1 Bodegas y Guardiania M2 40.00 21.00 840.00 0.12% 
2 Cerramiento Provisional ML 16.00 45.00 720.00 0.10% 
3 Instalación Provisional de Agua Pto 4.00 28.70 114.80 0.02% 
4 Instalación Provisional Eléctrica Pto 8.00 22.50 180.00 0.03% 
5 Guardiania Mes 14.00 150.00 2100.00 0.30% 
  SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES        $        3,954.80  0.57% 
II MOVIMIENTOS DE TIERRA           
1 Derrocamiento de Construcciones Existentes M2 262.00 19.80 5187.60 0.75% 
2 Desbanque y desalojo de tierras, incluye cimentación M3 2110.00 6.70 14137.00 2.04% 
3 Desalojo de escombros de obra M3 530.00 6.10 3233.00 0.47% 
  SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS        $      22,557.60  3.25% 
III Estructura Hormigón Armado f'c=210 kg/cm2           
1 Replantillos f'c 150 kg/cm2: plintos, cadenas, cisterna, muros M3 21.00 91.10 1913.10 0.28% 
2 Hormigón en Plintos M3 40.50 102.80 4163.40 0.60% 
3 Hormigón en Cadenas M3 15.00 199.70 2995.50 0.43% 
4 Hormigón en Columnas  M3 52.80 235.50 12434.40 1.79% 
5 Hormigón en Escaleras M3 13.80 276.30 3812.94 0.55% 
6 Hormigón en Muros Perimetrales M3 75.00 255.80 19185.00 2.76% 
7 Hormigón en Cisterna M3 21.70 255.80 5550.86 0.80% 
8 Hormigón en Losas 25 cm; 1792 m2 M3 288.30 276.40 79686.12 11.48% 
9 Bloques de Alivianamiento 20x20x40 U 7650.00 0.62 4743.00 0.68% 
10 Acero en Varillas Trabajado fy 4200 Kg/cm2 Kg 51168.00 1.55 79310.40 11.42% 
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11 Malla Electrosoldada 6/15 M2 426.00 5.20 2215.20 0.32% 
  SUBTOTAL ESTRUCTURA HORMIGON        $     216,009.92  31.11% 
IV CONTRAPISOS           
1 Relleno Compactado con Material de Mejoramiento M3 122.00 17.10 2086.20 0.30% 
2 Hormigón f'c 210 kg/cm2, e=10cm M3 38.90 101.60 3952.24 0.57% 
3 Malla Electrosoldada 6/15 M3 450.10 5.20 2340.52 0.34% 
  SUBTOTAL CONTRAPISOS        $        8,378.96  1.21% 
V MAMPOSTERIA           
1 Mampostería de Bloque carga e= 20 cm M2 394.10 12.20 4808.02 0.69% 
2 Mampostería de Bloque carga e= 15 cm M2 1608.70 11.90 19143.53 2.76% 
3 Mampostería de Bloque carga e= 10 cm M2 376.50 11.20 4216.80 0.61% 
4 Mampostería bordillo tina de baño H = 15 cm M 16.70 6.80 113.56 0.02% 
5 Bordillo Hormigón simple Jardineras M 49.90 20.60 1027.94 0.15% 
  SUBTOTAL MAMPOSTERIA        $      29,309.85  4.22% 
VI ENLUCIDOS           
1 Enlucidos fajas y filos (incluye andamios) M 1210.80 2.40 2905.92 0.42% 
2 Enlucido vertical interior (incluye andamios) M2 3467.50 6.50 22538.75 3.25% 
3 Enlucido vertical exterior (incluye andamios) M2 1003.80 7.10 7126.98 1.03% 
4 Enlucido horizontal (incluye andamios) M2 1792.00 7.40 13260.80 1.91% 
5 Picado y Corchado de Instalaciones  M 392.50 2.70 1059.75 0.15% 
6 Alfeizar en ventanas M 75.60 12.80 967.68 0.14% 
7 Alfeizar en detalles arquitectónicos M 95.10 16.70 1588.17 0.23% 
8 Detalle de albañilería medidor de agua U 1.00 246.00 246.00 0.04% 
9 Detalle de albañilería medidor de energía U 2.00 395.00 790.00 0.11% 
  SUBTOTAL ENLUCIDOS        $      50,484.05  7.27% 
VII PISOS           
1 Alisado mecánico de pisos M2 1792.00 2.10 3763.20 0.54% 
2 Masillado de escaleras y rampas  M2 106.10 4.90 519.89 0.07% 
3 Corte y Sellado de juntas M 286.70 2.80 802.76 0.12% 
4 Piso flotante en dormitorios y áreas sociales M2 782.10 28.80 22524.48 3.24% 
5 Cerámica en baños y cocinas, terrazas, área BBQ M2 246.30 24.90 6132.87 0.88% 
6 Porcelanato en Halls y Vestíbulo, balcones M2 111.60 32.10 3582.36 0.52% 
7 Baldosa pizarra natural en accesos exteriores M2 105.60 39.20 4139.52 0.60% 
8 Gres en terrazas comunales M2 286.70 31.70 9088.39 1.31% 
9 Barrederas MDF M 914.30 4.20 3840.06 0.55% 
  SUBTOTAL PISOS        $      54,393.53  7.83% 
VIII IMPERMEABILIZACIONES           
1 Impermeabilización en alisados M2 223.70 3.90 872.43 0.13% 
2 Impermeabilización en cisternas M2 60.10 5.20 312.52 0.05% 
3 Impermeabilización en jardineras M2 39.60 6.70 265.32 0.04% 
  SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIONES        $         1,450.27  0.21% 
IX RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y TUMBADOS           
1 Pintura de caucho interior M2 2878.50 2.70 7771.95 1.12% 
2 Pintura de caucho exterior M2 870.60 2.90 2524.74 0.36% 
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3 Estuco Interior M2 2878.50 2.10 6044.85 0.87% 
4 Estuco Exterior M2 870.60 2.30 2002.38 0.29% 
5 Cerámicas en baños y cocinas M2 452.10 24.90 11257.29 1.62% 
6 Espacato fachada frontal M2 142.70 26.40 3767.28 0.54% 
7 Pintura de tumbados M2 1792.00 2.40 4300.80 0.62% 
8 Claraboyas M2 5.10 35.10 179.01 0.03% 
  SUBTOTAL RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y TUMBADOS        $      37,848.30  5.45% 
X ALUMINIO Y VIDRIO           
1 Ventanas de aluminio-vidrio fija M2 39.40 64.70 2549.18 0.37% 
2 Ventanas de aluminio-vidrio corredizas M2 178.90 69.10 12361.99 1.78% 
3 Puertas de aluminio-vidrio (4mm) U 6.00 205.10 1230.60 0.18% 
4 Mampara de Vidrio (10mm) M2 28.00 275.00 7700.00 1.11% 
  SUBTOTAL ALUMINIO Y VIDRIO        $       23,841.77  3.43% 
XI CARPINTERIA/MADERA           
1 Puerta Principal solida 40 mm CON PIVOT U 10.00 261.00 2610.00 0.38% 
2 Puerta dormitorios solida 40 mm U 26.00 193.50 5031.00 0.72% 
3 Puerta baños solida 40 mm U 27.00 193.50 5224.50 0.75% 
4 Puertas vaivén-vidrio 40 mm (cocina) U 3.00 246.60 739.80 0.11% 
5 Closets M2 142.46 126.00 17949.96 2.59% 
6 Muebles altos de Cocina ML 58.42 175.50 10252.71 1.48% 
7 Muebles bajos de Cocina ML 52.50 253.80 13324.50 1.92% 
8 Mesón de granito (cocinas) ML 73.60 117.90 8677.44 1.25% 
9 Muebles de baño ML 18.80 209.70 3942.36 0.57% 
  SUBTOTAL CARPINTERIA/MADERA        $      67,752.27  9.76% 
XII CARPINTERIA/METALICA           
1 Puertas de bodega y cuarto de maquinas U 10.00 120.00 1200.00 0.17% 
2 Puertas de acceso vehicular automática U 1.00 5790.00 5790.00 0.83% 
3 Puerta de acceso peatonal U 1.00 380.00 380.00 0.05% 
4 Puerta cortafuego U 6.00 725.00 4350.00 0.63% 
  SUBTOTAL CARPINTERIA/METALICA        $        11,720.00  1.69% 
XIII CERRADURAS           
1 Cerradura Principal U 16.00 35.20 563.20 0.08% 
2 Cerradura Dormitorios U 26.00 22.10 574.60 0.08% 
3 Cerradura Baños U 27.00 20.60 556.20 0.08% 
4 Cerradura Pasillo U 12.00 22.10 265.20 0.04% 
5 Cerradura Bodegas U 10.00 15.70 157.00 0.02% 
  SUBTOTAL CERRADURAS        $          2,116.20  0.30% 
XIV SISTEMA ELECTRICO-ELECTRONICO           
A SISTEMA ELECTRICO           
1 Tableros de 12 espacios instalados departamentos U 8.00 49.46 395.67 0.06% 
2 Tablero de 8 espacios instalado sala comunal U 1.00 32.97 32.97 0.00% 
3 Tablero de 6 espacios Ascensores U 1.00 46.37 46.37 0.01% 
4 Tableros trifásicos de 12 espacios instalados en bombas y SG U 2.00 81.66 163.32 0.02% 
5 Tablero de 20 espacios trifásico Servicios Generales U 1.00 128.80 128.80 0.02% 
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6 Puntos de iluminación Pto 261.00 14.94 3899.55 0.56% 
7 Puntos de iluminación conmutada Pto 20.00 17.00 340.03 0.05% 
8 Puntos de censor de movimiento 110 voltios incluye censor Pto 9.00 36.06 324.58 0.05% 
9 Puntos de fuerza 110 voltios Pto 253.00 17.77 4496.92 0.65% 
10 Puntos expresos 220 voltios 30 Amperios Pto 16.00 28.85 461.62 0.07% 
11 Puntos expresos lavadoras Pto 8.00 25.76 206.08 0.03% 
12 Puntos de teléfono Pto 42.00 13.76 577.75 0.08% 
13 Puntos de tv Pto 28.00 14.36 402.19 0.06% 
14 Puntos de timbres Pto 8.00 12.21 97.68 0.01% 
15 Vertical de TV solo ducteria incluye cajas de paso de 30x30 U 1.00 185.47 185.47 0.03% 
16 Puntos de breaker instalado de 16,20, 32 amp. Pto 60.00 7.73 463.68 0.07% 
17 Vertical sistema a tierra con cable #4 AWG ML 32.00 5.67 181.35 0.03% 
18 Puntos de extractor de baño y cocina Pto 14.00 14.94 209.17 0.03% 
19 Puntos para garaje Pto 2.00 29.37 58.73 0.01% 
20 Metro de alimentador principal 3x1/0+1x2+1x6 ML 32.00 46.37 1483.78 0.21% 
21 Metro de Bandejas porta cables instalada ML 25.00 24.30 607.42 0.09% 
22 Instalación de elementos eléctricos , tomas , interruptores U 793.00 0.88 694.54 0.10% 
23 Sistema a tierra con 4 varillas y conductor # 1/0 con suelda exoterm. U 1.00 360.64 360.64 0.05% 
24 Metros  de cable coaxial RG6  ML 616.00 1.13 698.20 0.10% 
25 Metros de alimentadores 2x6+1x8+1x10 ML 300.00 10.82 3245.76 0.47% 
26 Metros de alimentador trifásico (ascensores y bombas) ML 70.00 17.00 1190.11 0.17% 
27 Breaker 2x32 amperios instalado U 17.00 32.97 560.54 0.08% 
28 Breaker trifásicos de 60 Amperios instalados U 7.00 43.28 302.94 0.04% 
B SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS           
29 CENTRAL 1632, GABINETE ,FUENTE, BATERIA PARA 16 ZONAS U 1.00 194.75 194.75 0.03% 
30 CENSORES FOTO ELECTRICOS BOSCH U 8.00 35.24 281.92 0.04% 
31 ESTACIONES MANUALES U 6.00 22.67 136.01 0.02% 
32 LUZ ESTROVOSCOPICA CON SIRENA U 5.00 29.11 145.54 0.02% 
33 TECLADO ALFANUMERICO U 1.00 89.90 89.90 0.01% 
34 SIRENA CON CAJA U 1.00 30.71 30.71 0.00% 
35 LAMPARA DE EMERGENCIA CERTIFICADO UL U 18.00 32.31 581.64 0.08% 
36 PUNTO DE FUERZA CENTRAL  Pto 1.00 18.39 18.39 0.00% 
37 PUNTOS PARA SISTEMAS DE INCENDIOS Pto 22.00 19.06 419.37 0.06% 
38 PUNTOS PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA Pto 18.00 16.05 288.97 0.04% 
39 INSTALACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA U 1.00 87.58 87.58 0.01% 
C SISTEMA DE PORTERO ELECTRICO           
40 
Sistema de intercomunicador eléctrico de 12 pulsadores Marca 
GOLMAR modelo Stadio Plus, Compuesto por placa de calle de 12 
pulsadores, fuente de 12 v,  16 citofonos modelo T700 
U 1.00 707.68 707.68 0.10% 
41 Puntos de portero 
Pto 16.00 22.10 353.63 0.05% 
42 Metros de acometida de 15 pares 
ML 45.00 4.64 208.66 0.03% 
43 Puntos de cerradura  
Pto 2.00 18.55 37.09 0.01% 
44 Instalación del sistema 
U 1.00 53.58 53.58 0.01% 
D SISTEMA TELEFONICO           
45 Diseño Aprobación del sistema telefónico 20/20 pares U 1.00 1236.48 1236.48 0.18% 
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46 
Cajas de 30x30cm una regleta de 10 pares con vincha en cada 
caja U 
2.00 28.85 57.70 
0.01% 
47 Gabinete de 60x40x15 con normas de CNT  U 1.00 185.47 
185.47 0.03% 
48 Vertical de 10 pares A1-A2 incluye regletas Krone parafina, 
puesta a tierra con cable # 6 U 
60.00 4.64 278.21 
0.04% 
E ELEMENTOS ELECTRICOS           
49 Toma corriente doble polarizado U 263.00 1.83 482.37 0.07% 
50 Toma telefónico tipo americano sencillo RJ 11 4 hilos U 42.00 2.29 96.07 0.01% 
51 Toma para TV tipo coaxial 75 ohm U 28.00 1.99 
55.68 0.01% 
52 Interruptor sencillo U 80.00 1.29 103.04 0.01% 
53 Interruptor doble U 27.00 2.94 
79.29 0.01% 
54 Interruptor triple U 16.00 4.74 75.84 0.01% 
55 Conmutador sencillo U 37.00 3.19 
118.19 0.02% 
56 Conmutador doble U 8.00 3.83 30.66 0.00% 
57 Tomacorriente + interruptor U 16.00 2.70 
43.19 0.01% 
58 Tapa ciega U 23.00 1.10 25.36 0.00% 
59 Toma a 220 voltios 30 amperios U 16.00 4.64 
74.19 0.01% 
60 Boquilla de porcelana U 270.00 0.36 97.37 0.01% 
61 Extractor de olor de baño U 6.00 23.18 
139.10 0.02% 
62 Pulsadores U 8.00 1.73 13.85 0.00% 
63 Timbres din don U 8.00 8.76 
70.07 0.01% 
F MEDIA TENSION           
64 Circuito expreso par 25 KVA, Con cable TTU 1/0, Tablero de medidores, 
Diseño y trámites ante la empresa eléctrica Quito 
U 1.00 9635.12 9635.12 1.39% 
G CONTROL DE ACCCESOS           
65 Sistema de control de accesos Stalone U 2.00 159.71 319.42 0.05% 
66 fuentes incluye batería U 2.00 90.68 181.35 0.03% 
67 Cerraduras electromagnéticas de 600 libras incluye herrajes U 2.00 123.65 
247.30 0.04% 
68 Tarjetas de proximidad U 30.00 5.15 154.56 0.02% 
69 Instalación incluye cables ducteria y programación U 1.00 257.60 257.60 0.04% 
  SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS-ELECTRONICAS         $      39,508.77  5.69% 
XV SISTEMA DE AGUA POTABLE E INCENDIO           
1 Agua Potable fría en cobre Pto 201.00 42.50 8542.50 1.23% 
2 Agua Potable caliente en cobre Pto 88.00 42.50 3740.00 0.54% 
3 Recorrido tubería cobre 3/4 M 356.00 18.40 6550.40 0.94% 
4 Recorrido tubería cobre 1/2 M 533.00 16.90 9007.70 1.30% 
5 Medidores de 3/4 U 14.00 56.10 785.40 0.11% 
6 Equipo Hidroneumático: 2 bombas, 8 gabinetes contraincendios y 
accesorios 
Global 1.00 9631.50 9631.50 1.39% 
7 Sistema de Splickers o rociadores U 1.00 2120.00 2120.00 0.31% 
8 Señalética Global 1.00 1721.00 1721.00 0.25% 
  SUBTOTAL AGUA POTABLE E INCENDIO        $      42,098.50  6.06% 
XVI SISTEMA SANITARIO           
1 Canalización PVC 2'' Pto 95.00 14.10 1339.50 0.19% 
2 Canalización PVC 3'' Pto 43.00 17.80 765.40 0.11% 
3 Canalización PVC 4'' Pto 46.00 18.40 846.40 0.12% 
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4 Bajantes PVC 4'' Pto 48.00 8.90 427.20 0.06% 
5 Recorrido PVC 6'' M 39.00 15.20 592.80 0.09% 
6 Recorrido PVC 4'' M 83.00 7.90 655.70 0.09% 
7 Ventilación Mecánica U 18.00 18.90 340.20 0.05% 
8 Abrazaderas de Sujeción U 208.00 2.80 582.40 0.08% 
  SUBTOTAL SISTEMA SANITARIO        $        5,549.60  0.80% 
XVII PIEZAS SANITARIAS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS           
1 Lavamanos U 29.00 132.00 3828.00 0.55% 
2 Inodoro tanque bajo incluye accesorios U 29.00 110.00 3190.00 0.46% 
3 Fregadero de cocina incluye accesorios U 11.00 105.00 1155.00 0.17% 
4 Duchas U 18.00 101.00 1818.00 0.26% 
5 Grifería lavamanos incluye accesorios U 29.00 100.00 2900.00 0.42% 
6 Griferías duchas incluye accesorios U 18.00 98.50 1773.00 0.26% 
7 Griferías fregadero incluye accesorios  U 11.00 117.39 1291.29 0.19% 
8 Accesorios de baño Jgo 29.00 45.00 1305.00 0.19% 
9 Rejillas de piso 110 mm U 24.00 7.50 180.00 0.03% 
10 Rejillas de piso 75 mm U 25.00 6.60 165.00 0.02% 
11 Rejillas de piso 50 mm U 30.00 6.20 186.00 0.03% 
  SUBTOTAL PIEZAS SANITARIAS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS        $        17,791.29  2.56% 
XVIII SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO           
1 Gas Centralizado incluye tablero de medidores U 10.00 1495.00 14950.00 2.15% 
2 Calefones U 10.00 328.00 3280.00 0.47% 
  SUBTOTAL GAS CENTRALIZADO        $       18,230.00  2.63% 
XIX OBRAS EXTERIORES           
1 Aéreas Verdes M2 150.70 21.80 3285.26 0.47% 
2 Aceras y Bordillos M2 53.00 28.70 1521.1 0.22% 
3 Área BBQ M2 11.60 45.20 524.32 0.08% 
  SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES        $        5,330.68  0.77% 
XX ASCENSOR           
1 Ascensor 7 paradas provisión y montaje U 1 35996.00 35996.00 5.18% 
  SUBTOTAL ASCENSOR        $      35,996.00  5.18% 
       
       
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS  $    694,322.00  100.00% 
 
Tabla No. 57 Costos Directos Totales Proyecto MICAL.     Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Gráfico No. 103 Composición de los costos directos.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Como podemos darnos cuenta en el gráfico el componente más representativo de 
los costos directos es la Estructura de Hormigón Armado con un 31% del total de 
los costos. Luego le sigue la mampostería, los pisos y los enlucidos en cuanto a 
participación total de costos. 
 
Gráfico No. 104 Obra gris vs Acabados proyecto MICAL.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Como podemos apreciar en el gráfico de distribución de los costos directos,  la 
relación de acabados con obra gris es de 52% y 48% respectivamente, los 
acabados ocupan un mayor porcentaje de participación en el costo total y esto se 
debe generalmente a que al ser un proyecto de un nivel socioeconómico alto los 
acabados tiene mayor importancia. 
 
Gráfico No. 105 Composición de la Obra Gris.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Del gráfico de la composición de la obra gris podemos notar claramente que la 
Estructura de Hormigón Armado es el más representativo de todos los 
componentes con una participación del 65%, este al tener un gran peso dentro la 
obra gris se debe tratar de que tanto las cantidades como los precios unitarios se 
los presupueste correctamente ya que, una variación significativa de la misma 
podría ocasionar que el costo aumente considerablemente.  
Por otro lado vemos que otros componentes representativos de la obra gris son 
los enlucidos con un 15% y la mampostería con un 9%, estos componentes son 
muy importantes porque son la base donde se colocaran los acabados y se los 
debe realizar de manera prolija en la construcción. 
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Gráfico No. 106 Composición de los acabados.     Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Los acabados son componentes muy importantes en la construcción de un 
edificio, es por esto que se los debe elegir de la manera más adecuada y acordes 
a las necesidades del nivel socioeconómico al cual se enfoque el proyecto. Es 
muy importante definir la calidad de acabados que vamos a utilizar en nuestro 
producto inmobiliario con el fin de dar una información verdadera a los clientes y 
estos al momento de la entrega del inmueble estén satisfechos. Los precios de los 
acabados varían depende del proyecto, esta variación depende principalmente de 
la calidad del material que se va usar. El constructor siempre debe tener en 
cuenta que para los niveles sociales altos los acabados van a ser más costos y 
por ende van a tener una mayor participación porcentual en el presupuesto final 
de la obra, como es el caso del proyecto MICAL donde los acabados tienen una 
participación de más del 50% del costo total del proyecto. 
Del gráfico podemos observar que la carpintería de madera con un 19% y los 
pisos con un 15% son los dos componentes con mayor peso dentro del costo total 
de acabados, esto era de esperar ya que, los componentes de la carpintería de 
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madera son: puertas principales, puertas de baño, puertas de dormitorios, closets, 
muebles de baño, de dormitorio y de cocina. Toda esta carpintería lo tienen todos 
los departamentos y por eso es que la participación de este capítulo es la más 
alta.  
6.6 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
Los costos indirectos son los gastos generales que permiten la perfecta ejecución 
de los trabajos y tienen una incidencia sobre todo el costo de la obra. Estos 
costos engloba los gastos de administración, dirección técnica, imprevistos, 
publicidad, planificación, gastos legales, etc. Los costos indirectos se los pueden 
establecer como una aproximación de todos los gastos externos que no 
intervienen directamente sobre las actividades que añaden valor real a los 
componentes palpables de la obra.  
A continuación voy  a presentar un resumen de todos los costos indirectos del 
proyecto, los cuales se encuentran especificados por capitulo y por porcentaje de 
incidencia. 
Capitulo Descripción 
Costos 
Indirectos 
% 
1) 
Gastos de Operación y 
Campo 
 $    33,753.00  27.87% 
2) Gastos Administrativos  $    25,602.00  21.14% 
3) Gastos Financieros  $    14,258.75  11.77% 
4) 
Impuestos, Tasas, 
Gastos Legales 
 $    11,965.00  9.88% 
5) Imprevistos  $    13,886.44  11.47% 
6) Planificación  $    11,639.82  9.61% 
7) Marketing y Publicidad  $    10,000.00  8.26% 
  
TOTAL  $  121,105.00  100.00% 
 
Tabla No. 58 Resumen costos indirectos.                  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
A continuación detallo todos los capítulos de los costos indirectos totales del 
proyecto MICAL, donde encontraremos con mayor precisión cuales son los 
componentes que lo conforman. 
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1) GASTOS DE OPERACION Y CAMPO 
       
          A Sueldos Personal Técnico, Administrativo, Apoyo       
 
          
Nominación 
Sueldo 
Nominal 
Décimo 
Tercero 
Décimo 
Cuarto 
Fondos 
Reserva 
Aporte 
Patronal 
Total 
Sueldo 
Real 
Factor 
Incremento 
Total 
Sueldo (10 
meses) 
 
Ingeniero 
Residente 800.00 66.67 26.50 66.67 121.50 1081 1.351  $10,810.00  
 Ayudante 500.00 41.67 26.50 41.67 72.90 683 1.366  $ 6,830.00  
 
Secretaria-
Mensajero 400.00 33.33 26.50 33.33 60.75 554 1.385  $ 5,540.00  
 Bodeguero 350.00 29.17 26.50 29.17 48.60 483 1.380  $ 4,830.00  
 
      
Total Sueldos  $28,010.00  23.13% 
B Gastos de Oficina  de Obra     
 
       
DESCRIPCION Mes 
Total 
Gastos (10 
meses) 
 Depreciación de: 2 Computadoras, 1 Impresora, 1 
plotter  
48.10  $ 481.00  
 Depreciación de: muebles, escritorios, archivadores, 
etc. 
10.20  $ 102.00  
 Depreciación vehículo de obra, combustibles, 
lubricantes 
115.00  $ 1,150.00  
 Pagos: Energía, Agua, Teléfono, Internet 307.00  $ 3,070.00  
 Útiles de oficina, copias, etc. 72.00  $ 720.00  
 Otros 22.00  $ 220.00  
 
   
Total Gastos Oficina  $ 5,743.00  4.74% 
 
2) GASTOS ADMINISTRATIVOS (OFICINA CENTRAL) 
    
        
A Sueldos Personal Técnico, 
Administrativo y Apoyo 
    
        
Nominación 
Sueldo 
Nominal 
%  
Participación 
en Proyecto 
(4 obras en 
Proceso) 
Sueldo 
Nominal 
Real 
Factor de 
Incremento 
Total 
Sueldo 
Real 
Total 
Sueldo (13 
meses) 
 Gerente 
Empresa 
2000.00 25% 500.00 1.315 658.00  $ 8,554.00  
 Administrador 1500.00 25% 375.00 1.333 500.00  $ 6,500.00  
 Contadora 800.00 25% 200.00 1.355 271.00  $ 3,523.00  
 Secretaria 500.00 10% 50.00 1.368 68.00  $ 884.00  
 Mensajero 400.00 5% 20.00 1.371 27.00  $ 351.00  
 
    
Total Sueldos  $19,812.00  16.36% 
 
B Gastos de Oficina Central   
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Concepto Valor 
%  
Participación 
en Proyecto 
(4 obras en 
Proceso) 
Valor Real 
Total 
Costo (12 
meses) 
 
 Arriendo Oficina 1000.00 25% 250.00  
$3,000.00   
 Depreciación 
Muebles 
180.00 25% 45.00  $ 540.00  
 
 
Depreciación 
Equipos (compu, 
impresora, etc.) 
120.00 25% 30.00  $ 360.00  
 
 Pagos: Agua, 
Energía, 
Teléfono, 
Internet 
550.00 25% 137.50 
 
$1,650.00   
 Útiles oficina, 
copias, etc. 
50.00 25% 12.50  $ 150.00  
 
 Otros 30.00 25% 7.50  $ 90.00   
 
  
Total Gastos Oficina 
 
$5,790.00  
4.78% 
  
3) GASTOS FINANCIEROS 
   
     
A Aportaciones 
   
     Aportaciones  $  550,000.00  
   
     
B Costo del Dinero 
  
     
Las inversiones para el proceso constructivo se las prorratea a 10 meses, por tanto el interés 
promedio en tasa pasiva es de 6% anual/12 meses = 0.5%.  
     
 
CAPITAL  $ 550,000.00  
  
     
  Periodo Capital Invertido Saldo Capital 
0.5% Interés 
sobre Saldo 
Estructura (30%) 
1er Mes  $  55,000.00   $ 495,000.00  $ 2475.00 
2do Mes  $  55,000.00   $ 440,000.00  $ 2200.00 
3er Mes  $  55,000.00   $ 385,000.00  $ 1925.00 
Albañilería (21%) 
4to Mes  $  38,500.00   $ 346,500.00  $ 1732.50 
5to Mes  $  38,500.00   $ 308,000.00  $ 1540.00 
6to Mes  $  38,500.00   $ 269,500.00  $ 1347.50 
Acabados (49%) 
7mo Mes  $  67,375.00   $ 202,125.00  $ 1010.63 
8avo Mes  $  67,375.00   $ 134,750.00  $  673.75 
9no Mes  $  67,375.00   $ 67,375.00  $  336.88 
10mo Mes  $  67,375.00   $  -    $   0.00 
   
TOTAL  $ 13,241.25  
     
 
 
193 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
  Capital Interés Periodo 
Rentabilidad del Capital  $ 550,000.00  0.50% 10 
     
 
Rentabilidad del Capital  $  27,500.00  
 
     
     Costo Financiero Total  $ 14,258.75  11.77% 
  
4) IMPUESTOS, TASAS, GASTOS LEGALES 
 
    
Pagos Notarias  $  7,960.00  
 
Registrador de Propiedad  $     270.00  
 
Distrito Metropolitano  $      185.00  
 Declaratoria Propiedad 
Horizontal  
 $   2,350.00  
 
Colegios Ingenieros, 
Arquitectos, Cámara 
 $     310.00  
 
Garantías, Aprobaciones, etc.  $      890.00  
 
 
TOTAL  $ 11,965.00  9.88% 
 
5) IMPREVISTOS 
   
    
Se asumen 2% del costo Directo de 
Obra 
 $  13,886.44  11.47% 
 
 
 
6)PLANEACION DEL PROYECTO 
    
        UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
 DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO 
M2 943.00  $  5.60   $  5,280.80  
 DISEÑO 
ESTRUCTURAL 
M2 943.00  $   2.24   $  2,112.32  
 DISEÑO ELECTRICO 
Y 
COMUNICACIONES 
M2 943.00  $  0.78   $  739.31  
 DISEÑO 
HIDROSANITARIO 
M2 943.00  $   0.45   $  422.46  
 DISEÑO SISTEMA 
BOMBEROS 
M2 943.00  $   0.90   $  844.93  
 ESTUDIO DE 
SUELOS 
U 1.00  $  2,240.00   $  2,240.00  
 
 
  
TOTAL  $  11,639.82  9.61% 
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7) Costo de Ventas y Marketing 
    
     
  Unidad Cantidad Precio Total 
 Gastos: Oficina 
Central, Publicidad, 
Comisión de Ventas, 
Marketing 
Global 1  $10,000.00   $10,000.00  
 
   
TOTAL  $10,000.00  8.26% 
 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
 
$121,105.00  
100.00% 
 
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE COSTOS INDIRECTOS 
    TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 
 $  121,105.00  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS  $   694,322.00  
 
    
 
% De Costo Indirecto 17% 
  
Tabla No. 59 Costos Indirectos totales del proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Gráfico No. 107 Composición de los costos indirectos.       Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
28% 
21% 
12% 
10% 
11% 
10% 
8% 
Composición de los Costos Indirectos 
Gastos de Operacion y
Campo
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Impuestos, Tasas, Gastos
Legales
Imprevistos
Planificacion
Maketing y Publicidad
 
 
195 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
 
Como podemos apreciar en el gráfico el mayor componente de los costos 
indirectos son los gastos de operación y campo con un 28% y los gastos 
administrativos con un 21%. Por políticas de la empresa los gastos en marketing y 
publicidad representan el 8% del total de los indirectos y esto se debe a que no 
utilizador el 5% del total de las ventas ya que, todos los anuncios y vallas 
publicitarias fueron cotizadas con anterioridad y arrojaron un valor aproximado de 
10,000 USD. Por otro lado en lo que se refiere a los costos imprevistos se 
caracterizan por ser un colchón para el constructor por si sucede alguna 
eventualidad durante la construcción del proyecto, y para este proyecto se utilizó 
el 2% de los costos directos totales, representando el 11% del total de costos 
indirectos.   
6.7 CRONOGRAMA DE COSTOS 
Con el cronograma de costos podremos observar la duración que va a tener cada 
capítulo de costos en el transcurso de toda la construcción ayudando al 
constructor a monitorear la obra y tener un mejor control de lo que se va a invertir 
cada mes. 
El cronograma para el proyecto MICAL se lo ha realizado en base a la experiencia 
del constructor y a proyectos realizados anteriormente por la constructora 
CHAVEZ-SUAREZ, en lo que concluimos con la siguiente información: Para la 
planificación del proyecto se usaran dos mes antes de que empiece el periodo de 
construcción, luego de esto se tomaran 10 meses para todo el periodo de 
construcción de la edificación, para luego terminar con tres o cuatro meses 
adicionales para realizar los cobros y ventas respectivas. 
Planificación 2 Meses 
Construcción 10 meses 
Ventas y Cobranzas  13 meses 
 
Tabla No. 60 Fases del proyecto  MICAL. Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Planificación                               
Construcción                               
Ventas y 
Cobranzas                               
 
Tabla No. 61 Cronograma de fases del Proyecto.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
6.7.1 CRONOGRAMA DE COSTOS DIRECTOS 
El proyecto MICAL cuenta solo con una torre de 5 pisos con 10 departamentos y 
un subsuelo de parqueaderos, considerando todo esta información y la 
experiencia del constructor se ha planificado la obra para un periodo de 10 meses 
los cuales comienzan a partir del mes de Enero del 2013 al mes de Octubre del 
2013. 
El Cronograma lo he realizado mediante la utilización del presupuesto de costos 
directos y en base a la agrupación de los distintos rubros en varios capítulos. 
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Tabla No. 62 Cronograma de Costos Directos proyecto MICAL. Fuente: Ricardo Suarez MDI  2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
 
 
   
CONSTRUCCION 
 
Código Descripción TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
I OBRAS PRELIMINARES  $  3,954.80  100%                   100% 
II MOVIMIENTOS DE TIERRA  $  22,557.60  100%                   100% 
III 
Estructura Hormigón 
Armado f'c=210 kg/cm2 
 $ 216,009.92  10% 30% 30% 30%             100% 
IV CONTRAPISOS  $  8,378.96    100%                 100% 
V MAMPOSTERIA  $  29,309.85      30% 30% 40%           100% 
VI ENLUCIDOS  $  50,484.05          50% 50%         100% 
VII PISOS  $   54,393.53            50% 50%       100% 
VIII IMPERMEABILIZACIONES  $   1,450.27            50% 50%       100% 
IX 
RECUBRIMIENTO DE 
PAREDES Y TUMBADOS 
 $  37,848.30            50% 50%       100% 
X ALUMINIO Y VIDRIO  $   23,841.77                100%     100% 
XI CARPINTERIA/MADERA  $   67,752.27            50% 25% 25%     100% 
XII CARPINTERIA/METALICA  $  11,720.00                50% 50%   100% 
XIII CERRADURAS  $  2,116.20                  100%   100% 
XIV 
SISTEMA ELECTRICO-
ELECTRONICO 
 $  39,508.77      10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 100% 
XV 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE E INCENDIO 
 $  42,098.50            20% 20% 20% 20% 20% 100% 
XVI SISTEMA SANITARIO  $  5,549.60    10% 10% 10% 20% 20% 20% 10%     100% 
XVII 
PIEZAS SANITARIAS, 
GRIFERIAS Y ACCESORIOS 
 $ 17,791.29                    100% 100% 
XVIII 
SISTEMA DE GAS 
CENTRALIZADO  $  18,230.00              25% 25% 25% 25% 100% 
XIX OBRAS EXTERIORES  $   5,330.68                  25% 75% 100% 
XX ASCENSOR  $   35,996.00            20% 20% 20% 20% 20% 100% 
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Tabla No. 63 Cronograma total, costos directos mensuales parciales y costos directos mensuales acumulados. Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Codigo CAPITULOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
I OBRAS PRELIMINARES 3,954.80$       3,954.80$         3,954.80$          
II MOVIMIENTOS DE TIERRA 22,557.60$     22,557.60$       22,557.60$        
III
Estructura Hormigon Armado f'c=210 
kg/cm2
216,009.92$   21,600.99$       64,802.98$    64,802.98$   64,802.98$     216,009.92$      
IV CONTRAPISOS 8,378.96$       8,378.96$      8,378.96$          
V MAMPOSTERIA 29,309.85$     8,792.96$     8,792.96$       11,723.94$     29,309.85$        
VI ENLUCIDOS 50,484.05$     25,242.03$     25,242.03$     50,484.05$        
VII PISOS 54,393.53$     27,196.77$     27,196.77$  54,393.53$        
VIII IMPERMEABILIZACIONES 1,450.27$       725.14$          725.14$       1,450.27$          
IX
RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y 
TUMBADOS
37,848.30$     18,924.15$     18,924.15$  37,848.30$        
X ALUMINIO Y VIDRIO 23,841.77$     23,841.77$  23,841.77$        
XI CARPINTERIA/MADERA 67,752.27$     33,876.14$     16,938.07$  16,938.07$  67,752.27$        
XII CARPINTERIA/METALICA 11,720.00$     5,860.00$    5,860.00$     11,720.00$        
XIII CERRADURAS 2,116.20$       2,116.20$     2,116.20$          
XIV SISTEMA ELECTRICO-ELECTRONICO 39,508.77$     3,950.88$     3,950.88$       3,950.88$       3,950.88$       3,950.88$    7,901.75$    7,901.75$     3,950.88$    39,508.77$        
XV
SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INCENDIO
42,098.50$     8,419.70$       8,419.70$    8,419.70$    8,419.70$     8,419.70$    42,098.50$        
XVI SISTEMA SANITARIO 5,549.60$       554.96$         554.96$        554.96$          1,109.92$       1,109.92$       1,109.92$    554.96$       5,549.60$          
XVII
PIEZAS SANITARIAS, GRIFERIAS Y 
ACCESORIOS
17,791.29$     17,791.29$  17,791.29$        
XVIII SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO 18,230.00$     4,557.50$    4,557.50$    4,557.50$     4,557.50$    18,230.00$        
XIX OBRAS EXTERIORES 5,330.68$       1,332.67$     3,998.01$    5,330.68$          
XX ASCENSOR 35,996.00$     7,199.20$       7,199.20$    7,199.20$    7,199.20$     7,199.20$    35,996.00$        
Total 48,113.39$       73,736.90$    78,101.77$   78,101.77$     42,026.76$     126,643.91$   89,021.31$  75,272.95$  37,387.02$   45,916.58$  694,322.00$     
C ON ST R UC C ION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
48,113.39$   73,736.90$     78,101.77$     78,101.77$     42,026.76$     126,643.91$   89,021.31$     75,272.95$     37,387.02$     45,916.58$     694,322.36$   
48,113.39$   121,850.29$   199,952.06$   278,053.82$   320,080.59$   446,724.49$   535,745.81$   611,018.76$   648,405.78$   694,322.00$   694,322.00$   
Costos Directos Mesuales Parciales
Costos Directos Mensuales Acumulados
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Gráfico No. 108 Total costos directos mensuales y acumulados.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
6.7.2 CRONOGRAMA DE COSTOS TOTALES  
Para este cronograma total de costos se toma en cuenta las tres fases: la 
planificación que dura un periodo de 2 meses, el periodo de construcción que 
dura 10 meses, la fase de ventas y cobranzas que dura 13 meses.  En este 
cronograma observaremos todos los egresos que el proyecto MICAL va a obtener 
durante su ejecución. 
Primero observaremos el costo total del terreno que se paga al comienzo del 
primer mes de planificación, luego están todos los costos indirectos separados por 
capítulos y prorrateados de manera equitativa durante todo el proceso 
constructivo y por último están todos los costos directos desarrollados 
anteriormente, todos estos tres componentes determinan el costo total del 
proyecto MICAL.    
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Tabla No. 64 Cronograma porcentual de costos Totales proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
  
CANTIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL
244,558.00$  100% 100%
33,753.00$     10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
25,602.00$     7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 100%
14,258.75$     10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
11,965.00$     20% 20% 20% 20% 20% 100%
13,886.44$     10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
11,639.82$     95% 5% 100%
10,000.00$     10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
Terreno
Gastos de Operacion y Campo
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Impuestos, Tasas, Gastos Legales
Imprevistos
Planificacion
PLANEACION CONSTRUCCION
VENTAS Y COBRANZAS
Maketing y Publicidad
Costos Directos Mensuales Parciales
DESCRIPCION
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Tabla No. 65 Cronograma valorado total del proyecto MICAL.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
1 2 3 4 5 6 7 8
244,558.00$  244,558.00$     
33,753.00$     3,375.30$       3,375.30$        3,375.30$       3,375.30$      3,375.30$     3,375.30$        
25,602.00$     1,828.71$       1,828.71$       1,828.71$        1,828.71$       1,828.71$      1,828.71$     1,828.71$        
14,258.75$     1,425.88$       1,425.88$        1,425.88$       1,425.88$      1,425.88$     1,425.88$        
11,965.00$     2,393.00$       -$                 -$                   -$                  -$                -$               -$                  
13,886.44$     1,388.64$       1,388.64$        1,388.64$       1,388.64$      1,388.64$     1,388.64$        
11,639.82$     11,057.83$     581.99$           
10,000.00$     1,000.00$       1,000.00$        1,000.00$       1,000.00$      1,000.00$     1,000.00$        
48,113.39$     73,736.90$      78,101.77$     78,101.77$   42,026.76$  126,643.91$   
244,558.00$     15,279.55$     57,713.92$     82,755.43$      87,120.30$     87,120.30$   51,045.30$  135,662.44$   
Gastos de Operacion y Campo
Gastos Administrativos
Terreno
TOTAL
Planificacion
Maketing y Publicidad
Costos Directos Mensuales Parciales
Gastos Financieros
Impuestos, Tasas, Gastos Legales
Imprevistos
9 10 11 12 13 14 15 Total
244,558.00$  244,558.00$       
33,753.00$     3,375.30$        3,375.30$        3,375.30$        3,375.30$      33,753.00$         
25,602.00$     1,828.71$        1,828.71$        1,828.71$        1,828.71$      1,828.71$    1,828.71$   1,828.71$  25,602.00$         
14,258.75$     1,425.88$        1,425.88$        1,425.88$        1,425.88$      14,258.75$         
11,965.00$     -$                  -$                  2,393.00$        2,393.00$      2,393.00$    2,393.00$   11,965.00$         
13,886.44$     1,388.64$        1,388.64$        1,388.64$        1,388.64$      13,886.44$         
11,639.82$     11,639.82$         
10,000.00$     1,000.00$        1,000.00$        1,000.00$        1,000.00$      10,000.00$         
89,021.31$      75,272.95$      37,387.02$      45,916.58$   694,322.36$       
98,039.85$      84,291.49$      48,798.56$      57,328.11$   4,221.71$    4,221.71$   1,828.71$  1,059,985.00$   
Gastos de Operacion y Campo
Gastos Administrativos
Terreno
TOTAL
Planificacion
Maketing y Publicidad
Costos Directos Mensuales Parciales
Gastos Financieros
Impuestos, Tasas, Gastos Legales
Imprevistos
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Tabla No. 66 Cronograma de Costo total mensual y acumulado.     Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Gráfico No. 109 Costo total Mensual y Acumulado.  Fuente y Elaboración: Ricardo Suarez MDI 2013 
1 2 3 4 5 6 7 8
244,558.00$     15,279.55$     57,713.92$     82,755.43$      87,120.30$     87,120.30$      51,045.30$      135,662.44$   
244,558.00$     259,837.55$   317,551.46$  400,306.89$    487,427.19$   574,547.50$   625,592.79$   761,255.23$   
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO
9 10 11 12 13 14 15
98,039.85$      84,291.49$      48,798.56$      57,328.11$         4,221.71$            4,221.71$            1,828.71$            
859,295.08$   943,586.56$   992,385.12$   1,049,713.23$   1,053,934.95$   1,058,156.66$   1,059,985.38$   
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO
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6.8 COSTOS POR METRO CUADRADO 
Para la obtención del costo por metro cuadrado colocamos los factores que 
intervienen directamente en este cálculo los cuales son los costos totales del 
proyecto con sus respectivas áreas.   
COSTO DEL TERRENO  $ 244,558.00  
COSTOS DIRECTOS  $ 694,322.00  
COSTOS INDIRECTOS   $ 121,105.00  
COSTO TOTAL 
PROYECTO 
 
$1,059,985.00  
AREA BRUTA (M2) 1572.00 
AREA UTIL (M2) 923.00 
 
Tabla No. 67 Costos y áreas del proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
Mediante los datos obtenidos del cuadro anterior se procede a realizar los 
cálculos para el costo de construcción por área bruta y por área útil, con los 
resultados obtenidos de estos cálculos tendremos una imagen clara para 
determinar el precio de venta de los departamentos. 
COSTO DIRECTO POR M2 DE AREA BRUTA  $   441.68  
COSTO DIRECTO POR M2 DE AREA UTIL  $    752.24  
COSTO INDIRECTO POR M2 DE AREA BRUTA  $      77.03  
COSTO INDIRECTO POR M2 DE AREA UTIL  $    131.21  
COSTO TOTAL POR M2 DE AREA BRUTA  $    674.29  
COSTO TOTAL POR M2 DE AREA UTIL  $ 1,148.41  
 
Tabla No. 68 Costos por metro cuadrado del proyecto MICAL.  Fuente: Ricardo Suarez 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Gráfico No. 110 Costos por metro cuadrado del proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Como podemos observar en el gráfico de costos por metro podemos concluir que 
la diferencia entre costo  total por área bruta y área útil es de aproximadamente 
del 20%, por otro lado los costos directos por área bruta y por área útil tienen una 
diferencia aproximadamente del 20%, así logramos observar la incidencia de los 
costos en todo el proyecto. 
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6.9 CONCLUSIONES 
INDICE CONCLUSION 
TERRENO 
Para el cálculo del terreno lo hemos realizado mediante el método residual de 
avalúos, el cual consiste en avaluar una propiedad tomando en cuenta las 
características del mercado ofertante. Este cálculo al ser estimativo, logramos a 
preciar que está muy cerca de la realidad ya que, el precio total obtenido por el 
método residual nos dio un valor de 244,558 USD, esto contrastado con el real 
adquirido que fue de 250,000 USD, podemos observar claramente la similitud de los 
dos. De los resultados obtenidos del análisis total podemos indicar que la 
participación del terreno en el precio total es del 23%.  Al realizar un análisis de la 
rentabilidad obtenida puedo concluir que existen varias causas para que esta no 
haya sido tan representativa y se debe exclusivamente a que en primer lugar existe 
un sobre precio en el costo del Terreno ya que la participación generalmente fluctúa 
entre un 15% a un 17% y como lo mencione anteriormente la participación en 
nuestro proyecto es del 23%, por otro lado debido a las ordenanzas municipales el 
número de pisos que nos otorgan es solamente de cuatro, ocasionando que no 
obtengamos el mayor provecho del terreno porque las unidades de viviendas 
obtenidas son limitadas   
COSTOS 
DIRECTOS  
Con el estudio realizado es importante determinar los costos del proyecto dando 
mayor importancia al costo directo del mismo porque de este proceso depende el 
determinar la posibilidad de otorgar valores agregados al mismo los cuales 
repercutirán a su comercialización. De los resultados obtenidos podemos comentar 
que el 48% corresponden a la obra gris mientras que el 52% corresponden a los 
acabados, datos que eran esperados debido a que el proyecto al atacar a un nivel 
socioeconómico alto es necesario de proveer acabados con muy buena calidad 
ocasionando que estos costos se incremente notoriamente.  Por otro lado podemos 
decir que el costo más representativo en lo que se refiere a obra gris es la estructura 
y es por es que los precios unitarios se los debe determinar con la mayor exactitud 
posible para que los costos final estén dentro de un rango normal.  
COSTOS 
INDIRECTOS 
Los costos indirectos también son claves porque constituyen un porcentaje 
significativo en la estructura de costos ya que de este hecho se analizar 
profundamente las condiciones reales de la empresa, por citar un hecho puedo decir 
que si una empresa tiene en procesos constructivos dos o más proyectos esto traerá 
como consecuencia la disminución de uno de los componentes del costo como son 
los costos administrativos de oficina. Del análisis de los resultados puedo decir que 
los componentes más representativos del costo indirecto son en primer lugar los 
costos de operación y campo con un 28% seguido de los costos administrativos de 
oficina con un 21%. Generalmente para obras de mayor inversión los costos de 
publicidad son los más representativos ya que generalmente ocupan el 4% de las 
ventas totales, para nuestro caso no fue así debido a que los promotores hicieron 
contratos previos de publicidad y marketing dando como resultado una inversión 
total de 10,000 USD aproximadamente entre vallas publicitarias, desarrollo de 
páginas web y trípticos del proyecto. No hay que olvidad que la publicidad de un 
proyectos es fundamental para la ventas por eso pienso que se debe pensar muy 
bien el monto que se va a invertir y estos lo logramos conociendo a la competencia 
directa del proyecto y sabiendo enfocar la publicidad para que atraiga al cliente. 
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COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 
Como era de esperar los costos directos son lo que ocupan la mayor participación 
en el proyecto con un 65%, dentro de estos costos la estructura  es la que tiene 
mayor incidencia en el costos ocupando un 31% de todos costos directos, por otro 
lado vemos que la participación del terreno es importante en la conformación del 
costo total, esta es de aproximadamente el 23% del costo de todo el proyecto. 
Concluyendo de los porcentajes obtenidos puedo decir que es de vital importancia 
que el promotor inmobiliario sea lo más preciso y eficiente al realizar el presupuesto 
de los costos directos ya que este al tener un peso muy importante en el costo total, 
una mala realización de los mismos podría afectar significativamente al proyecto 
haciendo que su rentabilidad baja notablemente. Por otro lado, al hablar de otro 
factor importante como es el terreno pienso que el constructor debería tener mucho 
cuidado cuando asume la participación que este va a tener en el proyecto ya que, 
como vimos en la tabla del terrero a mayor participación mayor va a ser el costo del 
mismo lo que va a generar un mal uso del mismo generando una menor rentabilidad. 
COSTOS POR 
M2 
Los costos por metro cuadrado lo obtenemos al dividir el costo total de proyecto para 
las respectivas áreas que va a tener el producto inmobiliario es por esto que 
obtenemos un precio por m2 útil y otro por m2 bruto como pudimos observar en los 
resultados la variación entre el costo m2 útil al costo por m2 bruto es del 20% 
aproximadamente, lo que nos indica que estamos dentro del rango optimo ya que no 
hay mucha dispersión entre los dos precios. Puedo concluir también que el análisis 
de los costos por metro cuadrado son muy importantes ya que a partir de estos 
podemos fijar los futuros precios de venta del proyecto para de esta manera obtener 
la utilidad total esperada del mismo. 
 
Tabla No. 69 Conclusiones capítulo Ingeniería de Costos.                  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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7 ESTRATEGIA COMERCIAL 
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7.1 INTRODUCCIÓN 
Para el presente capitulo analizare más a fondo la estructura comercial que tendrá el 
proyecto MICAL, en donde se realizara el plan de medios publicitarios que permitirá 
dar a conocer todas las herramientas de comunicación que utilizaremos en este 
proyecto el cual tiene un enfoque de difusión masiva mediante portales inmobiliarios 
electrónicos, pagina web, prensa y valla publicitaria. Además en este capítulo 
hablaremos de la estrategia de ventas y las acciones que llevaremos a cabo con el 
fin de cumplir el objetivo de ventas planteado. 
Por otro lado, se analizará el cronograma de ventas total, así como los posibles 
ingresos que tendrá el proyecto a través del plan diseñado, con toda esta información 
obtenida la usaremos para realizar el análisis financiero del proyecto en el cual se 
confirmará la rentabilidad financiera del mismo. 
7.2 METODOLOGÍA 
Para realizar el desarrollo de este capítulo usaremos toda la información recopilada 
por la empresa CHAVEZ-SUAREZ CONSTRUCTORA, donde la programación del 
plan de ventas y de los medios publicitarios se la ha realizado en base a la 
experiencia del constructor y mediante el análisis de la competencia del sector. 
7.3 PROMOTOR 
El promotor y constructor del proyecto MICAL es la empresa Chávez-Suarez 
Constructora, que gracias a la ayuda que ha proporcionado con todos los datos 
requeridos ha sido posible la realización de esta tesis. Esta empresa recién 
conformada cuenta con aproximadamente un año y medio en el mercado 
inmobiliario, en el cual se ha caracterizado por desarrollar proyectos en altura para 
grupos familiares típicos de la ciudad de Quito, todos los productos realizados han 
sido de buena calidad y además han cumplido con todas las normas impuestas por el 
municipio, generando en el usuario final confiabilidad y tranquilidad de vida.  
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Ilustración No. 26 Logotipo Chávez & Suarez Constructores.   Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
7.4  ENFOQUE DEL PROYECTO 
Gracias al informe de demanda proporcionado por la empresa GRIDCON se ha 
determinado el grupo objetivo que ataca el proyecto MICAL, en donde los resultados 
obtenidos fueron que la edificación está enfocada para familias de un nivel 
socioeconómico alto y medio alto, formadas por 3 o 4 personas. 
7.5 NOMBRE DEL PROYECTO 
Los promotores del proyecto al ser personas creyentes en la religión católica, se 
influencian mucho a través de la ayuda de Dios, ya que, gracias a él todos los 
proyectos construidos hasta este momento han sido un éxito y no solo en venta, si no 
en construcción, porque no ha habido accidentes graves que cobren la vida de algún 
trabajador, esto motivo a los creadores del proyecto para nombrar a la edificación 
con el siguiente nombre. 
 
 
Donde, según la biblia MICAL, es en realidad es el femenino hebreo de "Miguel", 
cuyo significado literal es "¿Quién es como Dios?" según documentación bíblica en el 
1° Libro de Samuel 18 y en 2° Libro de Samuel capítulo 6, ese nombre lo lleva el 
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Arcángel Miguel, el principal defensor de la Soberanía de Dios, su nombre es un 
desafío a cualquiera que se oponga a Dios.9 
Lo que se trata de expresar con este nombre es que ningún mal va a invadir el 
proyecto durante y después de la construcción, al contrario el proyecto va a estar 
rodeado de paz y tranquilidad, esto se puede contrastar con su excelente ubicación 
cercana a varias iglesias y a parques muy importantes como es el parque 
Metropolitano de Quito.    
7.6 LOGOTIPO DEL PROYECTO 
El proyecto MICAL cuenta solo con un logo el cual es la nombre de la edificación con 
una tipografía creada en base a la importancia que tiene el nombre para la 
constructora. 
Al usar esta tipología para la realización del logotipo lo que se quiso proyectar al 
futuro cliente es la elegancia, la seguridad, el compromiso, por parte del constructor 
hacia el usuario final, indicando que el proyecto va a ser diseñado con todas las 
normas de seguridad requeridas en la actualidad, además de transmitir el 
compromiso en proporcionar un bien con acabados de primera, un diseño 
arquitectónico moderno, e instalaciones tanto eléctricas como hidrosanitarias 
duraderas. 
 
Ilustración No. 27 Logotipo Edificio MICAL.    Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
                                            
9
 Fuente: http://www.misapellidos.com/significado-de-Mical-12014.html 
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Como podemos darnos cuenta la letra I del logotipo tiene forma de una columna 
rígida, en donde queremos proyectar que la construcción realizada es totalmente 
segura y firme usando todas las normas existentes en lo referente al diseño sismo 
resistente de las edificaciones actuales.       
7.7 PROMOCIÓN DEL PROYECTO 
Como todos sabemos la publicidad en una forma de comunicación que se usa para 
promocionar y vender cualquier tipo de productos o servicios. La publicidad se basa 
en la idea de que mientras más llegada al público un producto tenga, más conocido 
se hará y por lo tanto, más posibilidades tendrá de ser consumido.  
Hoy en día, hay varios tipos de publicidad para proyectos inmobiliarios lo que 
diferencia un medio publicitario de otro es el costo de inversión. La idea del promotor 
con la publicidad es convertir a su producto en algo que se distingue del resto y que 
busque llegar a un determinado tipo de público. 
El proyecto MICAL al estar enfocado a familias típicas compuestas por 3 o 4 
personas de un nivel socioeconómico alto y medio alto, el promotor tiene que pensar 
en publicidad orientada a captar a la mayor cantidad de personas de este nivel 
social. Y es por eso que se adoptó la siguiente estrategia. 
 Colocación de vallas publicitarias en donde se encuentra el proyecto. 
 Anuncio del proyecto en la prensa. 
 Anuncio del proyecto en página web: www.plusvalía.com 
 Oficina de ventas fuera del proyecto 
 Envió de carpetas con información del proyecto a familiares, amigos, de 
clientes de otros proyectos. 
7.7.1 VALLA PUBLICITARIA 
En todo el proyecto se encuentra un valla publicitaria en donde podemos observar el 
nombre de la empresa promotora, el nombre del proyecto y una imaginen del edificio 
completamente terminado para que el futuro cliente tenga un buena percepción de 
arquitectura moderna que se usó para el desarrollo del proyecto. 
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Además podemos encontrar información de toda la tipología existente en el proyecto 
e información de la página web de la constructora para que las personas interesadas 
puedan observar la trayectoria que esta ha tenido desde su creación, donde están 
todos los proyectos construidos y los futuros proyectos que se van a construir, con 
esto queremos proyectar que somos una empresa seria y bien conformada. 
Por ultimo observamos los números de la oficina de ventas donde la gente puede 
llamar a obtener información más detallada del proyecto como tipo de acabados 
usados, metraje de los departamentos, áreas comunales, tipos de departamentos, 
etc. 
 
Ilustración No. 28 Valla publicitaria proyecto MICAL.    Fuente: Chávez – Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
  
7.7.2 ANUNCIO EN PRENSA  
La prensa es unos de los medios publicitarios más usados en el mundo inmobiliario, 
ya que, todas las personas sean estas de un nivel socioeconómico medio a alto 
compran periódicos diariamente para informarse de lo que está pasando en el país y 
de esto nosotros queremos sacar provecho al pegar un mensaje sobre la realización 
proyecto con el fin de persuadir e inducir al cliente para que se acerque a visitar el 
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edificio y observe todos los privilegios que presenta como ubicación, distribución de 
los departamentos, acabados, etc. 
A continuación presento una posible imagen de cómo va a quedar la publicación final 
en el periódico. Aclaro que no es la publicación real si no un ejemplo de cómo sería 
la imagen en cualquier periódico.    
 
Ilustración No. 29 Posible anuncio de prensa proyecto MICAL.   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
7.7.3 ANUNCIO EN PAGINA WEB 
Otro medio que hemos usado para promocionar nuestro proyecto es mediante una 
de las páginas web inmobiliarias más conocidas en la ciudad como el la de 
PLUSVALIA, aquí podemos encontrar el nombre del edificio seguido de la dirección 
exacta del proyecto con una foto del inmueble real cuando esté terminado. 
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En el lado derecho el nombre del promotor del proyecto con su respectivo logotipo, 
vemos el estado en el que se encuentra el proyecto, la zona, el número de 
departamentos existentes y la fecha de finalización del proyecto. 
Como es de conocimiento público el internet es un medio masivo de publicidad y de 
esto queremos aprovecharnos para llegar a cada familia de la ciudad de Quito, otro 
plus de esta publicidad es la página que hemos elegido PLUSVALIA.com, la que hoy 
en día es la página inmobiliaria con más visitas de personas que están interesadas 
en adquirir un inmueble.              
 
 
Ilustración No. 30 Anuncio en página web proyecto MICAL.  Fuente: Chávez- Suarez Constructores  
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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Ilustración No. 31 Anuncio en página web proyecto MICAL.   Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
7.7.4 PÁGINA WEB DE LA CONSTRUCTORA 
Con la ayuda de la valla publicitaria ubicada en la obra promocionamos la página 
web de la constructora, con el fin de que las personas interesadas vean que somos 
una empresa bien consolidada y con una excelente trayectoria en el ámbito de la 
construcción de viviendas, lo que va a proporciona seguridad en el futuro cliente para 
que pueda invertir en cualquiera de nuestros proyectos. 
Pienso que la experiencia y seguridad que ofrece una constructora al cliente es el 
mejor medio publicitario para cualquier proyecto, porque ahí vemos que una empresa 
es seria, honesta, comprometida, sincera con los clientes; es por esto que en nuestra 
página tenemos una sección en donde los compradores de otros proyectos dan 
constancia de la buena calidad de nuestro producto.     
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Ilustración No. 32 Pagina web de la constructora Chávez- Suarez.  Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013  
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7.8 POLÍTICA DE PRECIOS OFRECIDOS 
Para la conformación de precios del proyecto MICAL primeramente se realizó una 
investigación de toda la oferta existente en el mercado inmobiliario tomando en 
cuenta principalmente a los proyectos tomados como competencia directa del 
nuestro. 
En segundo lugar, realizamos un análisis de todo el contenido que ofrecen estos 
proyectos con el fin de realizar una comparación con el nuestro. Ya con este análisis 
procedimos a determinar los factores positivos y negativos del proyecto con relación 
a los analizados, y es así como determinamos el precio referencial de mercado de 
los proyectos con una característica similar a los nuestros. 
Obtenidos estos precios de referencia se procede a analizar la estructura de costos 
reales del proyecto en la que constan costos directos e indirectos para poder 
determinar el costo real del producto final. Con la información de costo real más el 
costo de comercialización en el mercado, procedemos a definir la rentabilidad que 
aspira la constructora y posterior a esto determinamos el precio de comercialización 
de nuestro producto para que de esta forma podamos establecer las políticas de 
ventas que vamos a utilizar en la comercialización de nuestro producto. 
Etapa Descuento 
Precio 
Mínimo/m2 
Precio Mínimo 
Final/m2 
Inicial 4% 1350.00 1296.00 
Construcción 2% 1350.00 1323.00 
Final 0% 1350.00 1350.00 
 
Tabla No. 70 Política de precios ofrecidos.             Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
La política de precios ha sido diseñada por el grupo promotor en donde en la etapa 
inicial del proyecto que corresponde a dos meses antes de que empiece la 
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construcción y dos meses después de iniciado este se ofrece un descuento del 4% 
dando un precio final por metro cuadrado de 1296 USD.  
La etapa de construcción propiamente dicha corresponde a ocho meses los cuales 
se toman desde la finalización de la etapa inicial hasta el plazo de término total de la 
obra, en este periodo el constructor ofrece un descuento del 2% dando como precio 
final por metro cuadrado de 1323 USD.   
Por ultimo en la etapa final del proyecto el promotor no ofrece ningún tipo de 
descuento y el precio final por metro cuadrado es de 1350 USD. 
Mediante el uso de esta política de precios obtenemos un promedio total de 1323 
USD por metro cuadrado, valor que usaremos para realizar el análisis de ventas del 
proyecto MICAL. 
7.9 INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO 
Los ingresos totales que el proyecto va a tener están repartidos de la siguiente 
manera: ventas del área útil, ventas por los patios de los departamentos de planta 
baja, venta por las bodegas y parqueaderos. 
7.9.1  UNIDADES DE VIVIENDA 
Los precios de las áreas de vivienda son tomados a partir del precio promedio por 
metro cuadrado obtenido en el literal de política de precios ofrecidos, donde asume el 
constructor que las ventas se realizan homogéneamente a lo largo de todo el 
desarrollo del proyecto. 
7.9.2  PATIOS EN PLANTA BAJA 
Los precios propuestos por el promotor para patios en planta baja se los determino 
gracias a la experiencia del constructor y a partir del área que cada uno presenta y la 
participación que tiene este en el departamento, de lo que obtuvimos el siguiente 
precio por metro cuadrado de cada patio. 
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Descripción 
Área 
(m2) 
Precio/m2 Total 
Patio Depto. A 56.00  $ 300.00   $ 16,800.00  
Patio Depto. B 63.00  $ 300.00   $ 18,900.00  
   
Tabla No. 71 Precio de patios en planta baja.       Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
7.9.3 BODEGAS Y PARQUEADEROS    
En lo referente a bodegas y parqueaderos el precio que se determino fue a partir del 
análisis de la competencia directa que tiene el proyecto MICAL y además basándose 
en el conocimiento y experiencia del constructor.   
 
 
 
 
Tabla No. 72 Precios de Bodegas y Parqueaderos proyecto MICAL.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
  
Descripción Precio/Unidad 
Bodegas            $  1,500.00  
Parqueadero            $  6,000.00  
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7.9.4  COMPOSICIÓN FINAL DE LOS PRECIOS 
A continuación presentaremos la tabla final de precios por cada departamento donde 
se incorpora el precio de los patios, bodegas y parqueaderos. Para de esta forma 
obtener los ingresos totales que el proyecto MICAL va a obtener  
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Numeración 
Área 
Vivienda 
(M2) 
Costo 
Vivienda 
(USD/M2) 
Costo Área de 
Vivienda 
Área 
Patio 
(M2) 
Costo 
Área 
Patio 
(USD/M2) 
Costo Total 
Área de 
Patio 
Costo 
Bodega 
Costo 
Parqueadero 
Costo Total del 
Departamento 
Departamento 
A 
92.00 1323  $  121,716.00  56.00 300  $ 16,800.00   $  1,500.00   $ 6,000.00   $ 146,016.00  
Departamento 
B 
115.00 1323  $  152,145.00  63.00 300  $ 18,900.00   $  1,500.00   $ 6,000.00   $ 178,545.00  
Departamento 
C 
103.00 1323  $  136,269.00  0.00 0.00  $                 -     $  1,500.00   $ 6,000.00   $ 143,769.00  
Departamento 
D 
107.00 1323  $  141,561.00  0.00 0.00  $                 -     $  1,500.00   $ 6,000.00   $ 149,061.00  
Departamento 
E 
103.00 1323  $  136,269.00  0.00 0.00  $                 -     $  1,500.00   $ 6,000.00   $ 143,769.00  
Departamento 
F 
107.00 1323  $  141,561.00  0.00 0.00  $                 -     $  1,500.00   $ 6,000.00   $ 149,061.00  
Departamento 
G 
103.00 1323  $  136,269.00  0.00 0.00  $                 -     $  1,500.00   $ 6,000.00   $ 143,769.00  
Departamento 
H 
107.00 1323  $  141,561.00  0.00 0.00  $                 -     $  1,500.00   $ 6,000.00   $ 149,061.00  
Suite A 51.00 1323  $    67,473.00  0.00 0.00  $                 -     $  1,500.00   $ 6,000.00   $  74,973.00  
Suite B 58.00 1323  $    76,734.00  0.00 0.00  $                 -     $  1,500.00   $ 6,000.00   $  84,234.00  
 
 
Tabla No. 73 Composición final de los ingresos totales proyecto MICAL.  Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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7.10  POLÍTICA DE VENTAS 
Aquí hablaremos principalmente de la forma de pago que ha desarrollado el promotor 
para los futuros clientes y de cómo se irán recaudando los ingresos por medio de las 
ventas con el fin de obtener los ingresos mensuales lo que nos ayudara a construir 
nuestro flujo de caja final. 
7.10.1 FORMA DE PAGO 
La forma de pago adoptada por los constructores se basa en análisis de la 
competencia directa del proyecto donde se ha adoptado que el 30% de entrada y a la 
entrega del inmueble el 70%. La cuota de entrada se divide de la siguiente manera: 
10% es destinado para reversar su departamento y 20% restante se recibe en cuotas 
mensuales a partir del primer mes de construcción del proyecto. Se ha optado por 
esta forma de pago con el fin de dar una mayor comodidad a los futuros 
compradores del proyecto. 
FORMA DE PAGO 
RESERVA 10% 
ENTRADA 20% EN CUOTAS HASTA LA ENTREGA 
ENTREGA 70% 
     
Tabla No. 74 Forma de Pago proyecto MICAL.     Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
7.10.2 PERIODO DE VENTAS 
 
 A manera de resumen voy a indicar todas las características del proyecto MICAL en 
el siguiente cuadro:  
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CARACTERÍSTICAS 
Nombre: EDIFICIO MICAL Precio por m2 de venta: 1,323.00 
Tipo de Producto: DEPARTAMENTOS Área vendible viviendas: 923.00 
Promotor-constructor: 
CHAVEZ-SUAREZ 
CONSTRUCTORES 
Costo m2 de Construcción Útil: 1148.00 
VENTAS 
No. Unidades Totales: 10 Ventas Totales: 5 
Fecha Inicio de Obra: 20/12/2012 Ventas Mensuales: 1 
Fecha Inicio de Ventas: 3/1/2013 Tiempo de construcción: 10 MESES 
Fecha Entrega de Proyecto: 1/12/2013 Tiempo de Total de Ventas 13 MESES 
 
Tabla No. 75 Información General del proyecto MICAL.     Fuente: Chávez- Suarez Constructores 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
Los meses de venta estimados para el proyecto se los obtuvo utilizado un promedio 
de absorción de todos los proyectos que forman parte de la competencia directa del 
edificio MICAL. La absorción de ventas de mi proyecto es de 1 unidad mensual, pero 
al utilizar el promedio general de todos los proyectos analizados nos dio un valor de 
1.63 unidades vendidas por mes y para este resultado el periodo estimado de ventas 
es de 7 meses aproximadamente iniciando desde el periodo de construcción. Debido 
a que siempre debe existir un margen de seguridad por si no se da como está 
planificado, el promotor de la obra fijo un plazo máximo de 10 meses de venta, que 
es el periodo total de finalización de todo el proyecto. 
Por lo que se espera que el total de las unidades sean vendidas como plazo máximo 
hasta terminar completamente con el edificio. 
 
 
 
 
 
 
224 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
PERÍODO DE VENTAS 
CÓDIGO PROMOTOR 
ABSORCIÓN 
(VENTAS 
POR MES) 
A MICAL 1.00 
B STANZA 1.76 
D MONTECATINI 2.73 
E ALKYMIA 0.9 
J 
JENNIFER 
AMANDA 
1.76 
PROMEDIO   1.63 
TOTAL UNIDADES   10.00 
MESES DE VENTA ESPERADOS   7.00 
MESES DE VENTA PROYECTO MICAL   10.00 
   
Tabla No. 76 Periodo de ventas del proyecto MICAL.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
7.10.3  CRONOGRAMA DE VENTAS 
 
Con toda la información recopilada anteriormente se ha procedido a realizar el 
cronograma total de ventas, lo que nos dará como resultado final los ingresos 
parciales por mes y los ingresos totales acumulados. 
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MESES VENTAS     10.00                               TOTAL  
 MES 
VENTA  
 MES 
PROYECTO  
                   
3      
             
4      
              
5      
           
6      
            
7      
            
8      
              
9      
              
10      
              
11      
             
12      
              
13      
         
14      
            
15      
  
             1                         3      13.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
  
81.7 136.2 
             2                         4        13.6 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1     81.7 136.2 
             3                         5      
  
13.6 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 
  
81.7 136.2 
             4                         6            13.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8     81.7 136.2 
             5                         7      
    
13.6 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 
  
81.7 136.2 
             6                         8                13.6 10.2 10.2 10.2 10.2     81.7 136.2 
             7                         9      
      
13.6 13.6 13.6 13.6 
  
81.7 136.2 
             8                       10                    13.6 20.4 20.4     81.7 136.2 
             9                       11      
        
13.6 40.9 
  
81.7 136.2 
           10                       12                        54.5     81.7 136.2 
TOTAL 
13.6 18.2 23.3 29.1 35.9 44.1 54.3 67.9 88.4 170.1 .0 .0 817.4 1362.3 
Valores en Miles de USD 
 
 
Tabla No. 77 Cronograma final de ventas, ingresos parciales e ingresos acumulados del proyecto MICAL.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13,622.58$   18,163.44$   23,271.91$    29,110.16$    35,921.45$     44,094.99$   54,311.93$     67,934.51$     88,368.38$     170,103.86$    -$               -$               817,354.80$      
13,622.58$   31,786.02$   55,057.93$   84,168.08$   120,089.53$   164,184.52$   218,496.45$   286,430.96$   374,799.34$   544,903.20$   544,903.20$   544,903.20$   1,362,258.00$   
Ingreso s P arciales
Ingreso s A cumulado s
IN GR ESOS
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Gráfico No. 111 Ingresos parciales e Ingresos Acumulados proyecto MICAL.    
Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013  
Elaborado por: Ricardo Suarez – M.D.I. 2013 
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7.11 CONCLUSIONES 
DESCRIPCION CALIFICACION CONCLUSION 
PUBLICIDAD MEDIO 
La publicidad invertida en el proyecto es de 10,000 USD 
distribuida en todos los medios donde colocamos la 
información del proyecto. Como es costumbre de cualquier 
promotor inmobiliario la inversión que realizan en publicidad 
es un porcentaje del total de ventas, para el caso del 
proyecto MICAL no fue así, ya que previamente se hizo un 
análisis de precios con los distintos proveedores donde 
pautamos el precio final para cada tipo de publicidad y el 
valor mencionado anteriormente fue el total de la inversión 
colocada en el proyecto.  
ESTRATEGIA 
COMERCIAL 
POSITIVO 
La estrategia comercial utilizada para el proyecto MICAL está 
de acuerdo al tamaño del proyecto, una de las mejores 
maneras de atraer clientes son mediante los medios de 
distribución masiva como es la prensa y el internet, estos dos 
al ser los instrumentos más usados por la personas para 
distribuir información, se estima que el proyecto tenga la 
mayor acogida posible, además con la colocación de la valla 
publicitaria en obra puedo concluir que los medios usados 
son los correctos para este tipo de proyecto.   
VENTAS POSITIVO 
El proyector MICAL al encontrarse en un sector de nivel 
socioeconómico alto y medio alto, se caracteriza por tener un 
alto nivel de absorción, donde se puede  prever que los 
periodos de ventas van a ser cortos y además gracias al 
estudio realizado de la competencia directa del sector, nos 
indica que el tiempo aproximado de venta para el proyecto es 
de 7 meses, pero para obtener una mayor seguridad el 
promotor ha decidido extenderlo a 10 meses por cualquier 
imprevisto que suceda. Llegando a la conclusión que para 
cuando haya terminado el proceso constructivo de todo el 
proyecto las ventas ya hayan finalizado exitosamente.  
INGRESOS 
TOTALES 
POSITIVO 
Como podemos ver en el gráfico de ingresos acumulados el 
punto donde se genera la mayor entrada de dinero es en el 
mes 14 con un 60% del total de los ingresos, y esto era de 
esperar ya que es cuando se aprueban los créditos 
hipotecarios de cualquier entidad de financiamiento. De los 
ingresos totales, estos al ser superior al de costos total del 
proyecto podemos concluir que si vamos a obtener una 
buena rentabilidad final del proyecto la cual es 
aproximadamente del 28.5%.    
 
Tabla No. 78 Conclusiones Estrategia Comercial.      Fuente y Elaboración: Ricardo Suarez MDI 2013 
 
 
 
228 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
8 ANÁLISIS FINANCIERO 
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8.1 INTRODUCCIÓN 
El análisis financiero es una herramienta que nos permite realizar comparaciones 
entre distintos tipos de negocios y nos facilita la toma de decisiones de inversión, 
financiamiento, control del proyecto, entre otros. Un manejo adecuado de esta 
herramienta es de vital importancia para un buen desarrollo del proyecto, ya que, 
nos proporciona información casi real de la factibilidad y rentabilidad que va a 
obtener el proyecto a realizarse. 
Los objetivos principales de este tipo de análisis son:  
 Demostrar la factibilidad del proyecto a realizarse. 
 Estimar de manera muy cercana la rentabilidad de nuestro proyecto. 
 Proporciona la información necesaria para comunicar a los futuros 
inversores sobre el tipo de proyecto que se va a realizar con su respectivo 
margen de ganancias, para que de esta forma tomen la decisión de 
invertir o no en el proyecto. 
 Además nos ayuda a optimizar los recursos del proyecto, para que de esa 
forma saquemos el mayor provecho del proyecto.      
8.1.1 METODOLOGÍA 
Para el análisis financiero del proyecto MICAL procederemos a analizar la 
factibilidad del proyecto desde el punto de vista financiero con la ayuda de los 
datos obtenidos en los capítulos anteriores de costos e ingresos. Este análisis se 
lo debe realizar de una prolija ya que, los resultados que obtengamos definirán si 
el proyecto es o no factible desde el punto de vista financiero para los 
inversionistas. Los precios trabajados para este análisis son del mes de 
Diciembre del año 2012. 
Dentro del segundo análisis que realizaremos en este capítulo están los análisis 
de sensibilidad de variación de costos, de variación de precios y de variación al 
tiempo de ventas, los resultados obtenidos nos indicaran los límites máximos que 
el proyecto soportará con un resultado positivo si sucediera algún inconveniente 
durante el proceso constructivo.  
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8.2 ANÁLISIS ESTATICO 
Mediante el análisis estático podremos observar el desempeño del proyecto 
MICAL, lo que ayudara a los inversionistas a tener una idea clara de la utilidad 
esperada.   
Este análisis se caracteriza porque solo se evalúan los ingresos y costos totales 
obtenidos en los capítulos anteriores y no se toma en cuenta la influencia del 
tiempo en el proyecto. 
A continuación presentare a manera de resumen los datos obtenidos 
anteriormente tanto de egresos como de ingresos totales del proyecto MICAL, con 
el objeto de analizar la utilidad, la rentabilidad y el margen de rentabilidad total del 
edificio.  
8.2.1  UTILIDAD 
Proyecto MICAL 
     Costo Total  $  1,059,985.00  
 Ingresos Totales  $  1,362,258.00  
      UTILIDAD  $  302,273.00  
 
Tabla No. 79 Utilidad Final del Proyecto MICAL.                 Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013   
La utilidad la obtenemos al restar los ingresos totales menos el costo total del 
proyecto, el valor obtenido para este caso es de 302,273.00 USD, lo que nos 
indica que la forma en la que se concedió el proyecto fue acertada por parte del 
departamento de planificación, lo que ha generado confianza en los inversionistas 
del proyecto. 
8.2.2  RENTABILIDAD   
Proyecto MICAL 
Utilidad $  302,273.00 
Costo Total $1,059,985.00 
RENTABILIDAD 28.52% 
RENTABILIDAD 
ANUAL 
22.81% 
 
Tabla No. 80 Rentabilidad del Proyecto MICAL.   Fuente y Elaboración: Ricardo Suarez MDI 2013 
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La rentabilidad la obtenemos al dividir la utilidad para el costo total del proyecto, el 
resultado obtenido para este caso fue de 28.52% no hay que olvidar que esta 
rentabilidad obtenida es para todo el periodo de ejecución del proyecto que en 
nuestro caso es de 15 meses; si queremos obtener la rentabilidad anual debemos 
dividid la rentabilidad obtenida para los meses de ejecución de todo el proyecto y 
estos multiplicarlo por 12 meses, con lo que obtuvimos una rentabilidad anual del 
22.81%. Estos valores nos indican que las expectativas de los inversionistas se 
van a cumplir al utilizar una tasa de descuento acertada para las condiciones del 
mercado actual concluyendo que nuestro proyecto va a resultar rentable. 
8.2.3  MARGEN DE RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 
Proyecto MICAL 
Utilidad  $ 302,273.00  
Ingresos  $1,362,258.00  
Margen de 
Rentabilidad 
sobre Ventas 
22.19% 
 
Tabla No. 81 Margen de rentabilidad sobre ventas el Proyecto MICAL Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
El margen de rentabilidad sobre las ventas se obtiene mediante la división de la 
utilidad para las ventas totales, el resultado obtenido para nuestro proyecto fue del 
22.19% de rentabilidad, indicando este valor que la eficiencia operativa del 
proyecto es considerablemente buena. 
8.3 ANÁLISIS DINÁMICO 
Para este análisis el tiempo es una variable determinante debido a que los costos 
e ingresos que el proyecto obtendrá se los considera en un periodo de tiempo 
establecido ya por los promotores. 
Este análisis se basa en tres parámetros los cuales nos ayudaran a conocer la 
aceptación del proyecto en general, los parámetros son los siguientes: 
 Tasa de Descuento. 
 VAN 
 TIR 
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8.3.1  TASA DE DESCUENTO 
La tasa de descuento es un criterio muy importante que el constructor debe 
manejar con mucho cuidado ya que, de esta depende la factibilidad del proyecto 
final en la cual los inversionistas optan por realizar o no la ejecución de un 
proyecto. 
Además dentro de cualquier proyecto inmobiliario esta tasa es considerada como 
el mínimo rendimiento que el promotor inmobiliario desea obtener para continuar 
con la ejecución del proyecto.  
Para la ejecución del proyecto MICAL hemos decido manejar una tasa de 
descuento del 21% anual la cual se utilizará para la realización de todos los 
análisis del VAN, TIR y sensibilidades. Para la determinación de esta tasa de 
descuento el promotor del proyecto se ha basado en su experiencia constructiva y 
también mediante el estudio de los rendimientos que han presentado las 
diferentes constructoras a lo largo de los últimos años los cuales han estado entre 
el rango del 20% al 30%. Otro factor que influyó en esta decisión es debido a que 
los riesgos generados por la construcción de este proyecto se los podrá satisfacer 
mediante el uso de esta tasa de descuento. 
En el campo de la construcción lo más usual para determinar la tasa de 
descuento que un proyecto va usar es mediante el método del CAPM. 
8.3.2  METODO CAPM 
El CAPM o modelo de valuación de activos de capital es un modelo económico 
que sirve para valuar activos de acuerdo al riesgo y al retorno futuro previsto10. 
Este modelo pretende proyectar el retorno promedio futuro de un activo y no 
predice el rendimiento del próximo periodo, además se encarga de evaluar el 
riesgo de un activo determinado a través del coeficiente β11. 
Para el cálculo de la tasa de descuento mediante este método se procederá a 
utilizar la siguiente formula: 
                                            
10
 Federico Eliscovich, M.D.I, Quito 2013. 
11
 Federico Eliscovich, M.D.I, Quito 2013. 
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FORMULA DEL CAPM 
Re = Tasa de Riesgo Cero + Prima de Riesgo 
Re = rf + (rm – rf) * β + rp  
Re = Rendimiento Esperado 
rf = Rendimiento Libre de Riesgo 
rm = Rendimiento del Mercado 
β = Medida de riesgo,  
rp = Riesgo País 
Donde la tasa libre de riesgo compensa la inflación y la inmovilización del dinero 
con un mínimo de riesgo de crédito. Actualmente los bonos del tesoro de Estados 
Unidos se los considera como la inversión de menor riesgo.  
rf = 3.48% (valor actualizado al 27 de Agosto del 2013) según la fuente Americana 
www.treasury.gov 
Por otro lado, el rendimiento del mercado es el rendimiento adicional que se 
obtiene por invertir en un mercado riesgoso en lugar de hacerlo en un activo libre 
de riesgo. 
rm = 19.35% (valor actualizado al 15 de Agosto del 2013) según la fuente 
www.finance.yahoo.com (Home Construction) 
El coeficiente β mide el riesgo sistemático de un activo en relación con el 
promedio del mercado. 
β = 0.76 (valor actualizado al 18 de Agosto del 2013) según la fuente Americana 
www.pages.stern.nyu.edu 
Y por último está el riesgo país del Ecuador (EMBI Ecuador), el cual es un índice 
de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de 
sus títulos negociados en moneda extranjera. 
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rp = 6.31% (valor actualizado al 19 de Agosto del 2013) según fuente del Banco 
Central del Ecuador. www.bce.fin.ec 
Con todas las variables analizadas el rendimiento esperado o tasa de descuento 
nos dio el siguiente valor: 
Re = rf + (rm - rf) * β + rp 
rf Tasa libre de Riesgo 3.48% 
rm Rendimiento del Mercado 19.50% 
β Coeficiente de Industria Construcción  0.76 
rp Riesgo País del Ecuador 6.31% 
Re  Rendimiento Esperado  21.97% 
 
Tabla No. 82 Calculo de la Tasa de Descuento Método CAPM.  Fuente: Varios Indicados 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
Con la obtención de esta tasa de descuento, hemos determinado que la tasa de 
descuento que va a ser utilizada es del 21% anual,  cual será equivalente a una 
tasa mensual del 1.60%, con la cual se procederá a trabajar los flujos financieros. 
8.3.3  FLUJO OPERACIONAL TOTAL 
Para poder obtener el flujo operacional del proyecto MICAL hemos utilizado todos 
los valores obtenidos en capítulos anteriores de ingresos y egresos tanto 
mensuales como acumulados, para que de esta forma podamos desarrollar el 
respectivo flujo operacional, el cual se pronostica que se produzca a lo largo de 
toda la vida del proyecto. 
A continuación presento los cuadros obtenidos de este análisis. 
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Tabla No. 83 Flujo Operacional Proyecto MICAL.          Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
TASA DE DESCUENTO   
MENSUAL 1.60% 
ANUAL 21% 
 
RESULTADO   
VAN $148,681.10  
TIR MENSUAL 3.68% 
TIR ANUAL 54.26% 
 
Tabla No. 84 Resultados Financieros del Flujo Operacional Proyecto MICAL      Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INGRESOS MENSUALES 13,622.58$      18,163.44$       23,271.91$         29,110.16$     35,921.45$     44,094.99$       54,311.93$       67,934.51$      88,368.38$      170,103.86$    -$               -$               817,354.80$      
EGRESOS MENSUALES 244,558.00$        15,279.55$       57,713.92$      82,755.43$       87,120.30$         87,120.30$     51,045.30$     135,662.44$     98,039.85$       84,291.49$      48,798.56$      57,328.11$      4,221.71$     4,221.71$    1,828.71$           
FLUJO MENSUAL (244,558.00)$      (15,279.55)$     (44,091.34)$    (64,591.99)$     (63,848.39)$       (58,010.15)$    (15,123.85)$   (91,567.45)$      (43,727.92)$     (16,356.98)$    39,569.82$      112,775.75$    (4,221.71)$   (4,221.71)$   815,526.09$      
PLANIFICACION CONSTRUCCION
VENTAS Y COBRANZAS
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Tabla No. 85 Flujo de Ingresos y Egresos Acumulados del Proyecto MICAL.            Fuente: Ricardo Suarez  MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INGRESOS ACUMULADOS 13,622.58$         31,786.02$          55,057.93$            84,168.08$         120,089.53$        164,184.52$        218,496.45$        286,430.96$       374,799.34$      544,903.20$         544,903.20$         544,903.20$          1,362,258.00$      
EGRESOS ACUMULADOS 244,558.00$        259,837.55$       317,551.46$       400,306.89$        487,427.19$         574,547.50$       625,592.79$        761,255.23$        859,295.08$        943,586.56$       992,385.12$      1,049,713.23$      1,053,934.95$      1,058,156.66$      1,059,985.38$      
FLUJO ACUMULADO (244,558.00)$      (259,837.55)$      (303,928.88)$     (368,520.87)$      (432,369.27)$        (490,379.41)$     (505,503.26)$      (597,070.71)$       (640,798.63)$       (657,155.60)$     (617,585.78)$     (504,810.03)$        (509,031.75)$        (513,253.46)$        302,272.62$          
PLABIFICACION CONSTRUCCION
VENTAS Y COBRANZAS
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8.3.4  COSTOS TOTALES  
 
Gráfico No. 112 Costos Totales proyecto MICAL.          Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
En el gráfico de los costos totales los puntos más críticos donde se invierte la 
mayor cantidad de dinero es en el mes 1 donde se efectúa la compra del terreno y 
en el mes 8 donde comienza el periodo de acabados del proyecto y se requiere 
una mayor inversión de capital. En lo referido a la curva de los costos acumulados 
podemos decir que tiene la forma típica de S.     
8.3.5  INGRESOS TOTALES  
En lo referente a los ingresos totales el punto donde se genera la mayor entrada 
de capital es en el mes 14 que corresponde al momento de recibir los créditos 
hipotecarios tras la entrega de las unidades inmobiliarias. En lo referente a los 
meses 12 y 13 podemos observar que no se no existen ingresos en el proyecto y 
se debe a que en estos meses las entidades bancarias hacen los trámites 
correspondientes para otorgar los créditos respectivos. 
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Gráfico No. 113 Ingresos Totales proyecto MICAL.               Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
8.3.6  FLUJO DE FODOS DEL PROYECTO  
El flujo de fondos del proyecto MICAL lo hemos obtenido a partir de los valores 
adquiridos tanto de costos acumulados como de ingresos acumulados, en esta 
gráfica podemos observar claramente cual a ser la utilidad final del proyecto y 
también el punto máximo de inversión que el proyecto inmobiliario va a tener, para 
nuestro caso el punto donde el promotor debe invertir más de da en el mes 10 con 
un monto de 657,155.00 dólares, donde a partir de este mes el proyecto 
comienza recuperarse ya que los ingresos empiezan a superar a los egresos. 
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Gráfico No. 114 Flujo de Fondos Proyecto MICAL.                                   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
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8.3.7   OBTENCIÓN DEL VAN Y LA TIR 
Para obtener el VAN y la TIR de nuestro proyecto inmobiliario hemos utilizado una 
tasa de descuento del 21% la cual la hemos obtenido mediante el análisis del 
CAPM. Para el cálculo de estos dos indicadores financieros hemos utilizado el 
flujo mensual de ingresos y egresos, donde primeramente hemos calculado el 
VAN y posterior a eso la TIR, dando los siguientes resultados.   
TASA DE DESCUENTO   
MENSUAL 1.60% 
ANUAL 21% 
   
RESULTADO   
VAN $148,681.10  
TIR MENSUAL 3.68% 
TIR ANUAL 54.26% 
 
Tabla No. 86 VAN y TIR  del proyecto MICAL.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
Donde podemos decir que el valor actual neto del proyecto es positivo y mayor a 
0. VAN = 148,681.10 USD. Por otro lado la tasa interna de retorno de la inversión 
del proyecto es superior a rendimiento esperado. TIR = 54.26% > 21%. 
Concluyendo de estos resultados que el proyecto es rentable y con un amplio 
margen por encima del rendimiento mínimo, lo que ayudado a los inversionistas a 
estar seguros de su inversión. 
Un aspecto importante que cabe mencionar a los lectores es que la TIR puede 
presentar variaciones al momento del cálculo resultando en varios valores 
posibles, ya que, los flujos del proyecto tienen valores positivos y negativos, por 
esa razón es preferible no usar este indicador  porque va a generar confusión 
para los inversionistas, razón por la cual para los futuros cálculos de sensibilidad  
que vamos a realizar los mediremos con el indicador del VAN. 
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8.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Realizar el análisis de sensibilidad para algún proyecto es muy importante ya que, 
nos ayuda a conocer los distintos cambios que va a soportar el proyecto para que 
la rentabilidad sea la adecuada para los inversionistas. 
El análisis de sensibilidad identifica las variables críticas y ayuda a conocer los 
límites del proyecto, además nos indica la capacidad de respuesta a pequeños 
estímulos de una variable12. 
Para realizar el análisis de sensibilidad vamos a analizar tres variables, las cuales 
afectan de manera crítica al proyecto en caso de que se produzca una variación 
de las mismas, estas son: 
 Sensibilidad al aumento de costos del proyecto 
 Sensibilidad a la disminución de precios de venta 
 Sensibilidad al aumento del periodo de ventas 
8.4.1  SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS  
Este primer análisis que vamos a realizar, los costos totales van a aumentar 
donde veremos como el VAN de nuestro proyecto se puede afectar si sucediera 
este suceso. Este simulación es muy importante realizarla ya que, los 
inversionistas van a tener un panorama claro de cómo va ir bajando el VAN con 
cada por porcentaje de aumento, hoy en día, como sabemos nuestra economía se 
encuentra en un periodo estable pero como son eventos futuros que pueden 
suceder debemos estar atentos a los resultados que vamos a obtener con la única 
finalidad que si sucediera estos sucesos vamos a contar con un plan de acción 
para minimizar la perdida. 
8.4.1.1 INCREMENTO MAXIMO DE COSTOS 
Con la realización de este análisis hemos llegado a la conclusión que el proyecto 
MICAL no es sensible al aumento de costos, ya que, nos dio un valor máximo de 
aumento de costos del 20.16% sin que el proyecto deje de generar la rentabilidad 
mínima que los inversionistas solicitan.  
                                            
12
 Federico Eliscovich, M.D.I, Quito 2013.  
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8.4.1.2 COMPORTAMIENTO DEL VAN 
Del análisis realizado se obtuvo que por cada 2% de aumento de costos totales 
del proyecto el VAN disminuye en 14,749.00 USD aproximadamente, resultado 
que fue obtenido gracias a la ecuación de tendencia lineal de la gráfica de 
sensibilidad del VAN. Recalcado que no existe una sensibilidad notable al 
aumento de costos de construcción ya que, el flujo base del proyecto nos indica 
un VAN de 148,681.00 USD. 
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Gráfico No. 115 Sensibilidad al aumento de Costos del Proyecto MICAL.      Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
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En este punto el VAN=0 con un incremento 
de costos del 20.16%. 
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Variación de Costos 1.00% 
 
 
VAN $141,306.84  
 
 
 
Tabla No. 87 Flujo de Sensibilidad al Aumento de Costos del Proyecto MICAL.     Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Variacion de Costos 152.80$                577.14$               827.55$                871.20$                  871.20$               510.45$                1,356.62$            980.40$                 842.91$               487.99$               573.28$                  42.22$                    42.22$                     18.29$                     
Nuevo Flujo de Caja (244,558.00)$         (15,432.34)$        (44,668.48)$        (65,419.54)$        (64,719.60)$          (58,881.35)$        (15,634.30)$        (92,924.07)$        (44,708.32)$         (17,199.89)$        39,081.84$         112,202.47$         (4,263.93)$            (4,263.93)$             815,507.80$          
VAN 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 20.16%
$141,306.84 $133,932.58 $119,184.05 $104,435.53 $89,687.00 $74,938.48 $60,189.95 $45,441.43 $30,692.90 $15,944.38 $1,195.85 (13,552.67)$     (28,301.20)$    (43,049.72)$     0.00
 
 
245 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
8.4.2  SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIÓN DE PRECIO DE VENTA 
Para este análisis se procederá a realizar simulaciones tomando en cuenta que 
por cualquier circunstancia los promotores del proyecto tendrán que disminuir los 
ingresos de ventas totales, donde se apreciara como el VAN del proyecto va 
disminuyendo poco a poco y de esta manera encontrar el punto más crítico a esta 
disminución. Con el auge inmobiliario que está viviendo nuestro país en este 
momento es muy poco probable que esto suceda, más bien en la actualidad los 
precios están creciendo paulatinamente en vez de  disminuir, pero es importante 
realizar esta simulación ya que en el peor de los casos si llegara a suceder los 
promotores van a tener las herramientas necesarias para minimizar estar 
perdidas.   
8.4.2.1 DECREMENTO MAXIMO DE INGRESOS 
Con la realización de este análisis hemos llegado a la conclusión que el proyecto 
MICAL es mínimamente sensible a la disminución de los ingresos, ya que, nos dio 
un valor máximo del 13.15% sin que el proyecto deje de generar la rentabilidad 
mínima que los inversionistas solicitan.  
8.4.2.2 COMPORTAMIENTO DEL VAN     
Del análisis realizado se obtuvo que por cada 2% de disminución de ingresos 
totales del proyecto, el VAN disminuye en 22,613.00 USD aproximadamente, 
resultado que fue obtenido gracias a la ecuación de tendencia lineal de la gráfica 
de sensibilidad del VAN. Recalcando que si existe una sensibilidad mínima a la 
disminución de los ingresos totales del proyecto, ya que, el flujo base del proyecto 
nos indica un VAN de 148,681.00 USD. Otro aspecto que podemos observar es 
que esta sensibilidad es mayor a la de aumento de costos, por lo que va a ser 
más favorable para el proyecto que los costos aumenten pero que los ingresos no 
bajen. 
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Gráfico No. 116 Sensibilidad a la disminución de Precio de Venta del Proyecto MICAL      Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
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En este punto el VAN=0 con un 
decremento de precios de venta 
del 13.16%. 
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Variación del Precio de Venta -1.00% 
 
 
VAN $137,374.45  
 
 
VAN -1% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% 
$137,374.45   $ 137,374.45   $  126,067.80   $ 103,454.49   $ 80,841.18   $   58,227.88  
 
$35,614.57  
 $ 13,001.26   $ (9,612.05) 
 
Tabla No. 88 Flujo de Sensibilidad a la Disminución del Precio de Venta del proyecto MICAL     Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Variacion de los Ingresos -$                                -$                         (136.23)$                (181.63)$               (232.72)$         (291.10)$             (359.21)$           (440.95)$           (543.12)$           (679.35)$          (883.68)$          (1,701.04)$       -$                   -$                    (8,173.55)$             
Nuevo Flujo de Caja (244,558.00)$                (15,279.55)$           (44,227.56)$          (64,773.62)$         (64,081.11)$   (58,301.25)$       (15,483.06)$     (92,008.40)$     (44,271.04)$     (17,036.32)$    38,686.14$      111,074.71$    (4,221.71)$       (4,221.71)$        807,352.54$          
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8.4.3  SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DEL TIEMPO DE VENTAS 
DEL PROYECTO 
Por ultimo voy a realizar el análisis de sensibilidad tomando en cuenta un 
incremento en el tiempo de ventas, donde se observara como varia el VAN por 
cada mes que se aplaza el tiempo de ventas. Esta situación tiene una mayor 
probabilidad de ocurrencia en un proyecto inmobiliaria primero por la gran 
cantidad de competidores que hoy en día existen otra de las posibles razones por 
las que se pude dar esta situación se debe a la demanda del sector inmobiliario. 
Creo que es importante realizar esta simulación ya que, de esta forma los 
promotores del proyecto van a poder crear planes de contingencia por si se llega 
a dar este suceso y así garantizar la rentabilidad deseada del proyecto. 
8.4.3.1 INCREMENTO MAXIMO DEL PERIODO DE VENTAS 
Para encontrar el máximo periodo de ventas que puede resistir el proyecto 
inmobiliario se procedió a trabajar con el flujo de ventas base del proyecto, a este 
lo alargamos mes a mes hasta encontrar en plazo donde el VAN=0, para eso 
utilizamos la ecuación de tendencia lineal del incremento en el periodo de ventas 
donde se obtuvo el siguiente resultado: 
Ecuación:    y = -14642 * x + 147351 
Y=0:              x = 147,351 / 14,642 
Dónde:          x = Tiempo = 10 meses. 
Por lo tanto el VAN se convertirá en 0 si el periodo de ventas se extiende 10 
meses más de lo previsto, dándonos un tiempo total de 20 meses de periodo de 
ventas. Con esto resultado podemos observar que nuestro proyecto es poco 
sensible al incremento en el tiempo de ventas ya que al contar con tan solo 10 
departamentos y gracias a las técnicas de ventas utilizadas el tiempo máximo 
planificado para vender todos los departamentos es de 10 meses. 
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8.4.3.2 COMPORTAMIENTO DEL VAN   
Del análisis realizado se obtuvo que por cada mes de aumento en el tiempo de 
ventas del proyecto, el VAN disminuye en 14,642.00 USD aproximadamente, 
resultado que fue obtenido gracias a la ecuación de tendencia lineal de la gráfica 
de sensibilidad del VAN. Recalcando que si existe una sensibilidad mínima al 
aumento en el tiempo de ventas del proyecto, ya que, el flujo base del proyecto 
nos indica un VAN de 148,681.00 USD y la cantidad con la que disminuye este 
indicar es relativamente bajo. 
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MESES VENTAS  
            
11.00      
                           TOTAL  
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 MES 
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3      
              
4      
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6      
                    
7      
      
8      
              
9      
           
10      
               
11      
         
12      
                    
13      
                     
14      
                   
15      
                    
16      
  
                          
1      
                               
3      
12.4 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 
  
74.3 123.8 
                         
2      
                               
4      
  12.4 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1     74.3 123.8 
                         
3      
                               
5        
12.4 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 
  
74.3 123.8 
                         
4      
                               
6      
      12.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3     74.3 123.8 
                         
5      
                               
7          
12.4 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 
  
74.3 123.8 
                         
6      
                               
8      
          12.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4     74.3 123.8 
                         
7      
                               
9            
12.4 9.3 9.3 9.3 9.3 
  
74.3 123.8 
                         
8      
                              
10      
              12.4 12.4 12.4 12.4     74.3 123.8 
                         
9      
                               
11              
12.4 18.6 18.6 
  
74.3 123.8 
                       
10      
                              
12      
                  12.4 37.2     74.3 123.8 
                        
11      
                              
13                
49.5 
  
74.3 123.8 
TOTAL 12.4 16.1 20.2 24.9 30.2 36.4 43.8 53.1 65.5 84.1 158.4 .0 .0 817.4 1362.3 
 
Tabla No. 89 Cronograma de Ventas para sensibilidad  al aumento del periodo de Ventas del proyecto MICAL.  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
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Gráfico No. 117 Sensibilidad al incremento del periodo de Ventas del proyecto MICAL.           Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
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Incremento del Periodo de ventas 1 mes 
 
 
VAN $133,256.70  
 
 
VAN 1 2 3 4 5 6 7 
$133,256.70  $133,256.70  $118,062.34  $103,093.50  $88,346.07  $73,816.18  $59,500.16  $45,394.49  
 
Tabla No. 90 Flujo a la sensibilidad del aumento de periodo de ventas del proyecto MICAL.              Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
INGRESOS 
MENSUALES
12,384.16$        16,099.41$          20,227.47$          24,871.53$         30,179.03$          36,371.11$         43,801.61$        53,089.73$         65,473.89$       84,050.14$      158,355.12$    -$               -$                817,354.80$         
EGRESOS 
MENSUALES
244,558.00$           15,279.55$        57,713.92$        82,755.43$          87,120.30$          87,120.30$         51,045.30$          135,662.44$       98,039.85$        84,291.49$         48,798.56$       57,328.11$      4,221.71$        4,221.71$     1,828.71$      -$                        
FLUJO DE CAJA (244,558.00)$         (15,279.55)$       (45,329.75)$      (66,656.02)$         (66,892.83)$         (62,248.77)$        (20,866.27)$         (99,291.33)$        (54,238.24)$       (31,201.76)$       16,675.34$       26,722.03$      154,133.41$    (4,221.71)$   (1,828.71)$    817,354.80$         
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8.5 ESCENARIOS FINANCIEROS 
Al realizar el escenario financiero nos indica de manera clara la forma en que se 
pueden dar los cambios producidos simultáneamente por dos variables las cuales 
para este caso se han tomado el aumente de costos de construcción y la 
disminución de precios de venta. Al analizar la sensibilidad de esta forma 
podemos observar claramente que las distintas combinaciones de estos 
indicadores podrían producirse en cualquier momento durante el proceso de 
construcción.  
Al finalizar el análisis de sensibilidad del escenario financiero se concluyó que el 
proyecto es mínimamente sensible a las variables que se tomó en cuenta para el 
estudio. Además pudimos determinar claramente que la variable de menor 
sensibilidad es el aumento de los costos de construcción.  
A continuación voy a mostrar la tabla generada en el escenario estudiado. 
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Variación de Precios -1.00% 
Variación de Costos 1.00% 
 
 
 
 
 
VAN $130,000.19  
 
Tabla No. 91 Flujo de aumento de costos y disminución del precio de venta del proyecto MCIAL.       Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Variacion de Ingresos -$                           -$                   (136.23)$             (181.63)$           (232.72)$            (291.10)$            (359.21)$            (440.95)$            (543.12)$           (679.35)$            (883.68)$           (1,701.04)$       -$                   -$                     (8,173.55)$         
Variacion de Egresos 152.80$            577.14$              827.55$            871.20$             871.20$             510.45$             1,356.62$          980.40$             842.91$             487.99$             573.28$            42.22$              42.22$                 18.29$                 
Nuevo Flujo de Caja (244,558.00)$          (15,432.34)$     (44,804.70)$       (65,601.18)$     (64,952.32)$      (59,172.45)$      (15,993.52)$      (93,365.02)$      (45,251.44)$     (17,879.24)$      38,198.15$       110,501.43$    (4,263.93)$       (4,263.93)$         807,334.25$      
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Decremento de los Precios de Venta 
Incremento 
de los 
costos de 
construcción 
$130,000.19  0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% 
0% 
 $    
148,681.10  
 $  
126,067.80  
 
$103,454.49  
 $      
80,841.18  
 $  
58,227.88  
 $  
35,614.57  
 $      
13,001.26  
 $       
(9,612.05) 
 $    
(32,225.35) 
2% 
 $    
133,932.58  
 $  
111,319.27  
 $   
88,705.96  
 $      
66,092.66  
 $  
43,479.35  
 $  
20,866.04  
 $       
(1,747.26) 
 $    
(24,360.57) 
 $    
(46,973.88) 
4% 
 $    
119,184.05  
 $     
96,570.75  
 $   
73,957.44  
 $      
51,344.13  
 $  
28,730.82  
 $     
6,117.52  
 $    
(16,495.79) 
 $    
(39,109.10) 
 $    
(61,722.40) 
6% 
 $    
104,435.53  
 $     
81,822.22  
 $   
59,208.91  
 $      
36,595.61  
 $  
13,982.30  
 $   
(8,631.01) 
 $    
(31,244.31) 
 $    
(53,857.62) 
 $    
(76,470.93) 
8% 
 $       
89,687.00  
 $     
67,073.70  
 $   
44,460.39  
 $      
21,847.08  
 $        
(766.23) 
 
$(23,379.53) 
 $    
(45,992.84) 
 $    
(68,606.15) 
 $    
(91,219.45) 
10% 
 $       
74,938.48  
 $     
52,325.17  
 $   
29,711.86  
 $         
7,098.56  
 
$(15,514.75) 
 
$(38,128.06) 
 $    
(60,741.37) 
 $    
(83,354.67) 
 $ 
(105,967.98) 
12% 
 $       
60,189.95  
 $     
37,576.65  
 $   
14,963.34  
 $       
(7,649.97) 
 
$(30,263.28) 
 
$(52,876.58) 
 $    
(75,489.89) 
 $    
(98,103.20) 
 $ 
(120,716.51) 
14% 
 $       
45,441.43  
 $     
22,828.12  
 $           
214.81  
 $    
(22,398.49) 
 
$(45,011.80) 
 
$(67,625.11) 
 $    
(90,238.42) 
 $ 
(112,851.72) 
 $ 
(135,465.03) 
16% 
 $       
30,692.90  
 $        
8,079.60  
 $ 
(14,533.71) 
 $    
(37,147.02) 
 
$(59,760.33) 
 
$(82,373.63) 
 $ 
(104,986.94) 
 $ 
(127,600.25) 
 $ 
(150,213.56) 
 
Tabla No. 92 Escenario de Sensibilidad al aumento de costos y disminución del precio de venta del proyecto MICAL.  Fuente; Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
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8.6 FLUJO DE CAJA APALANCADO 
Cuando hablamos de un flujo apalancado nos estamos refiriendo a solicitar un 
crédito bancario para que los inversionistas trabajen con el dinero de esta entidad 
y no con el suyo propio, y además el apalancamiento tiene un ventaja positiva 
para el VAN del proyecto esté va a ser más alto debido a que el retorno que se va 
a pagar a las entidades bancarias es alrededor del 11% lo que es 
considerablemente menor a lo que esperan los inversionistas del proyecto cuya 
tasa de descuento es del 21%. Por tanto, en vez de invertir el capital de los 
accionistas en un solo proyecto, es rentable para el promotor construir otro 
proyecto u otros proyectos en los cuales colocaremos nuestro capital. 
En el caso del proyecto MICAL, el apalancamiento solicitado por el promotor es 
de  650,000 USD que representa el punto de mayor inversión en el proyecto el 
cual se ubica en el mes 10, este valor lo podemos observar claramente en el 
gráfico de flujo de caja total. Este préstamo será desembolsado por la entidad 
bancaria en tres periodos meses distintos solicitados por el constructor, el primero 
es para la estructura, el segundo desembolso para la albañilería y el tercer 
desembolso para los acabados. 
8.6.1  COMPORTAMIENTO DEL VAN  
Después de realizar el apalancamiento correspondiente hemos llegado a la 
conclusión que el VAN de nuestro proyecto aumento en 35,300 USD, razón por la 
cual el criterio de apalancar un proyecto para generar mayor ganancia es 
correcto, el único problema es que genera un mayor riesgo para el constructor ya 
que, en el caso de que se dificulte vender las unidades de vivienda va a generar 
problemas al momento de pagar el crédito. 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $ 1,060,000.00    
MONTO SOLICITADO  $   650,000.00    
TASA DE INTERES NOMINAL 11% 
Anual sobre el 
saldo 
PLAZO  14.00 Meses 
AMORTIZACION DEL CAPITAL 1.00 Mes 15 
PAGO DE INTERESES 0.92% 
Mensual 
desde el mes 
2, 6, 8 
FECHA OTORGADADO EL CREDITO 1er Día del mes    
FECHA DE PAGOS CAPITAL E INTERESES Inicio del Mes 10.   
 
Tabla No. 93 Especificaciones del Crédito Otorgado del proyecto MICAL.            Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
Análisis del Financiamiento. 
 
Tabla No. 94 Comportamiento del Crédito de financiamiento del proyecto MICAL.    Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MONTO INICIAL 195,000.00$     130,000.00$       325,000.00$       
PAGO DE  CAPITAL (650,000.00)$      
SALDO DEUDA FIN DE MES 195,000.00$      195,000.00$        195,000.00$       325,000.00$       325,000.00$      650,000.00$       650,000.00$      650,000.00$       650,000.00$         650,000.00$        650,000.00$       650,000.00$      
INTERES/SALDO (1,787.50)$         (1,787.50)$           (1,787.50)$          (1,787.50)$          (2,979.17)$         (2,979.17)$          (5,958.33)$         (5,958.33)$          (5,958.33)$            (5,958.33)$           (5,958.33)$          (5,958.33)$         (5,958.33)$           
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Flujo Apalancado 
 
 
TASA DE DESCUENTO   
MENSUAL 1.60% 
ANUAL 21% 
  RESULTADO 
 VAN $183,911.00  
TIR MENSUAL 9.40% 
TIR ANUAL 194% 
 
Tabla No. 95 Flujo Final Apalancado con sus resultados del Proyecto MICAL.              Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INGRESOS MENSUALES 13,622.58$         18,163.44$          23,271.91$          29,110.16$          35,921.45$        44,094.99$         54,311.93$         67,934.51$       88,368.38$        170,103.86$        -$                  -$                     817,354.80$       
EGRESOS MENSUALES 244,558.00$         15,279.55$       57,713.92$         82,755.43$          87,120.30$          87,120.30$          51,045.30$        135,662.44$       98,039.85$         84,291.49$       48,798.56$        57,328.11$           4,221.71$        4,221.71$           1,828.71$            
CREDITO -$                        195,000.00$     -$                     -$                       -$                      130,000.00$       -$                     325,000.00$       -$                     -$                    -$                    -$                       -$                  -$                     -$                      
PAGO CAPITAL E INTERESES 
CREDITO
-$                        -$                    (1,787.50)$         (1,787.50)$           (1,787.50)$          (1,787.50)$          (2,979.17)$         (2,979.17)$          (5,958.33)$         (5,958.33)$        (5,958.33)$        (5,958.33)$           (5,958.33)$      (5,958.33)$         (655,958.33)$     
FLUJO ACUMULADO (244,558.00)$       179,720.45$     (45,878.84)$       (66,379.49)$        (65,635.89)$        70,202.35$          (18,103.02)$      230,453.39$       (49,686.25)$       (22,315.31)$     33,611.49$        106,817.42$        (10,180.05)$    (10,180.05)$       159,567.75$       
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8.7  CONCLUSIONES 
COMPONENTE CONCLUSION 
Componentes del Análisis 
Estático 
Los cuatro componentes analizados para este proyecto fueron la 
utilidad, rentabilidad, rentabilidad anual y margen sobre las ventas. 
De lo que puedo concluir que los cuatro componentes son 
favorables para el proyecto MICAL, ya que nos arrojaron valores 
de utilidad de 302,273 USD, rentabilidad del 28.52%, rentabilidad 
anual del 22.81% y el margen de ventas del 22.19%. Indicando 
esto que el proyecto es factible a realizarse y que además va a 
satisfacer las necesidades de los inversionistas 
Tasa de Descuento 
En lo referente a la tasa de descuento puedo concluir que al usar 
el método del CAPM obtuvimos un valor del 21%, el cual es igual 
al establecido por el constructor y que además está dentro del 
rango optimo que utilizan los constructores del mercado 
inmobiliario, por esa razón todos los análisis realizados han sido 
calculados con esta tasa de descuento. 
VAN 
El VAN del proyecto MICAL utilizando el flujo base final es muy 
rentable para los inversionistas con un valor de aproximadamente 
148,681.00 USD, de lo que podemos concluir que a más de los 
ingresos mínimos esperados por los inversionista, se van a 
generar se van a generar ingresos extras con un monto 
representativo. 
Sensibilidad a los Costos 
En lo que se refiere a la sensibilidad con aumento de costos 
podemos observar que el VAN=0 si estos aumenta en un 20.16% 
por lo que en la actualidad es poco probable que suceda, 
concluyendo que nuestro proyecto no es sensible a los costos. 
Sensibilidad a los Precios 
de Venta 
Por otro lado al hablar de la disminución de precios podemos 
observar que nuestro VAN=0 si estos disminuyen en un 13.16%, 
indicándonos que nuestro proyecto es mínimamente sensible a 
esta variable ya que esta disminución si se puede dar por 
diferentes razones, una puede ser debido al mercado y otra por la 
falta de oferta del sector por eso pienso que es importante que el 
promotor piense en una posible solución por si este aspecto 
llegara a suceder, pero como está la situación hoy en día es poco 
probable que esto suceda ya que en la actualidad los precios están 
aumentando en vez de disminuir. 
Sensibilidad al Periodo de 
Ventas 
Del análisis realizado podemos concluir que el VAN=0 si el 
proyecto se extiende 10 meses más, indicando esto que nuestro 
proyecto es mínimamente sensible a esta variable, pero de 
acuerdo a los resultados de ventas obtenidos hasta la actualidad 
esto no se va  a dar ya que nuestra absorción es de una unidad 
por mes y al ser pocos los departamentos que tenemos para 
ventas es poco probable que esto se dé. 
VAN Apalancado 
Puedo concluir que los resultados obtenidos del flujo apalancado 
resultaron en un VAN mayor que el flujo base, debido a que al 
momento de solicitar un crédito bancario el interés que se le paga 
al banco es mucho menor a la tasa de descuento mínima que 
solicitan los inversionistas. Y esto puede servir de ayuda al 
constructor ya que su propio capital lo puede invertir en otros 
proyectos. 
  
Tabla No. 96 Conclusiones del capítulo financiero del proyecto MICAL 
Elaboración y Fuente: Ricardo Suarez, MDI 2013   
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9 ASPECTOS LEGALES  
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9.1 INTRODUCCIÓN 
La importancia de los trámites legales dentro de la ejecución de un proyecto son 
muy significativos para la buena ejecución del mismo. La mayoría de estos 
trámites se los realiza en la etapa de la planificación del proyecto y se 
caracterizan porque son realizados por una persona especializada en las leyes 
ecuatorianas de la construcción así como en las normativas nacionales y 
sectoriales. Los promotores del proyecto deben tener mucho cuidado al contratar 
a la persona que se va a encargar de estos aspectos dentro de la empresa, este 
deben contar con cualidades amplias en lo referente a comunicación con 
personas y de la empresa y con un vasto conocimiento en el aspecto legal de 
construcción de edificaciones, para que de esta forma logre un manejo óptimo de 
toda la empresa. 
Hay que tener en cuenta que para el proyecto MICAL se ejecute de la manera 
más óptima posible hemos desarrollado todos los trámites legales respetando las 
normativas ecuatorianas al pie de la letra, teniendo mucho cuidado en la 
realización de los permisos necesarios para poder construir, los requerimientos de 
contratación de personal, subcontratos, declaración de la propiedad horizontal, 
tributación, entre otros. 
9.1.1 METODOLOGÍA 
Todos los aspectos legales del proyecto se los realizara mediante las distintas 
etapas de ejecución del proyecto comenzando desde la planificación, ejecución y 
por último el cierre total del proyecto. De esta forma garantizamos la aprobación 
de todos los documentos para poder construir sin ningún problema y que los 
futuros propietarios de los departamentos tengan los requisitos legales para la 
legalización de sus viviendas.  
9.2 GASTOS LEGALES 
El proyecto MICAL incurrirá en los siguientes gastos legales para la plena 
ejecución del proyecto: 
 Pago de Impuestos y tasas por trámites legales que sirven para que le 
proyecto se lo pueda realizar. 
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 Entrega de la garantía respectiva al Municipio de la ciudad de Quito para el 
cumplimiento de todas las normas arquitectónicas que este disponga. 
 Distintos Costos de Aprobación 
 Impuestos referentes a la Construcción del Proyecto. 
 Plago de Plusvalía 
 Pago al personal legal de la empresa.   
9.3 FASE DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Todo proyecto inmobiliario parte desde la etapa de planificación donde se 
empieza con la comprar del terreno, seguido de la concepción del proyecto 
arquitectónico, luego están estudios de suelos, estudios estructurales de la 
edificación, estudios sanitarios y electrónicos, para luego terminar con los 
respectivos análisis financieros y análisis de preventa y venta de las unidades de 
vivienda. 
Los aspectos legales de todo el proceso de planificación se los debe realizar 
prolijamente para que no haya ningún tipo de problema durante el proceso de 
construcción del proyecto. Es por esto que siempre dentro de cualquier empresa 
inmobiliaria debe existir personal especializado en el conocimiento de ordenanzas 
municipales y leyes en general de todo el proceso constructivo de un nuevo 
proyecto, ya que, solo de esta forma se podrá garantizar la pronta y correcta 
ejecución del mismo. 
9.3.1 OBTENCIÓN DEL TERRENO 
La empresa CHAVEZ-SUAREZ CONSTRUCTORES dentro de su personal de 
empleados cuenta con un departamento legal conformada por profesionales 
especializados en el conocimiento de las leyes actuales del Ecuador y del 
Municipio de Quito, los cuales se van hacer cargo de todos los tramites referentes 
a la obtención y legalización del nuevo terreno donde se va a implantar el 
proyecto MICAL. 
Para el caso de nuestro proyecto la ubicación del terreno fue propuesta por parte 
de un inversionista que quería participar en la construcción de unidades de 
viviendas en el sector de Batan Alto. La empresa promotora al analizar la 
implantación del futuro proyecto y al lograr un alto aprovechamiento del terreno 
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decidió comprar el bien inmueble, para lograr este objetivo se requirió la 
presentación de la siguiente documentación legal: 
 Escritura del Predio 
 Certificado de Gravámenes el cual se obtiene en el registro de la 
propiedad, y nos indica si la propiedad tiene hipotecas, impedimentos 
para la venta o si la propiedad se puede vender 
 Copias de cédula y papeleta de votación a color de compradores y 
vendedores 
 Se redacta una nueva escritura y se presenta este documento en el 
Municipio de Quito para que se proceda a cancelar los respectivos 
impuestos. 
 Con todos los impuestos pagados se realiza la firma de escrituras de 
traspaso de dominio. 
 Registrar las nuevas escrituras en el registro de la propiedad. 
9.3.2  REGISTRO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
Al poseer ya el terreno donde se va a implantar la edificación, se procede a 
obtener mediante vía internet el Informe de Regulación Metropolitana donde están 
las características principales del inmueble y mediante el análisis de este 
documento lograremos obtener todos los parámetros principales para realizar los 
planos arquitectónicos, tratando de aprovechar de la mejor forma posible el 
coeficiente de ocupación del suelo. 
El objetivo principal de registrar los planos en el Municipio de Quito es que esta 
entidad se cerciore que el nuevo proyecto a construirse cumpla con todos los 
requisitos principales para su ejecución sin perjudicar a ninguna persona o 
entidad.  
Los requisitos legales para poder legalizar los planos arquitectónicos son los 
siguientes: 
 Formulario por el propietario y profesional responsable del diseño. 
 Todos los documentos de rigor tanto del propietario, los cuales serían la 
cédula y la papeleta de votación y del arquitecto profesional responsable 
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del diseño como son la cédula, papeleta de votación y el registro del 
título profesional emitido por el Senescyt. 
 Copia de la escritura de adquisición del inmueble y el último pago del 
impuesto predial.   
 Informe de Regulación Metropolitana con las observaciones respectivas 
de la implantación del proyecto. 
 Planos Estructurales. 
 Planos Eléctricos.  
 Planos Sanitarios. 
 Planos Arquitectónicos, los cuales deberían contar con la implantación 
del proyecto, todas las fachadas respectivas, todos los cortes 
respectivos, todas las plantas arquitectónicas, plantas de cubiertas, 
cuadro de áreas, etc. 
 Tres copias de los planos arquitectónicos y una copia en CD con los 
archivos digitales del proyecto. 
9.3.3 OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. 
Este permiso es de vital importancia en cualquier proyecto de construcción de 
vivienda, ya que, sin este no se puede empezar a ejecutar la edificación, la 
otorgación de este permiso faculta al promotor inmobiliario a empezar la fase de 
ejecución de su proyecto. 
Para el caso del proyecto MICAL este permiso fue emitido en el mes de Diciembre 
del 2012, por lo que, la construcción ha empezado sin ningún tipo de problemas; 
un hecho muy importante que se debe tomar en cuenta es que hay que estar 
pendientes en el cumplimiento de todas las normas aprobadas por el Municipio ya 
que, durante el transcurso de construcción esta entidad realiza tres visitas, eso sí 
programadas por el constructor para observar cómo se están cumpliendo las 
normativas aprobadas. 
Los requisitos principales para poder obtener los permisos de construcción son 
los siguientes: 
 Formulario de solicitud de la licencia de construcción. 
 Documento original del acta de registro y aprobación de planos. 
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 Comprobante actualizado del pago del Impuesto Predial. 
 Copia actualizada del Informe de Regulación Metropolitana. 
 Certificado emitido por la EMAAP que determine la dotación de servicios 
básicos de agua potable y alcantarillado. 
 Certificado de depósito de la garantía que se paga para ejecutar la obra.  
 Dos copias impresas tanto de los planos arquitectónicos como de las 
ingenierías respectivas (estructurales, sanitarias y eléctricas). Además los 
planos deberán ser entregados en formado digital.   
 Presentar el estudio de suelos con el respectivo cálculo estructural. 
 Permiso del Cuerpo de Bomberos. 
9.3.4 DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
La declaratoria de propiedad horizontal es un documento que se encarga de 
regular la división y organización de los espacios existentes en los inmuebles 
construidos para las personas. Este documento se lo obtiene a partir del siguiente 
proceso: 
 Llenar solicitud para declaratoria en régimen de propiedad horizontal 
firmada por el propietario o propietarios (todos) o por un representante 
legalmente autorizado mediante un poder notariado. 
 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 
 Certificado de Gravámenes actualizado. 
 Acta de Registro original o copia certificada y planos arquitectónicos o Acta 
de Registro de reconocimiento de edificaciones existentes. 
 Cuadro de alícuotas y áreas comunales que contenga única y 
específicamente las fracciones correspondientes del total de las áreas de 
uso privado, sin tomar en cuenta a las áreas de uso comunal. 
 Original o copia certificada de Planos Arquitectónicos aprobados vigentes o 
con Permiso de Construcción para el caso de proyectos aprobados antes 
de la vigencia de la presente Ordenanza.  
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9.4 FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Esta fase es la que le prosigue a la fase de planificación, y comienza cuando el 
proyecto inmobiliario empieza a construirse, para lograr la ejecución correcta de 
todo el proceso constructivo se debe tomar en cuenta las siguientes aspectos 
legales. 
9.4.1 LICENCIA DE TRABAJOS VARIOS 
Esta licencia es imprescindible para realizar los trabajos preliminares de 
construcción como son desbroce del terreno, desbanque de tierra, excavación de 
muros, cerramientos, etc. Si la empresa constructora no obtiene esta licencia los 
trabajos a realizarse pueden ser riesgosos ya que, los pueden suspender 
generando el atraso inminente en el tiempo de entrega del proyecto. Esta licencia 
se la puede obtener a partir de los siguientes trámites legales: 
 Formulario suscrito por el propietario del proyecto solicitando la licencia de 
trabajos varios. 
 El Informe de Regulación Metropolitana. 
 Copia de la carta de pago del impuesto predial. 
 Descripción textual y grafica de los trabajos a realizarse en la obra en 
mención.  
9.4.2 AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Hoy en día las reglamentaciones en lo referente a la afiliación de los trabajadores 
están muy rigurosas es por eso que la empresa CHAVEZ SUAREZ 
CONSTRUCTORES han decidido cumplirlas al pie de la letra, como todos 
sabemos es obligación afiliar al Seguro General del IESS a todas las personas 
que obtienen ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio 
físico o intelectual, lo que en nuestro caso entraría a formar parte de esta nómina 
todo el personal obrero y el personal de ejecutivo de nuestra empresa. 
El empleador en este caso la empresa constructora CHAVEZ SUAREZ está 
obligado a registrar al trabajador, a través de la página web del IESS y 
mediante  el aviso de entrada, desde el primer día de labor y dentro de los 15 días 
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siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de servicios, según 
corresponda13.  
Donde les corresponderá a cada trabajador de la empresa su respectivo sueldo 
además de las siguientes prestaciones como son: el décimo tercero y décimo 
cuarto sueldo, sus respectivas vacaciones, pagos de horas extras en el caso de 
ser necesarias y participación a todo el personal de trabajo de las utilidades 
generadas por el proyecto inmobiliario. 
9.4.3 SUBCONTRATOS 
La empresa CHAVEZ SUAREZ CONSTRUCTORES ha decidido que para la 
ejecución del proyecto se realicen varios subcontratos con el fin de utilizar 
especialistas enfocados específicamente en áreas puntuales como son el sistema 
de gas centralizado, carpintería metálica y de madera, instalaciones eléctricas, 
instalaciones sanitarias, instalaciones contraincendios, con el único fin de que 
obtener una mejor mano de obra especializada generando un producto de alta 
calidad. 
Estos subcontratos van a ser generados mediante nuestro personal legal 
utilizando contratos en los cuales quede especificado la calidad de materiales que 
van a hacer utilizados, los tiempos de entrega del producto final, la forma de pago 
que va a ser utilizada, garantías que los subcontratistas nos otorguen por la 
realización de su trabajo y las posibles multas en caso de que cualquiera de las 
partes no llegue a completar los especificado en dicho contrato. Cabe mencionar 
que los estos documentos van a ser notariados de acuerdo a las leyes actuales 
por lo que no va haber ningún tipo de problema cuando se realicen los mismos. 
9.4.4 TRÁMITE DE SERVICIOS BÁSICOS 
Los servicios básicos de agua potable y alcantarillado (EMAAP-Q), electricidad 
(Empresa Eléctrica) y comunicaciones (CNT) requeridos para el desarrollo exitoso 
del proyecto deben ser tramitados con un período razonable de anterioridad. Por 
ende, es necesario definir el momento en que se va a requerir utilizarlas y la 
forma de realizar los trámites.  
                                            
13
 Página web: www.iess.gob.ec 
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Existen dos solicitudes que requieren ser ejecutadas durante el proceso 
constructivo, la general de la obra y la individual de cada unidad de vivienda. 
9.5 FASE DE CIERRE Y ENTREGA 
La fase de cierre y entrega, tiene gran importancia para los promotores del proyecto 
porque aquí es donde se observa la credibilidad y responsabilidad del constructor al 
mencionar las fechas de entrega de toda la edificación para que sea habitada por las 
futuras familias. 
El proyecto MICAL ha presentado la siguiente disposición para la entrega del total del 
proyecto. 
 Liquidación de los subcontratistas 
 Entrega de toda la edificación terminada con acabados, espacios verdes e 
instalaciones tanto electrónicas como sanitarias funcionando al 100%. 
 Finalización de los contratos con el personal de obra. 
 Permiso de ocupación por parte del Cuerpo de Bomberos. 
 Devolución de garantías por el cumplimiento de todas las normas 
constructivas dispuestas por el Municipio de Quito.  
 Declaratoria de Propiedad Horizontal con su respectiva inscripción en el 
registro de la propiedad. 
 Acta de entrega de los inmuebles a los propietarios. 
 Entrega de las escrituras de los departamentos a los respectivos dueños 
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9.6 CONCLUSIONES 
ASPECTO INCIDENCIA CONCLUSION 
Gastos Legales 
  
Dentro del presupuesto del  proyecto MICAL constan 
todos los gastos legales a realizarse y puedo decir 
que gracias al personal calificado existente en 
nuestra empresa dichos gastos han sido planeados 
minuciosamente con fin de no malgastar estos 
recursos, ya que, al contar con los precios reales de 
cada trámite legal la empresa ha podido manejar de 
la mejor manera todos estos gastos generando un 
realización adecuada de cada fase propuesta. 
Fase de 
Planificación 
  
La ejecución de esta fase dentro del proyecto MICAL 
ha sido realización exitosamente cumplimiento todos 
los trámites legales correspondientes a las 
normativas actuales dispuestas por el MUNICIPIO 
DE QUITO, donde hemos cumplidos al 100% con el 
Informe de Regulación Metropolitana y con los 
respectivos trámites para el pago de tasas e 
impuestos, incluyendo la legalización del terreno, 
esto ha generado que la realización de la obra se 
haya dado sin ningún problema y de acuerdo a los 
tiempos planificados.  
Fase de 
Construcción 
  
En lo referente a la fase de construcción el proyecto 
MICAL ha cumplido con los requisitos principales 
para que se logre una plena ejecución del mismo 
dentro de los cuales podemos mencionar: la 
obtención del permiso de construcción, la obtención 
de la licencia para trabajos varios, la realización de 
los subcontratos con empresas especializadas, 
obtención de los servicios básicos, afiliación de todo 
el personal de obra y de la empresa y por último el 
pago cumplido de todos los aspectos tributarios 
creados por el SRI. Todo esto ha generado que el 
proyecto avance sin ningún tipo de problema. 
Fase de Cierre y 
Entrega 
  
Aunque todavía esta fase no se ha completado en el 
100%, todos los trámites realizados hasta el 
momento se lo ha cumplido exitosamente, 
generando un avance correcto de la obra y sobre 
todo una exitosa probabilidad de cumplimiento con 
todos las fechas estimadas en lo referente a la 
entrega de los inmuebles a sus respectivos 
propietarios, lo que está generando confianza en 
nuestros clientes y a su vez que la empresa se 
posicione de mejor manera en el mercado.    
 
Tabla No. 97 Conclusiones Aspecto Legal                 Fuente y Elaboración: Ricardo Suarez, MDI 2013  
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10     GERENCIA DEL PROYECTO 
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10.1  INTRODUCCIÓN 
La gerencia de cualquier clase de proyecto hoy en día es de vital importancia para 
una excelente ejecución del mismo, además sirve para generar confianza en los 
inversionistas ya que, se les explicara cómo vamos a controlar, ejecutar y finalizar 
la construcción del inmueble. La empresa CHAVEZ SUAREZ CONSTRUCTORES 
ha credo un sistema de dirección de proyectos inmobiliarios eficiente con la cual 
en la actualidad se la está ejecutando para el proyecto MICAL. Nuestra institución 
al presentar una alta gama de profesionales de alto nivel ha servido para que esta 
vaya ganando experiencia en el mercado inmobiliario. 
Estas herramientas aprendidas en el transcurso del tiempo nos han servido para 
mejorar el control de nuestra propia empresa, lo que nos ha ayudado a mejorar 
los servicios como atención al cliente, manejo de proveedores, manejo de 
personal, manejo de presupuesto de obra, entre otros, estas características han 
servido para que nuestros inversionistas se encuentren satisfechos con nuestro 
trabajo realizado y además ha generado la confianza necesaria para que nos 
otorguen el capital necesario para que el proyecto continúe. 
10.2  METODOLOGÍA 
La metodología que se va a emplear para el proceso de gerencia de proyectos es 
en base al programa TEN STEPS, metodología creada por empresa Norteamérica 
llamada PROGET MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), la cual se ha caracterizado 
por tener los procesos adecuados para poder gerenciar cualquier tipo de proyecto 
inmobiliario. 
10.3  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 Obtener una rentabilidad mayor a la de nuestro costo de oportunidad 
 Satisfacer al 100% las expectativas de nuestros futuros clientes. 
 Culminar todo el proyecto en el tiempo estimado de 15 meses, de acuerdo 
a lo estipulado en la fase de planificación. 
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 Cumplir con todas las características tanto de calidad de producto como 
de normas técnicas, las cuales fueron ofrecidas al cliente en el proceso de 
venta. 
 Cumplir con las normas técnicas estipuladas en el Informe de Regulación 
Metropolitana emitidas por el Municipio de Quito. 
10.4  ALCANCE DEL PROYECTO 
En lo referente al control del alcance del proyecto MICAL, puedo decir que cada 
tarea realizada estarán explicadas detalladamente en informes y hojas de control 
por parte del encargado del proyecto en las cuales consten la ejecución paso a 
paso de dicha tarea y en el caso de que hubiera un imprevisto, este quede 
documentado para la respectiva retroalimentación y posterior solución del mismo, 
además cada una de las tareas se someterán a un control de calidad por parte de 
la empresa promotora del proyecto para de esta forma emitir los comentarios 
respectivos a nuestros futuros clientes. 
10.4.1 DENTRO DEL ALCANCE 
 Entrega de todos los estudios técnicos del proyecto previo a la 
construcción del mismo, y estos son: Estudio de Suelos, Estudios 
Arquitectónicos, Estudios Estructurales, Estudios Sanitarios y Estudios 
Eléctricos.  
 Entrega del presupuesto referencial de todo el proyecto, que incluye: 
Costos Directos de Construcción, Costos Indirectos de Construcción, Costo 
del Terreno. 
 Entrega del respectivo análisis financiero para que los inversionistas 
observen la rentabilidad esperada del proyecto. 
 Entrega de la construcción total la cual comprende: una torre de 5 pisos de 
altura en la cual se encuentran distribuidos 10 departamentos. De los 
cuales el 70% corresponden a 3 dormitorios, el 10% a 2 dormitorios y el 
20% a suites. El área bruta de construcción es de 1,572.00 metros 
cuadrados implantados en un terreno de 403 metros cuadrados. 
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 La fuente de financiamiento del proyecto se la realizara a través del capital 
de los inversionistas y también mediante las ventas de los departamentos 
durante el proceso constructivo. 
10.4.2 FUERA DEL ALCANCE    
 Costos de administración y mantenimiento del edificio. 
 Cambios que cualquier cliente desee realizar en el departamento, 
 Personal de seguridad del inmueble. 
10.5  ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DEL PROYECTO 
Para una realización efectiva del proyecto MICAL hemos realizado el siguiente 
organigrama en el cual se detallan los diferentes departamentos que van a estar 
encargados de verificar y controlar la correcta ejecución de las actividades 
previstas en la fase de planificación del proyecto, donde existirá personal 
responsable el cual se encargara de hacer cumplir las especificaciones técnicas y 
tiempos estipulados. 
   
Gráfico No. 118 Organigrama proyecto MICAL                   Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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10.5.1 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Después de haber presentado el organigrama con el cual nuestra empresa 
ejecutará el proyecto MICAL, a continuación se presenta todo el personal 
responsable de cada uno de los departamentos de dirección del proyecto, los 
cuales ayudaran a monitorear constantemente el avance de cada etapa del 
inmueble en construcción con la finalidad de evitar cualquier tipo inconveniente 
que se dé durante el proceso constructivo y además todas estas personas 
involucradas trabajaran en equipo para hacer cumplir las fechas programadas en 
la fase de planificación. 
ROL RESPONSIBLE 
PROMOTOR CHAVEZ SUAREZ CONSTRUCTORES 
GERENTE GENERAL ING. RICARDO SUAREZ 
DIRECTOR DE PROYECTO ARQ. EDGAR CHAVEZ 
RESIDENTE DE OBRA  ING. ALEJANDRO SUAREZ 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ECO. JENNY ENDARA 
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ARQ. DIEGO ENDARA 
DIRECTOR DE VENTAS LAF. ESTEBAN CABRERA 
DIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD ING. IVAN SERRANO 
ASISTENTE DE INFORMACION CONTABLE ECO. ALICIA VILLACRESES  
ARQUITECTO ENCARGADO ARQ. RAMIRO VICENTE 
DEARTAMENTO JURIDICO AB. CRISTIAN GIA 
 
Tabla No. 98 Asignación de Responsabilidades proyecto MICAL  Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
  
10.6  DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO 
La duración estimada del proyecto MICAL fue realizada en el proceso de 
planificación, donde se llegó a la conclusión que el plazo total para la terminación 
del inmueble es de 15 meses, a continuación se presenta los hitos más 
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importantes del proyecto con sus respectivas fechas de término y sus entregable 
finales al término de cada hito. 
 
HITO 
FECHA 
TERMINO 
ENTREGABLES FINALIZADOS 
TERRENO Mes 1 ESCRITURA DE COMPRA DEL TERRENO 
PLANIFICACIÓN Mes 2 
CRONOGRAMA DE OBRA 
PRESUPUESTO DE OBRA 
LICENCIA DE CONSTRUCCION 
APROBACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y 
ESTRUCTURALES 
POSECION DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN Mes 12 
OBRAS PRELIMINARES 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 
ESTRUCTURA 
CONTRAPISOS 
MAMPOSTERIA 
ENLUCIDOS 
PISOS 
ALUMINIO Y VIDRIO 
CARPINTERIA/MADERA 
CARPINTERIA/METALICA 
SISTEMA ELECTRICO-ELECTRONICO 
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INCENDIO 
SISTEMA SANITARIO 
PIEZAS SANITARIAS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS 
SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO 
OBRAS EXTERIORES 
CIERRE MES 15 
FIN DE PERIODO DE VENTAS 
ENTREGA DE LOS DEPARTAMENTOS 
FIN DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA 
APROBACION DE DECLARATORIO DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL 
 
Tabla No. 99 Duración Estimada proyecto MICAL  Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Un aspecto muy importante que cabe mencionar es que estas fechas de término 
son tentativas y se las logrará cumplir sin ningún problema en el caso de que no 
sucediera algún imprevisto extraordinario que afecte dichas fechas; pero gracias a 
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las condiciones económicas actuales y a la estabilidad que está proporcionando el 
gobierno al sector constructivo, estos imprevistos son muy poco probables que 
sucedan, por lo que, se espera cumplir al 100% con el tiempo propuesto para la 
ejecución del proyecto. 
10.7  ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 
La estimación de costos del proyecto MICAL fue realizada en la etapa de 
planificación del proyecto, donde obtuvimos un costo total de 1’060,000.00 USD el 
cual dividido para el área útil de construcción nos dio un valor de 1,124.00 USD 
por metro cuadrado. El informe de costos se detalla a continuación: 
 Costos Directos de Construcción: 
Capitulo DESCRIPCION Total Directos % 
I OBRAS PRELIMINARES  $        3,954.80  0.57% 
II MOVIMIENTOS DE TIERRA  $     22,557.60  3.25% 
III 
ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO 
f'c=210 kg/cm2 
 $   216,009.92  31.11% 
IV CONTRAPISOS  $        8,378.96  1.21% 
V MAMPOSTERIA  $     29,309.85  4.22% 
VI ENLUCIDOS  $     50,484.05  7.27% 
VII PISOS  $     54,393.53  7.83% 
VIII IMPERMEABILIZACIONES  $        1,450.27  0.21% 
IX 
RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y 
TUMBADOS 
 $     37,848.30  5.45% 
X ALUMINIO Y VIDRIO  $     23,841.77  3.43% 
XI CARPINTERIA/MADERA  $     67,752.27  9.76% 
XII CARPINTERIA/METALICA  $     11,720.00  1.69% 
XIII CERRADURAS  $        2,116.20  0.30% 
XIV SISTEMA ELECTRICO-ELECTRONICO  $     39,508.77  5.69% 
XV 
SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INCENDIO 
 $     42,098.50  6.06% 
XVI SISTEMA SANITARIO  $        5,549.60  0.80% 
XVII 
PIEZAS SANITARIAS, GRIFERIAS Y 
ACCESORIOS 
 $     17,791.29  2.56% 
XVIII SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO  $     18,230.00  2.63% 
XIX OBRAS EXTERIORES  $        5,330.68  0.77% 
XX ASCENSOR  $     35,996.00  5.18% 
 
TOTAL COSTOS CONSTRUCTIVOS  $   694,322.00  100.00% 
 
Tabla No. 100 Costos Directos Proyecto MICAL     Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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 Costos Indirectos de Construcción 
Capitulo Descripción Costos 
Indirectos 
% 
1) Gastos de Operación y 
Campo 
 $      33,753.00  27.87% 
2) Gastos Administrativos  $      25,602.00  21.14% 
3) Gastos Financieros  $      14,258.75  11.77% 
4) Impuestos, Tasas, 
Gastos Legales 
 $      11,965.00  9.88% 
5) Imprevistos  $      13,886.44  11.47% 
6) Planificación  $      11,639.82  9.61% 
7) Maketing y Publicidad  $      10,000.00  8.26% 
  
TOTAL  $    121,105.00  100.00% 
 
Tabla No. 101 Costos Indirectos proyecto MICAL   Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
DESCRIPCION TOTAL % 
COSTO TERRENO  $     244,558.00  23.07% 
COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN  $     694,322.00  65.50% 
COSTO INDIRECTO DE CONSTRUCCIÓN  $     121,105.00  11.43% 
TOTAL COSTO DEL PROYECTO  $  1,059,985.00  100.00% 
 
Tabla No. 102 Costo Total proyecto MICAL       Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
Al analizar los costos del proyecto MICAL podemos indicar que el componente 
que más peso tiene en costo total son los costos directos de construcción con un 
65.5% del total, razón por la cual, es aconsejable que el constructor haga el 
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análisis de precios de manera prolija, ya que, una equivocación en esta área 
podría ocasionar que el proyecto deje de ser rentable. 
 
Gráfico No. 119 Composición de Costos Directos proyecto MICAL      Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
El rubro de mayor incidencia dentro de los costos directos es el de la estructura 
de hormigón armado con un 31%, la misma que para el análisis de costos se 
deberá tener muy en cuenta cuando se realice el cálculo de precios unitarios, ya 
que, una equivocación traería grandes problemas para el constructor del proyecto. 
10.7.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
El cronograma del proyecto es una herramienta fundamental para que una obra 
se pueda controlar de manera adecuada, para el caso del proyecto MICAL el 
cronograma fue realizado en la etapa de planificación por ingenieros que tiene 
una amplia experiencia en el campo de la construcción, en este han sido tomadas 
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en cuenta todas las etapas del proyecto comenzando desde la compre del 
terreno, hasta la finalización de la obra en la etapa de ventas y cobranzas. A 
continuación se mostrara el cronograma del proyecto. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Planificación                               
Construcción                               
Ventas y Cobranzas                               
 
Tabla No. 103 Cronograma del Proyecto MICAL                Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
10.7.2 CONTROL DE COSTOS    
Para un adecuado control de costos la empresa ha implementado la técnica de 
Valor Ganado la cual fue expuesta por la metodología TEN STEPS, donde se 
controlara cada desfase que puede ocurrir en el tiempo de ejecución y en los 
cotos totales del proyecto. Mensualmente se llevaran a cabo estos controles 
mediante informes emitidos a grupo promotor para su respectiva 
retroalimentación. 
10.8  ORGANIZACIONES AFECTADAS EN EL PROYECTO 
Las organizaciones que están involucradas directamente en el desarrollo del 
proyecto han sido elegidas de la manera cautelosa basándose en experiencias 
anteriores de los diferentes proyectos realizados, es así que, durante el 
transcurso de la ejecución del proyecto MICAL la comunicación que existirá entre 
proveedores y grupo promotor será la más efectiva para un desarrollo pleno de la 
edificación. A continuación presento una lista de todas las organizaciones y 
personal profesional que se encuentran afectas directamente por el proyecto 
MICAL. 
ORGANIZACIÓN TIPO DE AFECTACION 
Municipio de Quito 
Trámites Legales, Emisión de Permisos 
de Construcción y Aprobación de Planos 
Empresa de Agua Potable y 
Saneamiento 
Acometida de Agua  
Empresa Eléctrica de Quito Acometida Eléctrica 
Chávez Suarez Constructores Grupo Promotor del Proyecto 
 
 
280 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Ing. Ricardo Suarez Calculo Estructural 
Arq. Ramiro Vicente Diseño Arquitectónico 
W.G. REDES Diseño Eléctrico 
Ing. Heraldo Pacheco diseño Hidro-Sanitario 
Ing. Ricardo Salvador Estudio de Suelos 
PROVEEDORES DE SERVICIOS Y MATERIALES 
INTACO Equipo Pesado: Elevador de Obra 
D.S.L. Ferretería  Materiales de Construcción 
Hormigonera de los Andes Hormigón 
Empresa SIA Material de Encofrado 
Empresa AQUACOBRE 
Material de PVC y de Cobre para 
Instalaciones Sanitarias 
Empresa DIACELEC Proveedor de Hierro 
Empresa OTIS Colocación de Ascensor 
Prisma Color 
Proveedor de Pinturas y Material de 
Estuco 
Sr. Manuel Paredes 
Desalojos de Escombros y Material 
Pétreo 
Empresa GRAIMAN Porcelanato y Cerámica 
Empresa EDIMCA Piso Flotante 
M&D MODULAR Carpintería de Madera 
DEACERO PLUS Carpintería Metálica 
BRIGGS Grifería 
HIDROMATEC Equipo de Bombeo 
ECUATEPI S.A. Puertas Cortafuego 
 
Tabla No. 104 Organizaciones Afectadas proyecto MICAL     Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
10.9   GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 
La comunicación dentro de cualquier proyecto es la herramienta más importante 
para que este se desarrolle de la manera más efectiva posible, es por eso, que 
para nuestro proyecto nos hemos enfocado a proporcionar más del 90% del 
tiempo a gestionar las comunicaciones de manera proactiva. Una buena gestión 
de comunicaciones debe incluir: 
 Una buena Planificación de Comunicaciones 
 Una buena Gestión de Comunicaciones 
 Un buen Control de Comunicaciones  
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10.9.1 PLAN DE COMUNICACIONES 
En un buen plan de comunicaciones se debe determinar cuáles son las entidades 
o personas que van a intervenir directamente en la ejecución del proyecto, así 
como sus respectivas necesidades para que la comunicación se realice. Otro 
forma de planificar adecuadamente las comunicación es mediante la 
implementación de un sistema donde se priorice la información, es decir, 
comunicar lo más importante en primer lugar y luego comunicar lo secundario, 
para que se complemente este sistema se deberá elegir las personas encargadas 
para distribuir la comunicación a las respectivas áreas, solo de esta forma 
estaremos garantizando que esta no se tergiverse. Por ultimo creo que es 
necesario realizar informes escritos de avance de proyecto, resúmenes de obra, 
entre otras, estos informes serán emitidos cada mes.  
10.9.2 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
La gestión se las comunicaciones se las realizara a través de una matriz de 
comunicación realizada por la empresa promotora del proyecto. Esta herramienta 
nos ayudara a informar de la manera más adecuada los avances del proyectos y 
a fortalecer la  comunicación tanto con proveedores, subcontratistas y con el 
personal de obra. 
A QUIEN 
COMUNICAR 
MEDIO DE 
COMUNICACION 
QUE COMUNICAR 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
Reportes escritos, 
reuniones en obra, 
juntas con los directores 
de cada área 
Avances del proyecto, 
cambios en el 
presupuesto, estado 
actual del proyecto. 
INVERSIONISTAS 
Reuniones de junta de 
acciones e informes 
escritos. 
Estado financiero del 
proyecto, informe de 
ventas de los inmuebles 
y avance del proyecto 
PERSONAL DE 
OBRA 
Visitas semanales al 
proyecto, reuniones con 
el maestro de obra, 
inspecciones 
estructurales y 
arquitectónicas en obra, 
reportes escritos 
Presupuesto del 
proyecto, cronogramas 
de ejecución, 
entregables finalizados 
y en proceso, cambios 
en el alcance, control de 
calidad de los procesos 
realizados. 
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SUBCONTRATISTAS 
Reuniones, informes 
técnicos, correo 
electrónico, juntas 
virtuales 
Calidad de su servicio, 
tiempo de ejecución de 
trabajo, control del 
presupuesto pactado, 
cambios en los 
entregables. 
PROVEEDORES 
Juntas virtuales, 
Informes escritos, 
reuniones quincenales 
Calidad de su servicio, 
tiempo de ejecución de 
trabajo, control del 
presupuesto pactado. 
ENTIDADES 
MUNICIPALES 
Reuniones, informes 
técnicos, inspecciones. 
Cumplimientos de 
ordenanzas, fijar fechas 
para las revisiones en 
obre, cambios 
arquitectónicos en el 
proyecto. 
 
Tabla No. 105 Gestión de Comunicaciones proyecto MICAL   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
10.9.3 CONTROL DE COMUNICACIONES   
El control de las comunicaciones se los realizara a través de reuniones con cada 
jefe de grupo de trabajo en donde se presentaran los informes respectivos para su 
retroalimentación y solución en el caso de que existan problemas. Además se 
formaran grupos de personas destinas a comunicar a los altos mandos de la 
empresa, estas personas serán seleccionadas dentro de cada área de trabajo 
para que cualquier antecedente que suceda en obra o en la oficina central, el 
encargado organice y seleccione dicha información para que sea analizada en las 
reuniones técnicas del proyecto.  
10.10 GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 
Cualquier tipo de proyecto que emprendamos va a tener un determinado riesgo, 
este riesgo generalmente lo asumen las promotores de la construcción, es por 
eso que antes que empiece la ejecución del inmueble se hacen varios estudios 
para que de esta forma se minimicen los riegos, un riego es un evento que 
sucede en el futuro, es decir, son impredecibles ya que pueden o no suceder, 
para el caso en el que suceda un riesgo hay que estar preparado para eliminarlo o 
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en el peor de los casos minimizarlo y eso lo logramos mediante un plan de 
contingencia.  
Los riesgos de cualquier proyecto los calificamos de la siguiente manera: 
 Riesgo Alto (A) 
 Riego Medio (M) 
 Riesgo Bajo (B) 
A continuación mencionare posibles riesgos que el proyecto podría durante la 
construcción del mismo. 
RIESGO NIVEL PLAN DE CONTINGENCIA 
Aumento de los Costos 
de Construcción 
M 
Optimizar los recursos de obras, 
utilizar el fondo de imprevistos 
Mala calidad de 
materiales pétreos 
M 
Utilizar hormigoneras para 
fundiciones además realizar control 
de calidad de material mediante 
pruebas en el laboratorio 
Financiamiento de la 
Obra 
A 
Realizar una buena estrategia 
comercial para asegurar las 
preventas del proyecto y monitorear 
constantemente el personal de 
ventas para obtener un mayor 
rendimiento del personal 
Proveedores 
Ineficientes 
M 
Monitorear constantemente la 
seriedad del proveedor en lo 
referente a calidad y tiempo de 
entrega, además penalizar 
económicamente al proveedor en el 
caso de que no cumpla con la 
entrega requerida. 
Competencia del 
Proyecto 
M 
Crear un mejor plan de publicidad y 
marketing para el proyecto además 
realizar un benchmarking de la 
competencia directa del proyecto 
para conocer sus fortalezas y 
superarlas  
Situación Climática 
Adversa 
B 
Monitorear el clima constantemente 
y en caso de que suceda el 
imprevisto detener temporalmente la 
obra. 
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Inconvenientes de los 
Inversionistas 
B 
Realizar informes mensuales del 
estado de avance de la obra, 
integrarles en las tomas de 
decisiones referentes al alcance del 
proyecto 
No cumplir con la 
normativa municipales  
A 
Siempre hacer un control de calidad 
con la ayuda de un fiscalizador de 
obra durante toda la vida del 
proyecto y revisar constantemente 
los planos arquitectónicos con las 
ordenanzas municipales. 
Incumplimiento de los 
contratos de Compra-
Venta 
B 
Monitorear constantemente los 
contrato con la ayuda de un 
abogado especializado  
Personal no calificado A 
Realizar pruebas en obra por parte 
de los ingenieros constructores, 
donde les hagan pruebas de 
rendimiento a cada maestro y con 
los resultados realizar un filtro de 
personal descartando a trabajadores 
ineficientes 
 
Tabla No. 106 Gestión de Riesgos del proyecto MICAL.           Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
10.11 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 
El EDT es una herramienta muy importante en la dirección de proyectos, ya que, 
nos ayuda a controlar de mejor manera el trabajo que se va a realizar durante la 
ejecución del proyecto inmobiliario. Además nos sirve como base para desarrollar 
el cronograma de actividades generales de toda la obra.  
Para poder construir un EDT empresarial debemos identificar todas las fases que 
va a presentar nuestro proyecto para luego realizar un proceso de subdivisión de  
estas enfocándonos en los diferentes tipos de entregables y actividades que el 
proyecto va a presentar, el resultado de esta división nos va a proporcionar 
componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 
A continuación voy a presentar el EDT realizado para el proyecto inmobiliario 
MICAL.
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Gráfico No. 120 EDT del Proyecto MICAL                              Fuente: Chávez Suarez Constructores 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
1.0 Proyecto MICAL 
1.1 Planificacion 
1.1.1 Diseno 
Estructural 
1.1.2 Diseno 
Arquitectonico 
1.1.3 Diseno  
Sanitario y Agua 
Potable 
1.1.4 Diseno Contra 
Incenios 
1.1.5 Diseno 
Electrico 
1.1.6 Presupuesto de 
Obra 
1.1.7 Cronograma de 
Obra 
1.1.8 Tramites 
Legales 
1.2 Obras Civil 
1.2.1 Muros 
Perimetrales 
1.2.2 Cimentacion 
1.2.3 Estructura 
1.2.4 Mamposteria y 
Enlusidos 
1.3 Instalaciones 
1.3.1 Equipo de 
Bombas 
1.3.2 Instalaciones 
de Agua y Sanitarias 
1.3.3 Instalacion 
Contraincendio 
1.3.4 Instalaciones 
Electricas y 
Electronicas 
1.4 Acabados 
1.4.1 Estucado y 
Pintura 
1.4.2 Carpinteria de 
Madera 
1.4.3 Instalacione de 
Griferia 
1.4.4 Carpinteria 
Metalica 
1.4.5 Cerrajeria 
1.4.6 Recubrimiento 
de Pisos y Paredes 
1.5 Estrategia 
Comercial 
1.5.1 Estudio de 
Mercado 
1.5.2 Cronograma de 
Ventas 
1.5.3 Vallas 
Publicitarias 
1.5.4 Portafolio del 
Proyecto 
1.5.5 Ventas y 
Cobranzas 
1.6 Control de 
Calidad 
1.6.1 Fiscalizacion de 
Obra 
1.6.2 Monitoreo de 
Subcontratistas 
1.6.3 Monitoreo de 
Proveedores 
1.6.4 Contro de 
Entrega de 
Inmuebles 
1.7 Cierre de Obra 
1.7.1 Entrega del 
Inmueble 
1.7.2 Legalizacion de 
Tramites Legales 
1.7.3 Servicio de 
Postventa 
 
 
286 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
10.12 CONCLUSIONES 
ASPECTO INCIDENCIA CONCLUSION 
OBJETIVOS 
  
Los objetivos propuestos para el proyecto MICAL 
tiene las característica que son específicos, 
medibles, realizable y con un límite de tiempo para 
su realización, solo con estas características el 
proyecto va avanzar de manera positiva, ya que, 
los parámetros a los que queremos llegar son 
claros y concisos. 
ALCANCE   
Dentro del alcance de proyecto hemos 
mencionado todo lo que nuestro proyecto va y no 
a contener en su construcción, esto nos ha servido 
para que los inversionista estén de acuerdo de lo 
que obtendrán al final de ejecución del mismo, así 
no va haber malos entendidos y además la 
constructora como promotora del proyecto no va a 
tener problemas  ya que todo está pautado en 
informes. 
ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL 
  
La organización del proyecto MICAL ha sido 
consolidada a partir de profesionales 
especializados en su campo de acción, este tipo de 
organización va ayudar a que el proyecto se 
desarrolle dentro del tiempo y costo establecido 
respetando todas las normas legales, esta 
estructura organizacional ha facilitado la ejecución 
del proyecto, ya que, el trabajo se ha podido 
dividir entre todos los encargados lo que ha 
generado una optimización de recurso para el 
proyecto. 
COSTOS DEL 
PROYECTO 
  
Los costos del proyecto han sido estimados 
durante la etapa de planificación y hasta el 
momento se está cumpliendo todo lo estipulo, 
gracias al uso de la herramienta de valor ganado 
hemos controlado perfectamente el tiempo y el 
gasto mes a mes lo que nos ha servido para 
informar que las rentabilidades estimadas que los 
inversionistas esperan son totalmente verdaderas 
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GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES  
  
La comunicación dentro de cualquier proyecto es 
la herramienta más importante para que este 
crezca y se pueda concluir de forma positiva, es 
por esto que para el proyecto MICAL, el grupo 
promotor ha establecido que las comunicaciones 
se las deberán destinar el 90% del tiempo de cada 
uno de las personas que están encargadas de cada 
área trabajo, con el fin de informar 
constantemente los avances de obra, y estas 
informaciones se las deberán emitir a través de 
informes escritos a los altos mandos de la 
empresa, solo de esta forma se lograra optimizar 
tiempo y recursos.     
GESTION DE RIESGOS 
  
Los riesgos al ser eventos futuros y que pueden 
acabar con la vida de un proyecto, se los debe 
analizar detenidamente con todo el personal 
profesional posible para que de esta forma se 
generen buenos planes de contingencia para 
eliminar o minimizar el riesgo, para nuestro 
proyecto hemos desarrollado una lista de los 
posibles riesgos que va a tener el proyecto con su 
respectivo plan de contingencia, concluyendo que 
de esta manera estamos aumentando la 
posibilidad de éxito del proyecto. 
EDT 
  
Esta al ser una herramienta que nos ayuda tener 
un mayor control de las actividades realizadas en 
obra, el EDT del proyecto MICAL ha sido realizado 
teniendo en cuenta todas las fases y actividades 
que se van a ejecutar durante todo el ciclo de vida 
del proyecto, y gracias a esta herramienta hemos 
desarrollado un cadena de actividades que van 
hacer que el proyecto fluya de acuerdo a lo 
estipulado. 
 
Tabla No. 107 Conclusiones Gerencia del Proyecto MICAL   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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12 ANEXOS 
12.1  MERCADO  
 
Gráfico No. 121 Tiempo de permanencia al Arrendar   Fuente: Gridcon 
Elaboración: Ricardo Suarez MDI 2013 
 
Gráfico No. 122 Oferta de Vivienda   Fuente: Gridcon 
Elaboración: Ricardo Suarez MDI 2013 
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Gráfico No. 123 Emplazamiento de Vivienda  Fuente: Gridcon 
Elaboración: Ricardo Suarez MDI 2013 
 
Gráfico No. 124 NSE medio Alto                              Fuente: Gridcon 
Elaboración: Ricardo Suarez MDI 2013 
 
Alto
Medio
Alto
Medio
tipico
medio
Bajo
Bajo
Completamente
Independiente
21.74% 56.98% 65.03% 75.38% 68.37%
Conjunto Cerrado 65.22% 32.88% 28.83% 20.00% 18.37%
Condominio 13.04% 8.14% 6.13% 4.62% 13.27%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
%
 
Emplazamiento de la vivienda 
Norte
Valle
de los
chillos
Sur
Valle
de
Cumba
yá
Calder
ón
Centro
Pomas
qui
Series1 43.02% 16.28% 3.49% 20.93% 6.98% 4.65% 4.65%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
%
 
NSE Medio Alto 
 
 
292 
 
RICARDO SUAREZ CRESPO 
 
Gráfico No. 125 NSE medio Típico     Fuente: Gridcon 
Elaboración: Ricardo Suarez MDI 2013 
 
Gráfico No. 126 NSE Medio Bajo.            Fuente: Gridcon 
Elaboración: Ricardo Suarez MDI 2013 
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Gráfico No. 127 Tamaño del terreno.    Fuente: Gridcon 
Elaboración: Ricardo Suarez MDI 2013 
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FICHA DE PROYECTO: PUNTA DEL ESTE FECHA ACTUALIZADA: 6 DE MAYO 2013   
  
   
  
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DATOS DEL SECTOR 
Nombre: PUNTA DEL ESTE Barrio: Colegio 24 de Mayo 
Tipo de Producto: Departamentos Parroquia: El Batan 
Dirección: 
AV. ELOY ALFARO Y 
FRANCISCO URRUTIA 
Zona 
Centro Norte de 
Quito 
Promotor-inmobiliaria-constructora: POMIES LEGUISAMO Provincia: Pichincha 
Precio por m2 de venta: $1,458 
 
FOTOS 
 
Precio de parqueadero: $6,500 
Precio bodega: $2,500 
CARACTERISTICAS DE LA UBICACÍON 
UBICACIÓN   
En Calle Principal: X 
En Calle Secundaria:   
En pasaje:   
Pendiente del terreno:   
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
Tipo N. Unidades U. Disponibles Área Promedio/ m2 
SUITE       
2DORM 18 6 75 
3DORM 16 1 102 
Local comercial       
Bodega 23 6   
OFICINA       
PARQUEADROS 23 6   
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TOTAL VIVIENDAS 23 7   
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS     
Estado Actual: ACABADOS Pisos en General: PISO FLOTANTE 
Avance del proyecto: 80% Pisos Dormitorios: ALFOMBRA 
Tipo de Estructura: MIXTA  Pisos cocina: PORCELANATO 
Numero de Subsuelos: 1 Pisos baños: CERAMICA 
Numero de Parqueaderos: 23 Ventanas: ALUMINIO Y VIDRIO 
Numero de Pisos: 8 Puertas: MDF 
Sala Comunal: SI Muebles de cocina: DURAPLAC 
Jardines: NO Mesones: GRANITO 
Adicionales: NO 
Tumbados: 
ESTUCADO Y 
PINTADO 
Grifería: LINEA BRIGS 
Sanitarios: LINEA BRIGS 
INFORMACION DE VENTAS   
No. Unidades Totales: 23 Ventas Totales: 34.00 
Fecha Inicio de Obra: Dec-11 
Absorción Mensuales: 1.82% Fecha Inicio de Ventas: DIC-2011 
Fecha Entrega de Proyecto: Oct-13 
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
Reserva: A CONVENIENCIA DEL COMPRADOR 
Entrada: 30% 
Entrega: 70% 
Producto Área Precio Valor Total  
SUITE 0 $0 $0 
2 DORMITORIOS 75 $1,458 $109,350 
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3 DORMITORIOS 102 $1,458 $148,716 
Parqueaderos        
          
 
Tabla No. 108 Ficha técnica proyecto Punta del Este     Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
 
FICHA DE PROYECTO: MONTECATINI FECHA ACTUALIZADA: 6 DE MAYO 2013   
  
   
  
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DATOS DEL SECTOR 
Nombre: MONTECATINI Barrio: Colegio 24 de Mayo 
Tipo de Producto: Departamentos Parroquia: El Batan 
Dirección: 
AV. ELOY ALFARO Y 
COREMO 
Zona 
Centro Norte de 
Quito 
Promotor-inmobiliaria-constructora: 
JAIME MIRANDA Y 
ASOCIADOS 
Provincia: Pichincha 
Precio por m2 de venta: $1,388  
FOTOS 
 
Precio de parqueadero: $7,000 
Precio bodega: $2,500 
CARACTERISTICAS DE LA UBICACÍON 
UBICACIÓN   
En Calle Principal: X 
En Calle Secundaria:   
En pasaje:   
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Pendiente del terreno:   
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
Tipo N. Unidades U. Disponibles Área Promedio/ m2 
SUITE 10 3 63 
2DORM 15 7 103 
3DORM 15 6 125 
Local comercial       
Bodega 40 16   
OFICINA       
PARQUEADROS 40 16   
TOTAL VIVIENDAS 40 16   
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS     
Estado Actual: ACABADOS Pisos en General: PISO FLOTANTE 
Avance del proyecto: 80% Pisos Dormitorios: PISO FLOTANTE 
Tipo de Estructura: MIXTA  Pisos cocina: CERAMICA 
Numero de Subsuelos: 2 Pisos baños: CERAMICA 
Numero de Parqueaderos: 40 Ventanas: ALUMINIO Y VIDRIO 
Número de Pisos: 8 Puertas: MDF 
Sala Comunal: SI Muebles de cocina: DURAPLAC 
Jardines: NO Mesones: GRANITO 
Adicionales: NO 
Tumbados: 
ESTUCADO Y 
PINTADO 
Grifería: LINEA BRIGS 
Sanitarios: LINEA BRIGS 
INFORMACION DE VENTAS   
No. Unidades Totales: 40 Ventas Totales: 24.00 
Fecha Inicio de Obra: Dec-11 Absorción Mensuales: 2.73% 
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Fecha Inicio de Ventas: DIC-2011 
Fecha Entrega de Proyecto: Nov-13 
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
Reserva: A CONVENIENCIA DEL COMPRADOR 
Entrada: 30% 
Entrega: 70% 
Producto Área Precio Valor Total  
SUITE 63 $1,388 $87,444 
2 DORMITORIOS 103 $1,388 $142,964 
3 DORMITORIOS 125 $1,388 $173,500 
Parqueaderos        
          
 
Tabla No. 109 Ficha técnica Proyecto Montecatini         Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
 
 
FICHA DE PROYECTO: ALKYMIA FECHA ACTUALIZADA: 6 DE MAYO 2013   
  
   
  
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DATOS DEL SECTOR 
Nombre: ALKYMIA Barrio: El Batan 
Tipo de Producto: Departamentos Parroquia: El Batan 
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Dirección: 
FRANCISCO CASANOVA 
Y PORTUGAL 
Zona 
Centro Norte de 
Quito 
Promotor-inmobiliaria-constructora: HERNAN IRIGOYEN Provincia: Pichincha 
Precio por m2 de venta: $1,523 
 
FOTOS 
 
Precio de parqueadero: $6,500 
Precio bodega: $2,500 
CARACTERISTICAS DE LA UBICACÍON 
UBICACIÓN   
En Calle Principal:   
En Calle Secundaria: X 
En pasaje:   
Pendiente del terreno:   
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
Tipo N. Unidades U. Disponibles Área Promedio/ m2 
SUITE 1 0 52 
2DORM 6 2 82 
3DORM 8 6 145 
Local comercial       
Bodega 23 8   
OFICINA       
PARQUEADROS 15 8   
TOTAL VIVIENDAS 15 8   
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS     
Estado Actual: ACABADOS Pisos en General: PORCELANATO 
Avance del proyecto: 60% Pisos Dormitorios: PISO FLOTANTE 
Tipo de Estructura: HORMIGON ARMADO Pisos cocina: CERAMICA 
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Numero de Subsuelos: 1 Pisos baños: CERAMICA 
Numero de Parqueaderos: 15 Ventanas: ALUMINIO Y VIDRIO 
Número de Pisos: 6 Puertas: MDF 
Sala Comunal: SI Muebles de cocina: DURAPLAC 
Jardines: NO Mesones: GRANITO 
Adicionales: NO 
Tumbados: 
ESTUCADO Y 
PINTADO 
Grifería: LINEA BRIGS 
Sanitarios: LINEA BRIGS 
INFORMACION DE VENTAS   
No. Unidades Totales: 15 Ventas Totales: 7.00 
Fecha Inicio de Obra: Jan-12 
Absorción Mensuales: 0.90% Fecha Inicio de Ventas: ENE-2012 
Fecha Entrega de Proyecto: Apr-13 
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
Reserva: A CONVENIENCIA DEL COMPRADOR 
Entrada: 30% 
Entrega: 70% 
Producto Área Precio Valor Total  
SUITE 52 $1,523 $79,196 
2 DORMITORIOS 82 $1,523 $124,886 
3 DORMITORIOS 145 $1,523 $220,835 
Parqueaderos        
          
Tabla No. 110 Ficha Técnica Proyecto Alkymia        fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
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FICHA DE PROYECTO: CASANOVA FECHA ACTUALIZADA: 6 DE MAYO 2013   
  
   
  
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DATOS DEL SECTOR 
Nombre: CASANOVA Barrio: El Batan 
Tipo de Producto: Departamentos Parroquia: El Batan 
Dirección: 
FRANCISCO 
CASANOVA Y 
PORTUGAL 
Zona 
Centro Norte de 
Quito 
Promotor-inmobiliaria-constructora: YEROVI GARCES Provincia: Pichincha 
Precio por m2 de venta: $1,614 
 
 
 
Precio de parqueadero: $7,000 
Precio bodega: $2,500 
CARACTERISTICAS DE LA UBICACÍON 
UBICACIÓN   
En Calle Principal:   
En Calle Secundaria: X 
En pasaje:   
Pendiente del terreno:   
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
Tipo N. Unidades U. Disponibles Área Promedio/ m2 
SUITE 6 2 71 
2DORM 12 2 88 
3DORM 12 1 127 
Local comercial       
Bodega 30 5   
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OFICINA       
PARQUEADROS 26 6   
TOTAL VIVIENDAS 30 5   
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS     
Estado Actual: ACABADOS Pisos en General: PISO FLOTANTE 
Avance del proyecto: 60% Pisos Dormitorios: PISO FLOTANTE 
Tipo de Estructura: MIXTA Pisos cocina: CERAMICA 
Numero de Subsuelos: 2 Pisos baños: CERAMICA 
Numero de Parqueaderos: 26 Ventanas: ALUMINIO Y VIDRIO 
Numero de Pisos: 6 Puertas: MDF 
Sala Comunal: SI Muebles de cocina: DURAPLAC 
Jardines: SI Mesones: GRANITO 
Adicionales: SI 
Tumbados: 
ESTUCADO Y 
PINTADO 
Grifería: LINEA BRIGS 
Sanitarios: LINEA BRIGS 
INFORMACION DE VENTAS   
No. Unidades Totales: 15 Ventas Totales: 15.00 
Fecha Inicio de Obra: Aug-11 
Absorción Mensuales: 5.87% Fecha Inicio de Ventas: AGOS-2011 
Fecha Entrega de Proyecto: Oct-13 
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
Reserva: A CONVENIENCIA DEL COMPRADOR 
Entrada: 30% 
Entrega: 70% 
Producto Área Precio Valor Total  
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SUITE 71 $1,614 $114,594 
2 DORMITORIOS 88 $1,614 $142,032 
3 DORMITORIOS 127 $1,614 $204,978 
Parqueaderos        
          
 
Tabla No. 111 Ficha Técnica Proyecto Casanova.                   Fuente: Ricardo Suarez MDI 2013 
Elaborado: Ricardo Suarez MDI 2013 
 
 
